


Coesfeld-Lette
 Zeitplan Entwicklung Dorfenwicklungsmaßnahmen 1. Halbjahr 2010

	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septem	Oktob	Novem	Dezem
Variante 1	24.2	15.3 - 27.3	29.4		17.6. vorgezog. BA 23.6. UPB	06.07. HFA 13.7. Rat					
Variante 2		03.03	12.4 - 24.4		16.6. 24.6. BA			8.9. UPB 16.9. HFA 23.9. Rat			

	Aufaktveranstaltung mit allen Gruppen + Interessierten: a) Information, b) Festlegung Gruppierungen, c) Projekt "brainstorming"										
	Konkretisierung von vorhandenen und event. ergänzenden Projektvorschlägen in kleineren Gruppen / Klärung Förderfähigkeit										
	Zusammentragen der erarbeiteten Projekte für Abstimmung und Vorschlag einer Prioritätensetzung										
	Abstimmung in den politischen Gremien										

Dass es sich hierbei um eine Anlage zum TOP 5 des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen vom 10.02.2010 handelt, bestätigen:


 Norbert Frieling
 Vorsitzender


 Josef Stroimann
 Schriftführer