


Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Sachstandsbericht Umsetzung WRRL NaturBERKEL Los I und Los II



Abwasserwerk der Stadt Coesfeld Umsetzung NaturBERKEL Los I und Los II

Übersichtskarte NaturBERKEL Los I ↔ NaturBERKEL Los II





**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I**

Profilierung der Sohle in der Umflut



**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I**

Profilierung der Sohle in der Umflut





**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I**

Profilierung der Sohle in der Umflut



**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I**

Profilierung der Sohle in der Umflut





**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I**

Vorarbeiten zur Errichtung des Raugerinne-Beckenpass



**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I**

Vorarbeiten zur Errichtung des Raugerinne-Beckenpass





**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I**

Errichtung des Raugerinne-Beckenpass



**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I**

Errichtung des Raugerinne-Beckenpass





**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I**

Feinprofilierung der Sohle in der Umflut



**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I**

Dükerung Mischwasserkanal Einmündung Fegetasche





**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I**

Strukturierung der Sohle in der Fegetasche Einmündungsbereich bis Südwall 20



**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I**

Totholzstrukturen und Böschungssicherung in der Fegetasche Bereich Kreishaus





Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los I

Restarbeiten NaturBERKEL Los I

- Fertigstellung des Raugerinne-Beckenpasses
- Feinprofilierung der Gewässersohle in Teilabschnitten der Umflut
- Einbau Überlastungsschutz im Bereich der Billerbecker Straße
- Inbetriebnahme
- Baustellenräumung




Abschluss der Arbeiten ca. Mitte August 2019



Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los II

Übersichtskarte NaturBERKEL Los I ↔ NaturBERKEL Los II





**Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
Umsetzung NaturBERKEL Los II**

Terminplan NaturBERKEL Los II

- | | |
|--|-------------------------|
| - Abschluss des europaweiten Verfahren zur Vergabe der Ingenieurleistungen | Dezember 2019 |
| - Ausführungsplanung NaturBERKEL Los II | I. + II. Quartal 2020 |
| - Ausschreibung u. Vergabe der Bauleistungen | III. Quartal 2020 |
| - Frühestmöglicher Baubeginn | Ende 2020 |
| - Fertigstellung | Ende 2022 / Anfang 2023 |

→ vorbehaltlich Einschränkungen durch die Archäologie und Naturschutz

**Vielen Dank für Ihrer
Aufmerksamkeit!**



Anlage zu TOP 1 b) der öffentlichen Sitzung des Betriebsausschusses
am 09.07.2019 bescheinigen:

Uwe Hesse
(Ausschussvorsitzender)

Klaus Maschlanka
(Schriftführer)