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zum
31.12.2020 Ziel

Schulen allgem.

BU Breitbandausbau an städt. Objekten - Dt. Glasfaser

90% 90%

4/2020

Ludgerischule, MLS (neu), Lambertischule, 
MFS, FvSt, Pestalozzischule, Kreuzschule, 
Heimathaus, Fw Lette, KvG-Schule erld., 
weitere städt. Objekte im Anschluss.

BU

Digitalpakt - Ausbau Dateninfrastruktur in Schul-
gebäuden u. Installation von rd. 200 Großbildschirmen
in Unterrichtsräumen

30% 35%

4/2020 Ingenieurverträge für alle 5 Schulen erteilt.

Lambertischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

BU Sonnenschutz außen zum Schützenring
80% 100%

INV Ausbau 2 Räume Dachgeschoss für OGGS
80% 97%

4/2020 Schlussrechnung fehlt noch.

BU OGGS - Erweiterung und Umbau Küche
95% 100%

RÜ Einbau neue Akustikdecke, inkl. Beleuchtung
90% 100%

BU Umbau OGGS
20% 100%

Laurentiusschule / Bauunterhaltung / Rückstellung

Maßnahmen im Hochbau

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im IV. Quartal 2020

Bemerkung
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zum
31.12.2020 Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im IV. Quartal 2020

Bemerkung
Maria-Frieden Schule / Investitionsmaßnahmen

INV Modernisierung u. Erweiterung 
3% 3%

Vorbereitung u. Durchführung des VGV-Verf.
PST u. Architektenwettbewerb, 
Verhandlungsgespräche 01/2021

BU Umbau des Pavillon zur Interim-Kita
97% 100%

4/2020 z. Z. Abrechnung

Martin-Luther-Schule (neu)/ Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung /  Rückstellung

INV Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau 97% 97% 4/2020 z. Z. Abrechnung

RÜ Sanierung und Umbau des Schulgebäudes 97% 97% 4/2020 z. Z. Abrechnung

INV Umbau Sporthalle zur Versammlungsstätte 70% 90% 02/2021 geplante Fertigstellung Ende 02/2021

BU Schulhof / Außenanlagen 97% 100% 3/2020

BU/RÜ Sanierung und Umbau
100%

INV Erweiterung 
100%

BU
Elektroinst., ELA, Glasfaseranschluss f. BT 4, W-LAN,
Beleuchtung in Aula und Fluren

80% 97%
Schlussrechnung fehlt.

BU Überarbeitung Oberflächen Bauteil 4
100%

BU Brandschutzmaßnahmen Bauteil 4
100%

BU Raumakustische Maßnahmen Chemieraum BT 4
100%

ehem. Martin-Luther-Schule Pavillon / Bauunterhaltung

Kreuzschule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung
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zum
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Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im IV. Quartal 2020

Bemerkung

BU Erneuerung Zwischenvorhang Bühne Aula
100%

2/2020

BU Austausch Eingangstür Aula (2x2flügelig)
60%

4/2020
Auftrag wurde neu vergeben, da Fa. Icking trotz 
mehrmaliger Aufforderung nicht kam.

INV Umgestaltung Flure - Ausbau Lernbereich am Flurende

20% 100%

4/2020

Brandschutzkonzept erstellt, Baugenehmigung
beantragt. Fertigstellung bis Ende Nov. 2020 
geplant.

Heriburg-Gymnasium / Investitionsmaßnahmen

INV Aufzug Zurückgestellt bis ein Gesamtkonzept erstellt ist.

INV
Erweiterung und Umbau des Heriburg-Gymnasiums - 
Bestandsaufnahme

100%
1/2020

INV
Erweiterung und Umbau des Heriburg-Gymnasiums - 
Realisierungswettbewerb nach VgV u. RPW

3% 3%
4/2021

Angebot zur Verfahrensabwicklung wurden 
eingeholt, z. Z. läuft das Auswahlverfahren.

Schulzentrum / Rückstellungen / Investivmaßnahme

RÜ Sanierung-Umbau-Neubau - Fenstersanierung
100%

Vor- und Entwurfsplanung/Erarbeitung 
Förderantrag

RÜ Sanierung-Umbau-Neubau - Fassadensanierung
100%

Vor- und Entwurfsplanung/Erarbeitung 
Förderantrag

INV Sanierung-Umbau-Neubau
100%

Vor- und Entwurfsplanung/Erarbeitung 
Förderantrag

INV
Einrichtung eines Archives im ehem. Fahrradkeller der 
THS - Planung

10% 10% 4/2021
Aufstellung einer Planung für den HH 2021 
erfolgt.

Pestalozzischule / Bauunterhaltung / Rückstellungen

RÜ
Austausch der Fensteranlagen Westfront sowie 
Türanlagen Schulhof Seiten- u. Nebeneingänge

100%
2/2020

BU
BS-Maßnahmen, Ausbau Decke im Windfang,
Erneuerung ELA-Anlage

90% 100%

RÜ Sanierung ortsfeste ELT-Anlage u. ELT-Installation
90% 90%

1/2021

BU Sanierung Lichtschacht
100%

1/2020

RÜ
BS-Maßnahmen, Erneuerung Decke in Rettungsweg 
(Flur)

90% 100%
3/2020

Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen
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Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im IV. Quartal 2020

Bemerkung
Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude
Rathaus / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

RÜ
Sanierung öffentl. WC im KG, Ausstattung mit 
Münzapparat

100%

INV Sonnenschutzanlage Bauteil II
100%

BU Sanierung Dachgauben BT 1
20% 20%

3/2021 Klärung Denkmalschutz

RÜ

Fassadensanierung Sandsteinsockel, Gesimse, 
Treppenstufen, Giebel, Balkon, zusätzl. Austausch aller 
Rinnenhaken

20% 20%
3/2021 Klärung Denkmalschutz

Stadtschloss / Bauunterhaltung

BU Austausch von alten Holzfenstern
100%

BU Überarbeitung Gauben West- u. Süd-West-Fassade
80% 100%

BU
Sanierung der Aufzugsanlage Liebfrauenschule, inkl.
Zweiwege-Kommunikation

30% 100%

Feuerwache Rottkamp / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV Gas- u. Wasseranschluss FW Rottkamp
90% 95%

BU Sonnenschutz
70% 100%

BU Schallschutz (Kompressor Fahrzeughalle)
100%

BU Umbau Kreisschlauchpflegerei u. Alarmumkleide
90% 100%

Feuerwache Münsterstraße/ Bauunterhaltung

BU Umbau Umkleidebereich
3% 15%

4/2021 Erarbeitung des Anforderungsprofils im Bestand.
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Realisierung im IV. Quartal 2020

Bemerkung

Heimathaus Lette / Investitionsmaßnahme

INV Erweiterung Heimathaus Lette - Lph 1-4
90% 100%

INV Erweiterung Heimathaus Lette - Lph 5-8
10% 10%

INV Gestaltung Vorplatz, Erschließung Altbau
10% 10%

INV Modernisierung u. Umbau Altbau Lph 5-7
10% 10%

Leichenhalle Coesfeld / Rückstellung

RÜ Dachsanierung
100%

1/2020

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung 

BU Umbau Erdgeschoss
100%

1/2020

BU Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept
80% 80%

BU Sanierung Löschtechnik
3% 3%

12/2021

BU Umgestaltung Arbeitsbereich Archiv
80% 80%

4/2020

BU
Austasch Bodenbelag  1. OG u. ZG, Anpassung 
Elektroinstallation

80% 100%
4/2020

BU

Renovierung 1. OG u. ZG im Zuge des 
Trockenausbaus, Anstrich, Anpassung ELT-Inst. U. 
Beleuchtung, Wandbild, Türanlage

80% 100%
4/2020

Pulverturm / Bauunterhaltung

BU Sanierung Außenmauer
20% 20%

4/2020

KiGa Arche / Investitionsmaßnahme

INV Erweiterung u. Umbau
3% 3%

Vergabeverfahren der Planungsleistungen 
werden z. Z. vorbereitet.

Auswahlverfahren und Beauftragung eines 
Fachbüros zur Durchführung der EU-weiten 

Verfahren zur Bindung eines Objektplaners ist 
erfolgt. 
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Realisierung im IV. Quartal 2020

Bemerkung

Kindergarten St. Johannes / Bauunterhaltung / Rücktellungen

RÜ Sanierung des Gebäudes - BA 1 - Dach u. Kuppeln
100%

RÜ Sanierung des Gebäudes - BA 2 - Fenster
90% 90%

1/2021

RÜ
Sanierung des Gebäudes - BA 3 - Waschraum und 
Heizung

100%

BU Brandschutzmaßnahmen
60% 100%

Kindergarten St. Marien (Pav. An der KvG-Schule) / Rückstellungen

RÜ Brandschutzmaßnahmen
100%

Sportzentrum Nord - Kampfbahn B / Investitionsmaßnahmen

INV Abriss Umkleidegebäude Kampfbahn B
100%

INV Neubau Umkleidegebäude Kampfbahn B Lph 5-8
30% 40%

2/2021 Fertigstellung Mai/Juni 2021.

Jugendhaus am Bahnhweg / Investitionsmaßnahmen

INV
Sanierungsmaßnahmen
-

5% 5%

INV Brandschutzmaßnahmen 
0% 0%

Asylunterkünfte Im Sonnenschein u. Lübbesmeyerweg / Bauunterhaltung

BU Instandsetzung Innentüren
100%

2/2020
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Realisierung im IV. Quartal 2020

Bemerkung

Asylunterkunft Wiesenstraße / Investitionsmaßnahmen

INV
Umbau Sanitärbereiche, allg. Renovierung, Austausch 
Heizungs- u. WW_Bereitung

0% 0%

INV
Umbau Sanitärbereiche, allg. Renovierung, Austausch 
Hiezungs- u. WW_Bereitung

0% 0%

Bürgerhalle / Bauunterhaltung

BU Brandschutzmaßnahmen
40% 40%

2/2021

Gebäudeleittechnik / Bauunterhaltung

BU
verschiedene Standorte insbes. Schulen, 
Instandsetzung Ansteuerung GLT

90% 97%

Maßnahmen aus 
Rückstellungen RÜ

Maßnahmen lfd. Bau-
unerhaltung Projekte BU

Maßnahmen aus 
energetische BU / 
Modernisierung 
(Schulpauschale)

EBU/MOD

Maßnahmen investiv INV

Maßnahmen konsumtiv KON

3-10 % Grundlagenermittlung/Vorplanung

11-29% Entwurfsplanung/Vergabeverf.

30% Auftragsvergabe

31-90% Projekt in Ausführung

97% Schlussrechnung fehlt

100% Schlusszahlung erfolgt

Seite 7 Realisierungsstand IV. Quartal 2020



1. 2. 3.
4.

zum
31.12.2020 Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2020 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im IV. Quartal 2020

Bemerkung
Maßnahmen im Tiefbau

INV Bebauung östl. Baakenesch 25% 29%
2/2021 laufendes Vergabeverfahren

INV / KON

Dülmener Straße, Umgestaltung zwischen Am Ächerott 
und Baurat-Wolters-Straße 100%

INV Wirtschaftsweg südl. Baugebiet Meddingheide, 2. BA 15% 15% verschoben nach 2021

INV / KON
Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller 
Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Bruchstraße

100%

INV Ausbau Stichweg Münsterstraße
20% 20%

verschoben nach 2021

INV

Gewerbegebiet östlich Erlenweg
Ausbau Stichstraße

90% 97%
4/2020

INV Ausbau Hinterstraße, 1. Bauabschnitt
97% 100%

1/2020 Teilschlussrechnung liegt vor.

INV Ausbau Hinterstraße, 2. Bauabschnitt
25% 25%

2/2021

erneute Ausschreibung wegen Firmeninsolvenz 
erforderlich. Ausschreibung erfolgt im Januar 
2021.

INV Ausbau Gemeindeplatz (Straße) - DIEK
25% 30%

2/2021 Auftrag erteilt.

KON Deckensanierung städt. Straßen
25% 50%

1/2021 gemeinsam mit AWW / SWC

INV Ausbau Burghof / Ludgerusstraße
15% 15%

4/2021

INV / KON Umbau Franz-Darpe-Straße
97% 97%

2/2020 Abrechnung fehlt.

INV Bushaltestellen L 581
25% 70%

2/2021

INV Parkplatz Davidstraße, 2. BA
30% 35%

2/2021 Fertigstellung Juni 2021.

INV Umgestaltung Gemeindeplatz - DIEK
25% 30%

2/2021 Auftrag erteilt.

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen
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Realisierung im IV. Quartal 2020

Bemerkung

INV Umgestaltung Gemeindeplatz - Parkplatz
25% 30%

2/2021

Ausschreibung erfolgt.
Auftrag erteilt.

INV

Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller 
Maßnahmen, 3. Abschnitt Bruchstraße - Kreuzstraße

25% 30%
4/2021

INV Wirtschaftswege jährl. Sanierung unklare Rechtslage

INV Kiebitzweide, Ausbau
20% 20%

BV wurde zurückgestellt. Entscheidung über 
Teilfläche des Friedhofes steht noch aus.

INV Neubeschaffung Parkscheinautomaten
100%

INV Fahrradstellplätze Marktplatz
97% 100%

1/2020

INV Erneuerung Parkleitsystem
70% 97%

3/2020 Schlussrechnung steht noch aus.

Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV

Teilbereich 5 - Wiemannweg
1. Bauabschnitt Münsterstraße - Katthagen

100%

INV

Teilbereich 5 - Wiemannweg
2. Bauabschnitt
Katthagen - Schützenwall

97% 100%

INV

Teilbereich 1 - Davidstraße
(Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)

50% 75%
1/2021

INV

Teilbereich 1 - Davidstraße
Davidstr.von Kupferstr. bis Ende ehem. Postgebäude
Neubau Parkplatz ca. 60% der Gesamtfläche

90% 97%
3/2020 Schlussrechnung steht noch aus.

INV

Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße
1. Bauabschnitt 
Zufahrt Marktgarage - Einmündung Münsterstraße

97% 97%
2/2019 Schlussrechnung steht noch aus.
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Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im IV. Quartal 2020

Bemerkung

INV

Teilbereich 4 - Bernh.-von-Galen-Straße
2. Bauabschnitt
Kreisverkehr und Anschlussbereiche

100%

INV Park am Normannwehr
80% 100%

INV Teilbereich 3 - Schlosspark, Bewässerung
25% 70%

1/2021

INV Fußgängerleitsystem
25% 30%

1/2021 Auftrag erteilt.

INV

Teilbereich 1 - Davidstraße, 3. BA
(Promenade bis zum Gerichtswall)

30% 35%
4/2021

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON Brückensanierungen 40% 80%
1/2021

INV / KON Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut 20% 30%
2/2021 Ausschreibung erfolgt.

KON Sanierung Brücke Nr. 82 - Kannenbrocksbach 100%
1/2020

KON Sanierung Brücke Nr. 86 - Wulferhooksweg 20%
3/2021

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept verschoben nach 2021/2022
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