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S.2013.01 Dez 23 F Innenstadtberkel (UrbaneBERKEL)
Planung und Umsetzung nach HOAI

intern 91% 91% 92% Bauarbeiten Berkelpromenade zw. Davidstr. und Gerichtsring werden 
abgeschlossen; Berkelgasse: positiver 
Zuwendungsbescheidangekündigt  (Stand 17.05.23) 

S.2019.01 Ende 22 F Begleitung deutsch-niederl. Interreg-Projekt 
"Berkeln"

intern 0% - - Förderprojekt ist abgeschlossen; Abschlusstermin im November u.a. 
auch zur Erörterung der Fortführung der Zusammenarbeit entlang der 
Berkel

S.2018.01 offen F Übersicht Nachverdichtungsbereiche im 
Stadtgebiet  

intern 50% 50% 50% Bearbeitung seit Januar 2020 wieder aufgenommen; Arbeitsgruppe - 
1. Treffen 19.08.2020 mit RA Tyczewski; Klärung Ziele und Übersicht 
("Positivraum", Handlungsbedarf) in Erarbeitung, keine Bearbeitung in 
2022, wegen erneutem Personalweggang in Abt. Stadtplanung ruht 
das Projekte weiter

S.2019.02 F Projektkoordinierung "Umsetzung 
Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK)

extern 0% 25% 50% DIEK-Koordinierungsrunde am 18.01.23 durchgeführt

S.2020.02

plus

Jun 23 F Einführung des Xplanung-Standards in der 
Bauleitplanung

intern/
extern

90% 95% 95% Vertragsabschluss mit der Firma Tetraeder zur Einführung eines 
Planungsinformations- und Beteiligungsservers. Dieser dient zum 
einen dazu, rechtskräftige Bauleitpläne in das Internet einzustellen und 
mittels WMS/WFS automatisiert Xplan-konform an die Landesportale 
zu übermitteln. Zusätzlich können mit ihm Informationen über laufende 
Bauleitplanverfahren für Bürgerinnen und Bürger, Behörden und 
sonstige Träger öffentlicher Belange online zur Verfügung gestellt und 
das gesamte Beteiligungs- und Abwägungsverfahren abgewickelt 
werden. Umfang und Art der zu veröffentlichenden Bestandsdaten 
sowie die für die Bereitstellung erforderlichen Arbeitsschritte wurden 
definiert. Bestandsbebauungspläne wurden digitalisert.

Ziel Ziel 
neu
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S.2021.02 offen N Überprüfung des INHK im Rahmen eines 
Beteiligungsverfahrens mit lokalen Akteuren

extern 0% 0% 0% nach Aufstellung Klimaschutzkonzept,  vor Aufstellung 
Mobilitätskonzept, Projekt ruht zurzeit wegen fehlender 
Personalressourcen

S.2022.01 offen F Anpassungsverfahren Regionalplan 
(Verfahrensträger Bezirksregierung)

intern 30% 40% 40% Die Bezirksregierung Münster passt aufgrund von Änderungen im 
Landesentwicklungsplan den Regionalplan Münsterland an. Die 
Kommune begleitet das Verfahren. März-Sept. Auslegung der 
Planunterlagen

S.2022.02 Mai 23 F Aktualisierung Einzelhandel- und 
Zentrenkonzept von 2010

extern 30% 70% 80% Das Büro Stadt+Handel hat die Bestanderhebung durchgeführt; im 
November fand das erste Arbeitskreistreffen zur Vorstellung der 
Analyse mit Vertretern aus dem Einzelhandel, Fraktionen, IHK und 
Bezirksregierung statt

S.2022.03 Sep 23 F Leitlinien und Grundsätze zu Festsetzungen in 
der Stadtentwicklung und Bauleitplanung bzgl. 
Klimaschutz und Klimaanpassung 

intern 10% 20% 40% Aufgrund unterschiedlicher Anträge und Anfragen aus den 
Ratsfraktionen sollen Maßgaben zum Klimaschutz und 
Klimaanpassung in der Stadtentwicklung beschlossen werden (z.B. 
Neuaufstellung FNP), ebenso Maßgaben, die regelmäßig bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen Berücksichtigung finden sollen.

S.2018.02 Sep 23 F B-Plan Nr. 8a "Innenstadt - Bereich 
Mittelstraße" mit Parkdeck Mittelstraße

intern 75% 75% 75% Alle Gutachten liegen vor. Ein konkreter Entwurf für ein mögliches 
Parkhaus liegt vor und wurde dem Gestaltungsbeirat sowie dem  Rat 
vorgestellt. Beschlüsse des Rates vom 01.07.2021 zur Gestaltung des 
Parkhauses, zum Verzicht auf einen Wettbewerb und zur Fortführung 
des Bauleitplanverfahrens. Vor der weiteren Bearbeitung sind 
zunächst die Zielstellungen durch den Masterplan Mobilität 
abzuwarten.

S.2019.03.a Sep 23 F Rahmenplan zur städtebaul. Entwicklung des 
Quartiers Münsterstraße

extern 90% 90% 90% Die Rahmenplanung ist abgeschlossen und wurde dem Rat in der 
Sitzung am 01.07.2021 vorgelegt. Der Tagesordnungspunkt wurde zu 
Beginn der Sitzung abgesetzt. Aktuell werden weitere 
Entwicklungsszenarien im Zusammenhang mit dem Baumasterplan 
Christophorus-Kliniken geprüft.Der Zielerreichungsgrad wurde 
zunächst auf 90% gesetzt. Sollte ein anderes Szenario weiter verfolgt 
werden, müsste dieser wieder zurückgestuft werden.

S.2019.03.b offen N B-Plan Nr. 151 "Parkhaus Münsterstraße" extern 0% 0% 0% Bearbeitung aufbauend auf Rahmenplanung.

S.2018.03.a Apr 23 F Investoren-Wettbewerb Quartier 
Kapuzinerstraße und Nachnutzung M-L-Schule 
(Kapuzinerquartier Planungswerktatt und 
anschließende Konzeptvergabe)

extern 75% 85% 100% Anfang 2023 sollte die Konzeptvergabe beendet sein. Eine zweite 
Jurysitzung hat Ende April stattgefunden. Abschluss des Projektes 
durch Vorlage Jubni 2023, geplante Ausstellung.

S.2018.03.b offen / 
Frühj 24

N B-Plan Nr. 150/5 "Innenstadt - Bereich 
Kapuzinerstraße"

extern 0% 0% 0% März

Bauleitplanung Innenstadt

ludger.schmitz
Textfeld
Hinweis: Planverfahren wird weitergeführt nach Klärung Grundstückstausch 

ludger.schmitz
Textfeld
Hinweis: Planverfahren wird weitergeführt nach Klärung Grundstückstausch 
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S.2020.03 offen N Vorh. B-Plan Nachfolgenutzung Eckgrundstück 
Kupferstraße - Gerichtswall

Investor 0% 0% 0% Konzept wurde in Juli 2021 vorgestellt und durch Rat im Grundsatz 
mitgetragen. Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens 
gem. § 12 BauGB wird vorgelegt, wenn beschlussfähige Unterlagen 
erarbeitet sind. 
März 2023 Erstkontakt mit neuem Investor, Konzept bleibt. zzt. 
grundsätzliche Vorabstimmung Baumstandorte, Verkehrsplanung für 
Weiterbearbeitung.

S.2019.04 offen N B-Plan Nr. 121/4 "Innenstadt - Bereich westlich 
Gerichtswall" 

intern / 
Investor

0% 0% 0% Bearbeitung erst nach Konkretisierung der Nachnutzung Immobilie 
Beschläge Voss möglich.

S.2018.04 Sep 23 F B-Plan Nr. 121/3 "Innenstadt - Bereich 
Jakobiwall"

intern 10% 10% 15% Bearbeitung ab April begonnen. Gespräche mit Eigentümer:innen im 
südlichen Teilbereich des Plangebietes erfolgt. Noch keine klare Linie 
erkennbar, daher im Juni Erlass Veränderungssperre

S.2018.05 offen F B-Plan Nr. 150/3 "Innenstadt - Bereich 
Krankenhaus"

intern 20% 20% 20% unverändert: Aufstellungsbeschluss am 26.09.2019 erfolgt. Siehe auch 
S. 3.2.

S.2018.06 offen N Aufhebung B-Plan Nr. 5 intern 0% 0% 0% Rechtskraft 150/2 erfolgt. Noch keine Bearbeitung in 2023.

S.2018.07 offen F Aufhebung B-Plan Nr. 6 intern 15% 15% 15% Rechtskraft 150/1 und 150/2 erfolgt. Noch keine Bearbeitung in 2023.

S.2022.04 offen N Aufhebung B-Plan Nr. 2 intern 0% 0% 0%

S.2020.04 Sep 23 F Aufstellung B-Plan 82a "Heerdmer Esch - 
Erweiterung"

Investor 60% 62% 65% Frühzeitige Beteiligung am 6.1.2023 beendet. Zzt. Auswertung der 
Stellungnahmen zur Vorbereitung der geplanten Offenlage in 2. 
Jahreshälfte

S.2019.05 Sep 23 F Aufstellung Bebauungsplan Windenergie 
Goxel

Investor 90% 90% 90% Offenlage bis 09.12.2021, anschließend keine weitere zuarbeit durch 
den Vorhabenträger

S.2018.09 Jun 23 F Teilaufhebung und Neuaufstellung 
Bebauungsplan 3L Lette Königsbusch für 
Entwicklung Fa. Ernsting

Investor 51% 75% 75% Offenlage erfolgt; erneute Offenlage notwendig. Satzungsbeschluss 
derzeit vorgesehen Ende 2023. 

S.2020.05 Dez 23 F BP 159 Daruper Straße/ Druffels Weg extern  / 
Investor

10% 10% 10% Beschluss zur Vorbereitung eines Verfahrens für einen Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan nach § 12 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 
am 17.02.2022. Vorhabenträger hat Guachten beauftragt, bisher noch 
kein Rücklauf. Zzt. Beteiligung im GBR.

S.2019.07 Sep 23 F BP 126a An der Marienburg – Erweiterung intern 25% 27% 27% Bewerbung für KlimaQuartier vorgesehen zu August 2023. 
Abstimmung mit Energy4Climate. Anschließend Bearbeitung 
Bebauungsplan. 

S.2020.06 offen N B-Planneuaufstellung/-aufhebung  Nr. 76 b 
Dorfkern Lette MK

extern 0% 0% 0% Noch keine Bearbeitung in 2022.

Bauleitplanung allgemein

ludger.schmitz
Textfeld
Herunterstufung: zzt. keine Bearbeitung durch Investor 

ludger.schmitz
Stempel

ludger.schmitz
Textfeld
Hinweis: Planverfahren verzögert sich aufgrund notwendiger Umstellung auf Vollverfahren (Wegfall § 13 b BauGB) 

ludger.schmitz
Textfeld
Hochstufung aus öffentlichen Interesse: Bebauungsplan 121/5 VBP "Kupfergärten": Start Verfahren im Herbst 2023 nach Abstimmung in GBR

ludger.schmitz
Stempel

ludger.schmitz
Textfeld
Frühj 2024

ludger.schmitz
Textfeld
Hinweis: Planverfahren verzögert sich aufgrund notwendiger erneuter Offenlage
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S.2016.01 offen F B-Plan 134 Lette Wulferhooksweg intern / 
Investor

10% 10% 10% Noch keine Bearbeitung.

S.2021.04 Jun 23 F BP 162 Wohngebiet Baakenesch Nord Investor 15% 20% 40% Grundsatzbeschlüsse zur Ausgestaltung des Bebauungsplanes, zur 
Wohnnutzung, zu Vergabekriterien und zum Abschluss eines 
städtebaulichen Vertrages am 08.09.2022. Aufstellungsbeschluss am 
22.12.22, zwei Informationsveranstaltungen für Anlieger durchgeführt 
im September 22 und im Mai 23 sowie eine Unterrichtungs- und 
Äußerungsmöglichkeit für Bürger. Beschluss zur Offenlage 
voraussichtlich im August 23

S.2021.05 offen F FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan 120/6 
Erweiterung IPNW Richtung L 582 

intern 25% 25% 25% Problem: Bez.-Reg. erwartet Fertigstellung BP 160 (Bauanfang), bevor 
Entwicklung. IPNW weiter betrieben werden kann. Klärung der 
versickerungsfähigkeit im Gebiet durch AWW erfolgt. Nächster Schritt: 
Erarbeitung eines BP-Entwurfes für die frühzeitige Beteiligung. 
Verfahren ruht, weitere Bearbeitung erst möglich, wenn 
Grundstücksnutzer feststehen.

S.2019.08 offen F FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan Flächen 
nördlich Borkener Straße (Bernings Esch) für 
Gewerbeentwicklung (vorbereitende Klärungen 
in 2020)

Investor 10% 10% 10% Machbarkeitsstudie erarbeitet. Verfahren ruht, bis die 
Erschließungsmöglichkeiten des Gesamtbereiches geklärt sind. 
U.a.abhängig von Entwicklung Westfleisch. Tlw. fehlende 
Mitwirkungsbereitschaft von Grundstückseigentümern.

S.2019.09 offen F 87. FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan Flächen 
nördlich Borkener Straße für 
Wohnbauentwicklung 

Investor 10% 10% 10% s. 4.15

S.2021.06 offen F Zusatzstandort Feuerwehr im Westen intern 10% 10% 10% keine Änderung ggü. Q II --> Projekt ruht

S.2021.08 offen N Neuaufstellung des mittlerweile über 35 Jahre 
alten Flächennutzungsplans mit über 80 
Änderungen 

extern 0% 0% 0% Kann nur bei verlässlich für diese Projekt über längeren Zeitraum 
verfügbarer Personalressource angegangen werden.

S.2017.01 offen N Änderung B-Plan 120/3-4 Industrie- und 
Gewerbepark Flamschen

intern 0% 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen       zunächst 
weiter nach 2 Hj. 2023 verschoben, außer bei konkretem 
Ansiedlungsinteresse (Baufeld Schießanlage / Herausnahme 
Artenschutzhaus für E+A / Öffentl. Straße Standzeit). 

S.2018.10 Dez 23 
/Mrz 24

F 1. Änderung B-Plan Nr. 160 "Gewerbegebiet 
Letter Bülten"

intern 15% 15% 15% Kurze Einarbeitung in das Thema, Projekt ruht zurzeit wegen fehlender 
Personalressourcen

S.2018.10 früh. 
2024

F 1. Änderung B-Plan Nr. 73 "Gewerbegebiet 
Lette-Süd" (Raiffeisen)

intern 25% 25% 25% Kurze Einarbeitung in das Thema, Projekt ruht zurzeit wegen fehlender 
Personalressourcen

S.2019.10 Sep 23 N BP-Änderung Nr. 30 "Kolck, Bahnhofstraße" > 
jetzt: BP 30a "DRK-Kreisgeschäftsstelle"

Investor 0% 25% 50% Bürgerinformationsveranstaltung a, 21.03. durchgeführt. Projekt in 
Vorbereitung für Offenlagebeschluss 1.6. / parallel Erarbetiung 
städtebaulicher Vertrag und Kaufvertrag  

S.2018.11 Jun 23 F Aufstellung VBP Aufstellung VBP SO-Gebiet 
LIDL

20% 40% 80% VBP129 und 79. FNP-Änderung frühzeitige Beteiligung durchgeführt, 
Beschluss Offenlage, Mai-Juni Durchführung Offenlage

S.2017.02 offen N Änderung B-Plan 25 im Bereich zwischen den 
beiden Bahntrassen und im Bereich bis 
Reiningstraße

0% 0% 0% Klärung  Planerfordernis aufgrund Anfrage Wohnentwicklung im 
Kontext gewerblicher Nutzung noch nicht abgeschlossen

ludger.schmitz
Textfeld
Hinweis: Planverfahren verzögert sich vor Satzungsbeschluss

ludger.schmitz
Textfeld
Herunterstufung: Planverfahren zzt. ohne Entwicklungsperspektive in 2023

ludger.schmitz
Textfeld
Herunterstufung: Planverfahren verzögert sich, keine Bearbeitung in 2023 

ludger.schmitz
Stempel

ludger.schmitz
Stempel

ludger.schmitz
Textfeld
Hinweis: Planverfahren verzögert sich bis 2024 hinein aufgrund notwendiger Umstellung auf Vollverfahren (Wegfall § 13 b BauGB) 
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S.2017.03 offen N Änderung des Bebauungsplanes Nr. 93 
„Gewerbegebiet Südwest III“ 

0% 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S.2017.04 offen N Bauleitplanerische Steuerung der 
Einzelhandelsnutzung „Am Kupferhammer“ (B-
Plan 35)

0% 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S.2017.05 offen N Änderung BP 87 Bahnhofsquartier 0% 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S.2021.09 offen N Überarbeitung BP 33a Bösings Kamp wg. 
überholter Festsetzungen

extern, 
ggf. 

intern

0% 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S.2022.05 offen N Änderung BP 88a Westfalia Wohnpark für 
Bebauung Grundstück Bekleidungsgeschäft 

intern 0% 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S.2022.06 offen N FNP-Änderung und Vorhab. Bebauungsplan 
Erweiterung Solarpark Kalksandsteinwerk

Investor 0% 0% 0% Projekt wird wg. fehlender Grundstücksverfügbarkeit nicht 
weiterverfolgt

S.2022.09 offen F Änderung Bebauungsplan Nr. 29 
"Galgenhügel"

Investor / 
extern, 

neu 
intern

35% 35% 35% Frühzeitige TÖB-Beteiligung abgeschlossen.zzt. noch Aufarbeitung 
Naturschutz-, Immissionsschutzbelange und Erschließung, von im 
Gebiet geplanter Kita wurde zwischenzeitlich. Abstand genommen, 
Entscheidung Vorhabenträger offen

S.2023.01 Apr 23 N Positiv-Planung Windgebiete in Ergänzung 
zum Sachl. Teil-FNP Wind / 
Regionalplananpassung auf Grundl. LEP-
Änderung

extern 0% 30% 60% Ablauf des Projektes wurde geändert, eine Ergänzung des STFNP war 
nicht notwendig. Stattdessen wurde eine Windenergie 
Potenzialflächenanalyse 2.0 durchgeführt, ab Mitte 2023 
Kontaktaufnahme zu Grundstückseigentümern + Investoren für 
Aufstellung einzelne vorhabenb. Bauleitpläne

S.2023.02 Dez 23 
ff

N Freiflächen-PV-Anlagen Grundsatzbeschluss 
mit ergänzend rd. 10 Anträgen VBP einschl. 
FNP-Änderung auf Grund 

intern/ 
extern

0% 0% 0% bis Mitte des Jahres Abstimmung Leitfaden des Kreises, Abwarten 
gesetzlcher Regelungen und Vorgaben BezReg, danach 
Kontaktaufnahmen mit potentiellen Investoren ür Aufstellung einzelne 
vorhabenb. Bauleitpläne 

S.2023.03 Dez 23 N Aufstellung (TEXT?-)B-Plan 168 Quartier 
Holtwicker Straße/Völkers Röttchen

intern 0% 10% 10% Aufstellungsbeschluss am 07.04.22 gefasst, Bearbeitung in 2.Jh. 
geplant

S.2023.04 Dez 23 N Aufstellung B-Plan 167 Quartier Billerbecker 
Str./Lange Stiege

extern 0% 15% 30% externes Planungsbüro beauftragt, April Planungswerkstatt mit 
Eigentümer:innen durchgeführt, Erarbeitung Vorentwurf, Juni 
Beschluss für frühzeitige Beteiligung geplant

S.2023.05 Dez 23 N Aufstellung (TEXT?-)B-Plan 166 Quartier 
Jansweg/Berg-straße/Coesfelder Straße

intern 0% 10% 10% Aufstellungsbeschluss am 17.02.22 gefasst, Bearbeitung in 2.Jh. 
Geplant

S.2023.06 Dez 23 N Aufstellung (TEXT?-) B-Plan 169 Urbanes 
Gebiet Bahnhof-/Wiesenstr. Straße

intern 0% 10% 10% Aufstellungsbeschluss am 07.04.22 gefasst, Bearbeitung in 2.Jh. 
Geplant

S.2019.11 Sep 23 F BP 154 Lette-Nord  Investor 40% 50% 50% Aufstellungsbeschluss durch Rat am 26.09.19 gefasst, 12/2021 neuer 
Aufstellungsbeschluss (Gesetzesnovelle) und Vorstellung 
städtebaulicher Entwurf. Überflutungsschutz wurde durch AWW 
geklärt, Verhandlungen mit Grundstückseigentümer laufen. Entwurf 
zur Offenlage liegt vor, muss aber korrigiert werden. Aufgrund unklarer 
Sachlage hinsichtlich der Erschließung des Wohngebiets über den 
Wirtschaftsweg, dies betrifft auch die Kaufverhandlungen mit dem 
Grundstückseigentümer, musste das Projekt einige Zeit ruhen. 
Wiederaufnahme im Mai/Juni 23 abgstimmt.

S.2020.08 offen N Einzelantrag vom 04.03.2019.: Änderung B-
Plan 9 "Lilienbecke"

Investor/ 
intern 

0% 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

Bauleitplanung aufgrund von Einzelanträgen von Investoren / Bauträgern / Privatbauherren

ludger.schmitz
Textfeld
Herunterstufung für Bauleitplanung: 2023 keine konkreten Planverfahren absehbar, nur Investorengespräche

ludger.schmitz
Stempel

ludger.schmitz
Textfeld
Hinweis: 2023 nur Einleitung Konzeptplanung

ludger.schmitz
Textfeld
Hinweis: wenn Start rechtlich geklärt, verzögert sich Planverfahren bis 2024 hinein aufgrund notwendiger Umstellung auf Vollverfahren (Wegfall § 13 b BauGB) 
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S.2020.09 offen N Einzelantrag vom 28.11.2018: Erweit. B-Plan 
121.2 Südwall oder Änd. B-Plan 008 
Cronestraße 

Investor 0% 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S.2022.10 offen N FNP-Änderung und BP Goxel-Ost 
Umwandlung Landwirtschaft in 
Einfamilienhausbebauung 

Investor 0% 0% 0%

S.2022.11 Mai 23 F FNP-Änderung im Bereich Harle Investor 25% 25% 25% Frühzeitige Beteiligung erfolgt, Bezirksregierunglandesplanerische 
Zustimmung ja, zzt. Klärung Bedenken WSZ III

S.2022.12 Dez 23 N Änderung BP 75 Nord-West für Erweiterung 
Wintergärten

intern 0% 0% 0%

S.2022.13 Dez 23 F Neuaufstellung Vohrh.-B-Plan für Ersatz-
Bebauung MFH Wohnungsgenossenschaft

Investor/ 
extern

10% 40% 80% Aufstellungsbeschluss im November 2022 gefasst, Vorentwurf 
erarbeitet, April-Mai Offenlage, April Infoveranstaltung durchgeführt

S.2022.14 offen N Vorh. B-Plan Nachfolgenutzung Eckgrundstück 
Hansestraße/Dülmener Straße

Investor 0% 0% 0% Konzept wurde in Juli 2021 vorgestellt und durch Rat im Grundsatz 
mitgetragen. Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens 
gem. § 12 BauGB wird vorgelegt, wenn beschlussfähige Unterlagen 
erarbeitet sind

S.2023.07 2024, 
ggf. 
2023

N Vorh. B-Plan CTC-Versorgungszentrum 
Daruper Straße 44a Nachfolgenutzung Auto 
Asse)

Investor 0% 0% 0% Konzept Dez. 2022 im Ausschuss für Planung und Bauen vorgestellt, 
zzt. Üvberarbeitung 

S.2018.13 offen F mehere Sammel- und Einzelanträge seit 08.06 
2017 bis 07.11.2019 bzw. mündl. 
Einzelanfragen in Bauberatung seit 2015: B-
Plan-Änderung Nr. 13 Waterfohr 
(Nachverdichtung Waterfohr, Prüllageweg, 
Breiter Weg)

intern / 
extern /  
Investor

30% 30% 30% Städtebauliches Konzept erarbeitet; 12.08.2020 
Informationsveranstaltung, Mehrheit Anlieger für Nachverdichtung 
(kleine Stichwege), August 2021 Baugrunduntersuchungen, laut 
Gutachten Versickerung unzulässig, aktuell Untersuchung durch 
Ingenieurbüro zu Alternativen, Rechtseinschätzung für die 
Geamtproblematik liegt vor. Vor Erarbeitung Bebauungsplan ist 
rechtlich ein gesamtstädtisches Entwässerungskonzept erforderlich.

S.2020.11 Jun 23 F Sammelantrag vom 18.11.2019: B-Plan 157 
Teil I Wahrkamp/Hexenweg und Teil II als 
Textbebauungsplan Hexenweg/Wildbahn zur 
Wahrung Gebietscharakter

intern / 
extern /  
Investor

75% 85% 90% Planaufstellungsbeschluss und  Veränderungsspere am 27.02.2020
Teilbereich I:
Planaufstellungsbeschluss und Beschluss zur Beteiligung am 
17.02.2022, Öffentlichkeits- und TÖB-Beteiligung 26.02.2022 bis 
11.04.2022, Beschluss zur erneuten Beteiligung: 25.08.2022, erneute 
Öffentlichkeits- und TÖB-Beteiligung 03.09. bis 04.10.2022 2. Erneute 
Offenlage (eingeschränkter Personenkreis) 15.02.2023 bis 06.03.2023 
Satzungsbeschluss am 27.04.2023 Rechtskraft voraussichtlich im Juni 
23
Teilbereich II:
Planaufstellungsbeschluss 17.02.2022 Informationsveranstaltungen 
für Grundstückseigentümer im März 22, September 22 und Mai 23 / 
Offenlagebeschluss am 30.03.2023 Offenlage vom 08.05.23 bis 
07.06.23

S.2016.02 offen N Einzel- und Sammellantäge ab 30.05.2015 bis 
17.06.201: B-Plan-Änderung Nr. 12 "Druffels 
Feld" mit dem Ziel Nachverdichtung an 
verschiedenen Stellen >> a) Lösung erreicht 
und b) fehlende Rückmeldung

intern / 
extern /  
Investor

0% 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S.2022.14 offen N Änderung BP 16 Höltene Klinke > 
Nachverdichtung durch Zuässigkeit II-
Geschossikgkeit ermöglichen

intern 0% 0% 0%

Bauleitplanung aufgrund von Sammelanträgen Privater

ludger.schmitz
Textfeld
Hochstufung in hohe Priorität mit kurzfristigem Start Planverfahren aus hohem öffentlichen Interesse
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Stempel

ludger.schmitz
Textfeld
Hinweis: Planverfahren verzögert sich vor Satzungsbeschluss
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Textfeld
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S.2022.15 offen N Änderung BP 74 Am Stadtbusch II > 
Nachverdichtung durch Baufeld für 
zusätzliches Baugrundstück

intern 0% 0% 0%

S.2022.16 offen N Änderung bzw. Aufstellung VBP im Bereich BP 
9 Lilienbecke > Nachnutzung Bürogebäude für 
35 altengerichte Wohnungen in 
Endausbaustufe 

extern 0% 0% 0%




