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Gebäudeform: 2-geschossig + unausgebautem Spitzboden, teilw. Unterkellert
Bauart: massiv
Kostenstand: August 2023
Verhältnis NUF zu BGF (Neubau) 67,3%

NUF m2 gesamt in m2 BGF m 2 gesamt in m 2

Neubau
Erdgeschoss Neubau 265,00 394,00
1.OG Neubau 265,00 394,00
Summe Neubau (oberirdisch) 530,00 788,00

Umbau (oberirdisch)
Erdgeschoss Umbau 61,00 103,00
1.OG  Umbau 56,00 96,00
Summe Umbau (oberirdisch) 117,00 199,00

Umnutzung (oberirdisch)
Erdgeschoss Umnutzung 99,00 119,00
1.OG  Umnutzung 144,00 165,00
Summe Umnutzung (oberirdisch) 243,00 284,00

Umbau (unterirdisch)
Untergeschoss
Summe Umbau (unterirdisch)

Fläche/ Masse Kosten €/m2 Kosten € Kosten/ Gruppe €
100 Baugrundstück
1.1. Wert
1.2. Erwerb
1.3. Freimachen
1.4. Herrichten keine Angabe
100 Summe 0,00 €

200 Erschließung
2.1. öffentl., nicht öffentl. Erschließ., Schutzmaßnahm. 1,00 pschl. 15.000,00 15.000,00 € Annahme, Grobschätzung
2.2. Rückbau Fahrradunterstand 1,00 pschl. 6.000,00 6.000,00 € Annahme, Grobschätzung
2.3. Containeranlage (ca. 2 Jahre) 1,00 psch. 280.000,00 280.000,00 € 4 Stck./2 gesch./2. Treppen
200 Summe 301.000,00 €
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Fläche/ Masse Kosten €/m2 Kosten € Kosten/ Gruppe €
300 + 400 Bauwerk/ Technische Anlagen
3.1. Erweiterung Neubau; in BGF 788,00 m2 2.550,00 2.009.400,00 €
3.2. Umbau Bestand; in BGF 199,00 m2 1.420,00 282.580,00 €
3.3. Umnutzung Bestand; in BGF 284,00 m2 60,00 17.040,00 €
3.4. Anstrich Bestandsfassade im Anschlussbereich 320,00 m2 70,00 22.400,00 €
300 + 400 Summe 2.331.420,00 €

500 Außenanlagen nach Bruttoflächen

5.1 befestigte und unbefestigte Flächen 800,00 m2 140,00 112.000,00 €

5.2 Überdachte Fahrradstellplätze 80,00 Stck. 950,00 76.000,00 €

5.3 Fläche im Bereich Containerstandort wieder herst. 1,00 pschl 3.500,00 3.500,00 € Besch. ausbessern
500 Summe 191.500,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke keine Angabe

geschätzte Kosten (200, 300, 400 und 500) netto 2.823.920,00 €

700 Baunebenkosten Honorar nach HOAI für Architekten, Fachingenieure HLS und Elektro, Gebühren, etc
ca. 28% von 2.823.920,00 200-500 Kosten 790.697,60 €

geschätzte Kosten (200, 300, 400, 500 + 700) netto 3.614.617,60 €

+19% Mwst.   686.777,34 €
geschätzte Kosten (200, 300, 400, 500 + 700) brutto 4.301.394,94 €

Zusätzliche Kosten V2 200-500, netto 75.000,00 €
großer Speiseraum ("Aula") 

200-500, inkl. 700, netto 96.000,00 €

200-500, inkl. 700, brutto 114.240,00 €


