
Produktgruppe
Produkte, Leistungen

Maßnahme Ziel 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Bemerkungen
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 
"Neuordnung der Innenstadt" /  55 . Änderung 
des Flächennutzungsplanes

Dez 06 15 % 20 % 25 %
Städtebauliches Konzept an den Gestaltungsbeirat überwiesen, 
Neuabgrenzung des Bebauungsplangebietes erforderlich.

Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 87 "Bahnhofsquartier" / 
54. Änderung FNP

Dez 06 15 % 20 % 25 %
Städtebauliches Konzept an den Gestaltungsbeirat überwiesen, 
Neuabgrenzung des Bebauungsplangebietes erforderlich. 
Beauftragung Bauleitplanung und Verkehrsplanung erfolgt.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 88 
"Bahnhofsstraße / Dülmener Straße"

Jun 07 5 % 10 % 15 %
Aufstellungsbeschluss 27.01.2005. Beauftragung eines Büros mit 
der Bauleitplanung erfolgt in Kürze.

Bebauungsplan Nr. 113 "Sondergebiet 
Weßlingskamp" + Änderung des FNP

Dez 06 5 % 20 % 85 % Öffentliche Auslegung vom 16.10.2006 bis 16.11.2006.

Konversion der Freiherr-vom-Stein-Kaserne Dez 08 5 % 5 % 5 %
Grundlagenermittlung durchgeführt. Förderantrag wird zurzeit mit 
dem Ministerium abgestimmt.

Bauleitplanung Grundstück "Johannesschule" Dez 06 15 % 15 % 30 %
Endgültige Auswahl des Bebauungskonzeptes erfolgt, 
Vorbereitungen zum Bauleitplanverfahren eingeleitet. Vorentwurf 
wird erarbeitet.

Neuaufstellung und Erweiterung B-Plan Nr. 82 
"Heerdmer Esch" 

Jun 06 35 % 60 % 85 % Öffentliche Auslegung vom 16.10.2006 bis 16.11.2006.

Gestaltungssatzung und Gestaltungshandbuch Dez 05 95 % 100 % Rechtskraft 01.07.2006.

Bauleitplanung für den Betriebsstandort Thies Aug 06 20 % 85 % 85 % Satzungsbeschluss im Dezember 2006.

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 
"Otterkamp II"

Dez 06 5 % 5 % 5 % Grundlagenermittlung wurde durchgeführt.

S. 1

S. 2

S. 3

S. 9

S. 10

S. 8

S. 5

60.01 Stadtplanung
60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung

Zielerreichung in %
Priorität

Fachbereich 60
Zielvereinbarungen und Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2006

S. 4

S. 6

S. 7
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Maßnahme Ziel 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Bemerkungen
Zielerreichung in %

Priorität

Bauleitplanverfahren Kulturquartier 
(Grundstück Ostendorf / Osterwickerstr.)

Mrz 07 5 % 5 % 10 %
Vorentwurf Lärmschutzgutachten liegt vor. Vorentwurf wird 
erstellt. Weitere Details sind abzustimmen.

Rahmenplanung Bahnhof Dez 06
Das Projekt wurde aus haushaltswirtschaftlichen Gründen 
zurückgestellt.

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32 
"Citadelle"

Jun 06 70 % 100 % Rechtskraft 14.07.2006.

Rahmenplan Kulturallee Osterwicker Straße Dez 06 90 % 90 % 90 %
Ergebnisse wurden veröffentlicht. Geeignete Verfahren zur 
Umsetzung von Einzelmaßnahmen sind zu entwickeln.

Rastplatz Innenstadt - Umsetzung der 
Ergebnisse

Dez 06 50 % 80 % 90 %
Neues Bankmodell wurde aufgestellt. Erste Gespräche zu 
weiteren Umsetzungsbausteinen laufen.

Überarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 47 
"Druffels Weg"

Jun 06 5 % 5 % 5 %
Vorgespräche mit den Grundstückseigentümern werden geführt 
und Nutzungskonzepte für GE-Flächen geprüft.

Nutzungskonzept für die Martinschule Mrz 08 0 % 10 % 10 %
Die Grundlagenermittlung zur Erarbeitung eines Konzeptes läuft 
zurzeit. Weitere Details z. B. für die Entwässerung oder zum 
Immissionsschutz sind abzustimmen.

Umgestaltung der Berkel in der Innenstadt 10 % Grundlagenermittlung wurde durchgeführt.

Bebauungsplan "Borkener Straße" Mrz 07 0 % 0 % 10 %
Die Grundlagenermittlung zur Erarbeitung eines Konzeptes läuft 
zurzeit. Weitere Details sind abzustimmen.

Steuerung der Einzelhandelsnutzung "Am 
Kupferhammer"

Jun 07
Um Fehlentwicklungen in diesem Bereich zu vermeiden, soll ein 
Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde bereits getroffen.

Freizeitsee "Kalki" Dez 07 5 % 5 %
Abstimmungen mit den erforderlichen Fachbehörden eingeleitet. 
Derzeit überprüft der Investor die weiteren Planungsparameter.

Nachrichtlich:
Die Projekte Änderung Bebauungsplan Untere Hengtestraße, "Druffels Feld" und Bauleitplanung für die Betriebserweiterung Parador sowie die Neuaufstellung des FNP werden oder können 
derzeit nicht bearbeitet werden.

S. 18

S. 14

S. 11

S. 17

S. 20

S. 19

S. 13

S. 15

S. 21

S. 12

S. 16
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Maßnahme Ziel 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Bemerkungen
Zielerreichung in %

Priorität
Produktgruppe
Produkte, Leistungen

Maßnahme Ziel 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Bemerkungen

Verkehrsentwicklungsplan:
Bestandsanalyse/-bewertung, Prognose und 
Maßnahmenuntersuchung

100 %
Beschluss des Verkehrsentwicklungsplanes am 09.02.2006 
durch den Rat der Stadt Coesfeld

Maßnahmen in der nordwestlichen Innenstadt Dez 06 50 % 80 % 85 %

Grundlagen im Zusammenhang mit dem VEP erarbeitet, 
Detailuntersuchungen zum großen Teil durchgeführt. 
Alternativkonzepte erarbeitet und untersucht. Aufgrund 
Bürgerentscheid, zunächst keine weitere Bearbeitung.

Ausbau der Ladestraße Dez 07 5 % 10 % 15 %

Grundlagen im Zusammenhang mit dem VEP erarbeitet. 
Planungsauftrag wurde an das Büro P. Nelle vergeben. Weitere 
Bearbeitung in enger Abstimmung mit der ITG und dem B-
Planverfahren.

Umsetzung von Einzelmaßnahmen des 
Verkehrsentwicklungsplanes

Dez 15 5 % 5 % 7 %
Grundlagen im Zusammenhang mit dem VEP erarbeitet. 
Untersuchung von möglichen Querungshilfen wird derzeit 
durchgeführt.

Verbesserung der Verknüpfungen der 
Verkehrsarten

Dez 15 15 % 20 % 25 %

Planungskonzept für den gesamten Bahnhofsbereich (West- und 
Ostseite) mit Fahrradstation, B+R und P+R erarbeitet; Antrag auf 
Einplanung in das Förderprgramm wurde eingereicht. 
Alternativkonzept mit gebührenfreiem B+R wird derzeit 
untersucht.

Haltepunkt Schulzentrum: Machbarkeitsstudie Dez 06 15 % 20 % 25 %

Förderantrag für eine Machbarkeitsstudie wurde positiv 
beschieden. Auftrag an das Planungsbüro PBH vergeben. 
Konzeptskizze in zwei Varianten liegt vor. Abstimmungsgespräch 
mit Bahn, ZVM und PBH geführt. Untersuchung über die 
Auswirkungen verlängerter Schrankenschließzeiten auf das 
Straßennetz läuft. Verlässliche Aussagen der Bahn über die zu 
erwartenden Schrankenschließzeiten stehen noch aus.

Einzelplanungen für Straßenbauprojekte

   Wiederherstellung Kalksbecker Weg Sep 06 60 % 100 % Ratsbeschluss über die Ausbauplanung am 22.06.2006.

   Ausbau des Steveder Weges Jun 06 75 % 100 % Ratsbeschluss über die Ausbauplanung am 18.05.2006.

   Philosophenweg in Lette Dez 06 0 % 0 % Maßnahme ist nicht mehr erforderlich.

V. 6 a

V. 5

V. 4

V. 3

Zielerreichung in %

V.1

Priorität

60.01 Stadtplanung

V. 6 b

V. 6 c

60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung

V. 6

V. 2
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Maßnahme Ziel 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Bemerkungen
Zielerreichung in %

Priorität

   Fuß- und Radweg Scholz Mrz 06 100 %
Planung über einen 2,50 m breiten Geh- und Radweg 
abgeschlossen und an den FB Bauen und Umwelt zwecks 
Umsetzung übergeben. Gestattungsvertrag der DB liegt vor.

Ortsdurchfahrt Lette: Ausbauplanung

Antrag auf Einplanung in das Förderprogramm (Förderrichtlinien
Stadtverkehr) liegt der Bezirksregierung vor, Maßnahme wurde in
die Warteliste aufgenommen. Umstufungsmitteilung liegt vor.
Entscheidung über die Einplanung in das Förderprogramm steht
noch aus.

Einrichtung weiterer Tempo 30-Zonen
Komplettierung der Tempo 30-Zone Loburger Straße im Juli
2006.

V.7

V. 6 d
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