
60.01 Stadtplanung
60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung

Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen

S. 1

(4.1)

S. 2 Jan 05

(3.1)

S. 3 Aug 07

(4.2)

S. 4 Sep 07

(5.3)

S. 5 Sep 07

(5.1)

S. 6 Sep 07

(5.2)

S. 7 Aug 07

(5.4) Apr 08

S. 8

(6.1)

S. 9 Neues Bankmodell wurde aufgestellt. Standorte für neue 
Abfallbehälter wurden festgelegt, Umsetzung bis 06/08.

Rastplatz Innenstadt - Planungskonzepte Markt Dez 07 90 %

Planerische Steuerung der Promenaden Dez 08 40 % Prüfung der Steuerungsinstrumente ist abgeschlossen.

Rechtskraft 15.04.2008.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 
"Nonnenkamp"

Dez 08 Mrz 08 100 %

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 117 
"Korte Ende" (Borkener Straße)

Mrz 08 95 % Satzungsbeschluss und Rechtskraft im Mai

Öffentliche Auslegung vom 24.04.2008 bis 26.05.2008.

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 116 
"Neumühle"

Dez 07 Mrz 08 95 % Satzungsbeschluss und Rechtskraft im Mai

60 %
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 "Firma 
Ahlert"

Dez 08

95 %

Mrz 08

Mrz 08

20 %

Satzungsbeschluss und Rechtskraft im Mai

Entwicklung des Postareals 25 %Dez 08

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 97 
"Sondergebiet Dülmener Straße"

Städtebauliches Konzept an den Gestaltungsbeirat überwiesen, 
Neuabgrenzung des Bebauungsplangebietes erforderlich.

Fachbereich 60
Zielvereinbarungen und Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2008

Produktgruppe

Potentialanalyse ist abgeschlossen. Wasserwirtschaftlicher 
Fachbeitrag liegt vor. (Die bisherige %-Zahl bezog sich nur auf 
den Bereich Machbarkeitsstudie)

Konversion der Freiherr-vom-Stein-Kaserne

Produkte, Leistungen

Zielerreichung Quartal in %

Dez 07
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

S. 10 Aug 07

(3.2)

S. 11 Mrz 08

S. 12

S. 13 Mrz 08

S. 14

S. 15

(5.7)

S. 16 Mrz 08

(5.5)

S. 17

S. 18

S. 19

S. 20

(5.6)

S. 21

(5.8)

Vorentwurf Lärmschutzgutachten liegt vor. Vorentwurf wird 
erstellt. Weitere Details sind abzustimmen.

Bauleitplanverfahren Kulturquartier 
(Grundstück Ostendorf / Osterwickerstr.)

Dez 07 Dez 09 10 %

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 
"Sitterstiege"

Dez 08
Die Ergebnisse der Preisanfragen zur Durchführung der 
Bauleitplanung werden im April vorliegen.

Vorbereitung der REGIONALE 2016 Dez 16

Vorbereitung zur Neuerstellung eines 
Einzelhandelskonzeptes

Dez 09

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 
"Druffels Feld"

Apr 09 0 %

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
"Untere Hengtestraße"

Nov 08 5 % Aufstellungsbeschluss im März 2008.

Die Grundlagenermittlung und die weitere Abstimmung bzgl. 
Immissionsschutz zur Erarbeitung eines umsetzbaren Konzeptes 
erfolgen derzeit.

Nutzungskonzept für die Martinschule Jun 08 15 %

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 93 
"Gewerbegebiet Süd-West III" zur 
Betriebserweiterung Eiwo

Dez 08 0 %

Aufstellungsbeschluss im März 2008.
Steuerung der Einzelhandelsnutzung "Am 
Kupferhammer"

Jun 08 Sep 08 5 %

Rahmenplanung Gartenstraße - Prüfung von 
Alternativkonzepten

Jul 08
Abstimmung mit der Bezirksregierung hinsichtlich evtl. 
Sanierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten erfolgt in 
Kürze.

Aufstellungsbeschluss im März 2008. Grundlagenermittlung wird 
durchgeführt.

Einzelhandelssteuerung im Bereich 
Sökelandstraße

Sep 08 10 %

Bebauungsplan "Coesfelder Weberei Teil A1" Dez 07 Mai 08 10 %
Erster Vorentwurf des Planungsbüros liegt vor, muss aber 
grundlegend überarbeitet werden.
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

S. 22 Nov 07

(5.9)

S. 23

Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen

V. 1

V. 2 Dez 07

V. 3
Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes Dez 09 40 % Keine weitere Entwicklung seit dem letzten Bericht.

Planungsentwurf des Büros Wesselmann und Brune liegt vor und 
wird derzeit mit DB Station&Service, DB Netz und dem 
Zweckverband SPNV abgestimmt.
(100%: Abschluss der Vorplanung)

Bauliche Entwicklung des Bahnhofes Jun 08 40 %

Haltepunkt Schulzentrum Dez 08 60 %

Ergebnisse der Machbarkeitsstudie liegen vor und wurden in der 
Sitzung des UPB-Ausschusses am 05.09.2007 vorgestellt. Mittel 
für die Erarbeitung der Entwurfs- und Genehmigungsplanaung 
wurden vom ZVM in das Jahr 2008 übertragen: Fördersatz 80%. 
Darüber hinaus liegt ein Zuwendungsbescheid des ZVM über die 
noch ausstehende Fachplanung vor. Derzeit bearbeitet das 
Planungsbüro Hahm die Entwurfs- und Genehmigungsplanung, 
voraussichtlicher Abschluss im Juni 2008.
(100%: Abschluss der Entwurfs- und Genehmigungsplanung)

Außenbereichssatzung Harle Dez 08 0 %

Entwicklung Altstandort Knubel Jun 09 5 %

Änderungsbeschluss im Nov. 2007 zur Umsetzung des 
Einzelhandelskonzeptes. Nachfolgenutzung als Wohnbaufläche 
wird derzeit untersucht. Bislang liegen noch keine konkreten 
Ergebnisse der Investoren vor. Eine weitere Bearbeitung kann 
erst danach erfolgen.

Zielerreichung Quartal in %

60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung
60.01 StadtplanungProduktgruppe

Produkte, Leistungen

Übersicht gesamt08.xls - Übersicht 2008  Seite 3 von 4



Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

V. 4 Aug 07

V. 5

V. 6

V. 7 Mai 07

V. 8 Aug 07

V. 9

Ortsdurchfahrt Lette 0 %

Antrag auf Einplanung in das Förderprogramm (Förderrichtlinien 
Stadtverkehr) liegt der Bezirksregierung vor, Maßnahme wurde in 
die Warteliste aufgenommen. Umstufungsmitteilung liegt vor. 
Entscheidung über die Einplanung in das Förderprogramm steht 
noch aus.

Planung wird erarbeitet durch das Büro St-Freiraum. Planung für 
den ersten Abschnitt (Rheine-Steinfurt) wird im April vom Kreis 
Steinfurt vorgestellt. Ortsbesichtigung des Coesfelder 
Streckenabschnittes mit St-Freiraum am 25.02.2008. 

Radweg Rheine - Coesfeld Dez 08 10 %

Verbesserung der Haltestellen des ÖPNV Jun 08 Dez 08 15 %

Grundsatzbeschluss in der Sitzung des UPB-Ausschusses  am 
05.03.2008. Abstimmungsgespräch mit dem NWL über 
Fördermöglichkeiten am 07.04.2008: realistischer 
Finanzierungstermin: 2010. Derzeit weitere Abstimmung des 
Konzeptes mit den Verkehrsträgern.

Vorplanungen 2008: Blomenesch/Darfelder Weg, Stichweg 
Neumühle, Raiffeisenstraße.

Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen Okt 08 0 %

Umsetzung von Einzelmaßnahmen des 
Verkehrsentwicklungsplanes

Dez 15

Prioritätenliste zur Umsetzung der Maßnahmen wird derzeit 
erarbeitet. Vorstellung in der Juni-Sitzung des UPB-
Ausschusses.
Reiningstraße: Grundsatzbeschluss über die weiteren Planungen 
in der UPB-Sitzung am 05.03.2008. Nächster Schritt: 
Bürgerversammlung mit Vorstellung der UPB-Entscheidung und 
der Maßnamen für das gesamte Gebiet.

Planung des Büros Spettmann&Kahr liegt dem Eba zur 
Genehmigung vor. Nach Auskunft des Eba ist sowohl eine 
"Zustimmung im Einzelfall" als auch eine "unternehmensinterne" 
Genehmigung erforderlich. Bis Ende der 15. KW erarbeitet das 
Planungsbüro ein Angebot über die erforderlichen Planungen. 
Finanzierung der Maßnahme ist noch offen.

Bahnhof Lette: Verbesserung der 
Zugänglichkeit durch Einstiegshilfen

Jun 08 30 %
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