
60.01 Stadtplanung
60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung

Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen

S. 1

(4.1)

S. 2 Jan 05

(3.1)

S. 3 Aug 07

(4.2) Jun 08

S. 4 Sep 07

(5.3) Sep 08

S. 5 Sep 07

(5.1)

S. 6 Sep 07

(5.2) Jun 08

S. 7 Aug 07

(5.4) Apr 08

S. 8

(6.1)

S. 9
100 % 20 % 20 %

Das Projekt der Innenstadtmöblierung (Bank/Abfallbehälter) 
wurde abgeschlossen. Das Planungskonzept Markt wird mit 20% 
weitergeführt.

Rastplatz Innenstadt - Planungskonzepte Markt Dez 07 Apr 09 90 %

Planerische Steuerung der Promenaden Dez 08 Apr 09 40 % 50 % 50 % 55 %
Bestandserhebung und Handlungsempfehlung liegen vor. 
Öffentlichkeitsbeteiligung und weitere Schritte werden 
vorbereitet.

Rechtskraft 15.04.2008.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 
"Nonnenkamp"

Dez 08 Mrz 08 100 %

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 117 
"Korte Ende" (Borkener Straße)

Mrz 08 Jun 08 95 % 100 % Rechtskraft 16.06.2008

Rechtskraft 25.09.2008

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 116 
"Neumühle"

Dez 07 Mrz 08 95 % 95 % 95 %
Satzungsbeschluss liegt vor. Weitere Abstimmungen mit den 
Grundstückseigentümern sind erforderlich.

60 % 95 % 100 %
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 "Firma 
Ahlert"

Dez 08

95 % 100 %

Aug 08

Mrz 08 Jun 08

40 % 45 %

Rechtskraft 16.06.2008

Entwicklung des Postareals 25 %Dez 09 25 % 25 % 25 %Dez 08

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 97 
"Sondergebiet Dülmener Straße"

Fachbereich 60
Zielvereinbarungen und Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2008

Produktgruppe

Entwürfe der Begründungen und der Bauleitpläne (64. Änderung 
d. FNP, B-Pläne 120/1 und 120/2) liegen vor. Die öffentliche 
Auslegung wird vorbereitet.

Konversion der Freiherr-vom-Stein-Kaserne 60 %

Produkte, Leistungen

Zielerreichung Quartal in %

Dez 07 Apr 09 20 %
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

S. 10 Aug 07

(3.2)

S. 11 Mrz 08

S. 12

S. 13 Mrz 08

S. 14

S. 15

(5.7)

S. 16 Mrz 08

(5.5)

S. 17

S. 18

S. 19

S. 20

(5.6)

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 
"Sitterstiege"

Dez 08 Mrz 09 15 % 25 % 100 %
Das Verfahren wird auf Wunsch der Grundstückseigentümer 
nicht weitergeführt.

Vorbereitung der REGIONALE 2016 Dez 16

Vorbereitung zur Neuerstellung eines 
Einzelhandelskonzeptes

Dez 09

0 % 0 %
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 
"Druffels Feld"

Apr 09 Jun 09 0 %

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
"Untere Hengtestraße"

Sep 09 5 % 15 % 15 % 15 %
Erste Entwürfe liegen vor. Die Abstimmung mit den Eigentümern 
ist erfolgt. Weitere Bearbeitung sobald arbeitsbedingt möglich.

90 % 90 % 90 %

Weitere Abstimmungen zur Nachfolgenutzung des 
Schulgebäudes finden derzeit statt. Danach evtl. Anpassung der 
Vorentwurfsplanung unter Berücksichtigung des 
Immissionsschutzes erforderlich.

Nutzungskonzept für die Martinschule Jun 08 Sep 09 15 %

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 93 
"Gewerbegebiet Süd-West III" zur 
Betriebserweiterung Eiwo

Dez 08 Jun 09 0 % 0 % 5 %
Auftragsvergabe und Grundlagenermittlung wird vorbereitet. 
Beginn des Verfahrens im Januar.

5 % 10 % 10 %
Aufstellungsbeschluss im März 2008. Grundlagenermittlung wird 
zurzeit durchgeführt.

Steuerung der Einzelhandelsnutzung "Am 
Kupferhammer"

Jun 08 Dez 09 5 %

Rahmenplanung Gartenstraße - Prüfung von 
Alternativkonzepten

Jul 08 Sep 09
Abstimmung mit der Bezirksregierung hinsichtlich evtl. 
Sanierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten erfolgt in 
Kürze.

60 % 65 % 95 % Satzungsbeschluss erfolgt im Januar.
Einzelhandelssteuerung im Bereich 
Sökelandstraße

Sep 08 Jan 09 10 %

Bebauungsplan "Coesfelder Weberei Teil A1" Dez 07 Apr 09 10 % 50 % 50 % 65 %
Bebauungsplanentwurf und Entwurf der Begründung liegen vor. 
Die öffentliche Auslegung endet Anfang Januar.
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

S. 21

S. 22

S. 23

S. 24

Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen

V. 1

4.1

V. 2 Dez 07

V. 3

0 % 0 % 0 % 0 %Außenbereichssatzung Harle Dez 08 Dez 09

Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes Dez 09 Jun 09 40 % 40 % 40 % 40 %
Keine weitere Entwicklung seit dem letzten Bericht. Entwurfs- 
und Genehmigungsplanung Anfang 2009.

100 %

Die Variantenuntersuchung zur Neugestaltung des Bahnhofes 
wurde als Vorentwurfsplanung durch das Büro Wesselmann und 
Brune abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden in der UPB-
Sitzung am 11.06.2008 vorgestellt.
(100%: Abschluss der Vorplanung)

Bauliche Entwicklung des Bahnhofes Jun 08 40 %

Haltepunkt Schulzentrum Dez 08 Mrz 09 60 % 80 % 90 % 95 %

Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung einschließlich 
Antragsunterlagen für eine Genehmigung durch das 
Eisenbahnbundesamt (EBA) wurde durch das Planungsbüro 
Hahm im Juni 2008 zunächst als Entwurf abgeschlossen. Als 
Ergebnis der Abstimmung mit DB Netz, DB Station & Service, 
ZVM, dem Kreis Coesfeld und dem EBA wird diese Planung 
derzeit überarbeitet. Gleichzeitig werden die folgenden 
Fachplanungen als weitere Grundlagen einer Genehmigung 
durch das EBA erstellt: landschaftspflegerischer Begleitplan, IVE-
Studie, Brandschutzkonzept, Entwässerungsplanung. Die 
Planungen werden zu 80% durch den ZVM finanziert.
(100%: Abschluss der Entwurfs- und Genehmigungsplanung)

5 % 5 % 10 %
Unterlagen des Planungsbüros liegen vor. Die Abstimmung mit 
den Belangen der Landesplanung erfolgt derzeit.

Katastrophenschutzgelände Lette Jun 09 0 %

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 
"Gaswerk"

Mai 09 0 % 5 % 50 % 50 %
Entwürfe der Begründung und des Bebauungsplans liegen vor. 
Die öffentliche Auslegung wird vorbereitet. Derzeit sind noch 
vorbereitende Untersuchungen erforderlich.

0 % 0 % 5 %
Auftragsvergabe und Grundlagenermittlung wird vorbereitet. 
Beginn des Verfahrens im Januar.

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 80 
"Gewerbegebiet Süd-West I"

Mrz 09 Jun 09 0 %

Zielerreichung Quartal in %

60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung
60.01 StadtplanungProduktgruppe

Produkte, Leistungen
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

V. 4 Aug 07

V. 5

V. 6

V. 7 Mai 07

V. 8 Aug 07

V. 9

Ortsdurchfahrt Lette

Radweg Rheine - Coesfeld Dez 08 Dez 09

Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen

0 % 0 % 5 % 5 %

Einplanungsmitteilung der Bezirksregierung Münster liegt vor 
(Förderrichtlinien Stadtverkehr - kommunaler Straßenbau). 
Demnach wurde die Maßnahme in das mittelfristige Programm, 
Beginn 2013, aufgenommen.

15 % 20 % 20 %

Gesamtplanung wird erarbeitet durch das Büro St-Freiraum unter 
Federführung des Kreises Steinfurt. Vorstellung des 
Planungskonzeptes in der UPB-Sitzung am 11.06.08. Erster 
Spatenstich für den ersten Bauabschnitt erfolgte am 16.12.2008. 
Ergebnisse der Trassenprüfung für den Abschnitt Lutum-
Coesfeld werden am 21.01.2008 vorgestellt.

10 %

Verbesserung der Haltestellen des ÖPNV Jun 08 Mai 09 15 % 25 % 25 %

Grundsatzbeschluss in der Sitzung des UPB-Ausschusses  am 
05.03.2008. Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm wurde 
Ende Mai gestellt. Beantragter Realisierungszeitraum: 
2010/2011.
Nächste Schritte nach Erhalt der Einplanungsmitteilung: 
Detailerarbeitung/ Abstimmung mit den Verkehrsträgern.

0 % 0 % 0 %

Projekte 2008:
Blomenesch/Darfelder Weg: Bearbeitung erst nach einer 
Entscheidung über die Entwicklung des Kulturquartiers 
Osterwicker Straße sinnvoll.
Stichweg Neumühle: Bearbeitung erst nach Abschluss eines 
Erschließungsvertrages mit den Grundstückseigentümern 
sinnvoll.
Raiffeisenstraße.

Okt 08 0 %

Umsetzung von Einzelmaßnahmen des 
Verkehrsentwicklungsplanes

Dez 15
Beschluss der Prioritätenliste zur Umsetzung des 
Verkehrsentwicklungsplanes in der UPB-Sitzung am 11.06.08.

50 % 60 % 60 %

Gesamtkosten der Maßnahme: 55.000 € (30.000 € 
Investitionskosten, 25.000 € Planungskosten). Die Finanzierung 
ist inzwischen gesichert: Förderung der Maßnahme bis zu einer 
Höhe von 80% durch den ZVM. Die Mittel zur Finanzierung des 
verbleibenden Eigenanteils wurden in der Ratssitzung am 
12.06.08 außerplanmäßig bis zu einer Höhe von 11.000 € zur 
Verfügung gestellt. Derzeit Aktualisierung der Planung aufgrund 
des Antrages der Stadt Coesfeld, die Rampe zu verschieben. 
Seit dem letzten Bericht liegen keine aktuelleren Angaben über 
den Planungsstand vor.

Bahnhof Lette: Verbesserung der 
Zugänglichkeit durch Einstiegshilfen

Jun 08 Apr 09 30 %
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