
60.01 Stadtplanung
60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung

Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen

S. 1 Mrz 10

S. 2 Mai 10

S. 3 Apr 10

S. 4 Jan 10

S. 5.1 Mrz 07

S. 5.2 Sep 09

S. 6 Mrz 10

S. 7 Mrz 10

S. 8 Sep 08
Der Beschluss zur öffentlichen Auslegung erfolgte im März. 

Derzeit erfolgen die Abstimmung mit den Antragstellern und die 
Planaufstellung zu dem erforderlichen Bauleitplanverfahren

Der Aufstellungsbeschluss erfolgte im März. Die Unterlagen für 
die frühzeitige Beteiligung werden vorbereitet.

Der Ratsbeschluss zur Aufstellung und zur frühzeitigen 
Beteiligung ist im Okt. 2009 erfolgt. Derzeit erfolgt die frühzeitige 
Beteiligung. Da sich im Rahmen der Bürgerversammlung Fragen 
ergeben haben, die noch einer weiteren Prüfung bedürfen, 
verschiebt sich der Satzungsbeschluss!  

Aufstellung Bebauungsplan Nr. 121/1 
Promenade Bastei-/Marienwall

Sep 10 Nov 10 30 %

60 %

Derzeit erfolgen die Bestandsanalyse, Befragungen etc. durch 
das beauftragte Planungsbüro. 

Dez 10 95 %
Geplante Aktionen werden zusammen mit dem Planungsbüro 
vorbereitet.

Derzeit erfolgt die Abstimmung mit dem beauftragten 
Planungsbüro. 

Derzeit erfolgt die Grundlagenermittlung. 

Jun 10 5 %

15 %

Dez 10

Sep 10

Öffentlichkeitsarbeit zur planerischen 
Steuerung der Promenade 

Okt 10

14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 
"Druffels Feld"

Jul 10

Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 85 "Gaswerk"

Jun 10

Fortschreibung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzepts

Bauleitplanverfahren Kulturquartier Ostendorf

Bebauungsplan Nr. 120/3 "Industrie- und 
Gewerbepark Flamschen" (120/4-5 ab 2011)

5 %Dez 10

Gestaltungskonzept zentraler Grünbereich und 
angrenzende Freiflächen im Industrie- und 
Gewerbepark Flamschen

Fachbereich 60
Zielvereinbarungen und Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2010

Produktgruppe

Begründung und Planentwurf für die öffentliche Auslegung 
werden derzeit erstellt. 

Bebauungsplan Nr. 120/2 "Industrie- und 
Gewerbepark Flamschen" - 1. Änd.

Produkte, Leistungen

Zielerreichung Quartal in %

Jun 10 Jul 10

5 %

70 %

10 %
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

S. 9

S. 10 Mrz 08

S. 11

S. 12

S. 13 Mrz 08

S. 14 Mrz 08

S. 15

S. 16 Mrz 09

S. 17 Mrz 09

S. 18 Mrz 09

S. 19
noch keine  Bearbeitung Marktgestaltung Dez 10 0 %

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 
"Druffels Weg"

Mrz 11 10 %
Seit März 2009 Veränderungssperre. Weitere Maßnahmen in 
Abstimmung mit dem derzeit zu überarbeitenden 
Einzelhandelskonzept.

Seit März 2009 Veränderungssperre. Weitere Maßnahmen in 
Abstimmung mit dem derzeit zu überarbeitenden 
Einzelhandelskonzept.

Bebauungsplan Nr. 85 a "Dülmener Straße" Mrz 11 10 %

Bebauungsplanverfahren ehemaliges 
Katastrophenschutzgelände Lette

Okt 10 10 %
Derzeit kein Planungsfortschritt. Vereinbarte Termine wurden 
seitens des Investors und Eigentümers nicht eingehalten. 
Weiteres Vorgehen wird derzeit abgestimmt. 

zzt. Durchführung Workshopreihe zur Zusammenstellung 
Maßnahmenpaket und Prüfung Förderfähigkeit

Steuerung Dorfentwicklungsmaßnahmen Lette 
im Rahmen von LEADER
(1. Projektantrag)

Dez 10

62. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Bereich Dülmener Straße

Sep 10 10 %
Grundlagenermittlung wurde begonnen. Derzeit arbeitsbedingt 
keine weitere Bearbeitung möglich. Änderungsbeschluss 
13.03.2008

Grundlagenermittlung wurde begonnen. Derzeit arbeitsbedingt 
keine weitere Bearbeitung möglich. 

Dez 10 0 %

Städtebauliches Aufwertungskonzept Berkel Okt 10
Ruht noch wegen fehlender Förderzusage zur 
Machbarkeitsstudie gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie

Erste Projektideen werden in Zusammenarbeit mit der Regionale-
Geschäftsstelle erarbeitet  

Die vorliegenden Entwürfe sind auf die Nachfolgekonzepte für 
das Schulgebäude (FB 70 / Gebäudemanagement) 
abzustimmen. 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
"Untere Hengtestraße"

Okt 10 15 %

Nutzungskonzept für die Martinschule Brink Dez 10 90 %

Die Unterlagen zur Durchführung des Planverfahrens werden in 
Kürze erstellt. 

Vorbereitung der REGIONALE 2016
(1. Projektantrag)

Dez 10

Steuerung der Einzelhandelsnutzung "Am 
Kuperhammer"
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

S. 20

S. 21

S. 22

Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen

V. 1

V. 2.1

V. 2.2

V. 3.1

V. 3.2

V. 4
Verbesserung der Haltestellen des ÖPNV Dez 10 25 %

Entwurfsplanung für die einzelnen Haltestellen wird derzeit durch 
den FB 60 erstellt.

Aufbauend auf die Genehmigungsplanung des Planungsbüros 
Hahm erstellt der FB 70 die Ausführungsplanung.

Haltepunkt Schulzentrum (Ausführungsplanung 
P+R- und B+R-Anlage)

Apr 10 20 %

Haltepunkt Schulzentrum (Ausführungsplanung 
Verkehrsstation)

Apr 10 20 %
Auftraggeber: DB AG
Planungsauftrag wurde von der DB AG vergeben. Schnittpunkte 
mit der städtischen Umfeldplanung wurden festgelegt.

Derzeit werden alternative Lösungen geprüft: durch die 
Verkürzung des Bahnsteiges werden Flächen frei, die ggf. für 
eine zusätzliche B&R-Anlage genutzt werden können.

Zielerreichung Quartal in %

Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes
(Fahrradparkhaus)

10 %

noch keine  Bearbeitung 

Außenbereichssatzung Coesfeld-Harle Dez 10 0 %

Bauliche Entwicklung des Bahnhofes 
(Vorplanung, Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung)

Sep 10

0 %

60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung

Bebauungsplan Nachfolgenutzung 
Pfarrzentrum St. Ludgerus

Mrz 11

Anpassung Gestaltungssatzung Mrz 11

Produktgruppe
Produkte, Leistungen

60.01 Stadtplanung

zzt. Klärung mit Unterer Landschaftsbehörde Kreis COE

noch keine  Bearbeitung, da noch keine Planung des Trägers 
vorliegt

0 %

Auftraggeber: DB AG
Entwurfsplanung mit verschobenem Gleis 7 (Richtung Gronau) 
liegt der Stadt zwecks Stellungnahme vor.

Förderantrag wurde gestellt. P&R-Anlage im Bau. Planung muss 
an die veränderte Planung der DB AG (Verlegung Gleis 7) 
angepasst werden: Erweiterung P&R, alternativer Standort B&R.

40 %

Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes
(P+R- und B+R-Anlage)

Dez 10

Dez 10

80 %
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

V. 5

V. 6

V. 7

V.8

V. 9

V. 10

V. 11

Verbesserung der Verknüpfung 
Radverkehr/ÖPNV
(B+R am Haltepunkt Lette)

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Nahmobilität 
(Konzepterarbeitung)

Dez 10 Mai 10

Umsetzung von Einzelmaßnahmen des 
Verkehrsentwicklungsplanes
(FR 25, 26 - FR 28, 29 - M 11)

Dez 10

Nachuntersuchung für den Bereich 
Reiningstraße

Verbesserung der Radwegeführung entlang 
der Billerbecker Straße einschl. Kreuzung mit 
der Friedrich-Ebert-Str.

Jun 10

Dez 10

0 %

25 %

Verbesserung der ÖPNV-Erschließungsqualität
(Voruntersuchung)

Apr 10 Mai 10 25 %

Mögliche Handlungsfelder wurden im Workshop am 01.02.10 mit 
dem AK Nahmobilität erarbeitet. Nächster Schritt: Workshop am 
20.04.10: Definition von konkreten Handlungsansätzen.

Beschluss über eine verbesserte Radwegeführung (Mittelinseln, 
Schutzstreifen, direkte Führung über die Kreuzung) in der UPB-
Sitzung am 17.03.10.

Trassenverlauf für den Abschnitt Coesfeld-Lutum wurde definiert, 
erforderliche Baumaßnahmen festgelegt, Kosten berechnet und 
Ausstattungselemente für das Gesamtprojekt festgesetzt. 
Konzept zum Erhalt des Wartehäuschens an der Osterwicker 
Straße und zur Darstellung der Bahnhistorie erarbeitet, 
Mantelantrag an die NRW-Stiftung gestellt. Förderung muss neu 
geprüft werden.

RVM erarbeitet derzeit ein Grobkonzept für eine verbesserte 
ÖPNV-Erschließung in mehreren Varianten. Diese werden in der 
Sitzung UPB Mai 2010 vorgestellt. Anschließend werden die 
Kennzahlen (Einrichtungskosten, Betriebskosten, Auswirkungen 
Modal-Split, Zielgruppen etc.) der einzelnen Varianten als 
Entscheidungsgrundlage für die Politik ermittelt.

Mai 10 20 %

Voruntersuchungen abgeschlossen, möglicher Standort wurde 
definiert, rechtliche Rahmenbedingungen gemeinsam mit dem 
Eisenbahnbundesamt festgelegt. Weiterbearbeitung erst nach 
einer Genehmigung der Bahnsteigteilaufhöhung möglich, da hier 
entschieden wird, ob der Bestandsschutz z.B. für die 
Bahnsteigbeleuchtung durch bauliche Maßnahmen am 
Bahnsteig aufgehoben und somit eine komplett neue 
Beleuchtung notwendig wird.

90 %

40 %

0 %

Radweg Rheine - Coesfeld Sep 10
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

V. 12

V. 13.1

V. 13.2

V. 13.3

V. 14

Verkehrliche Vorplanungen
(Am Haus Lette - Realisierung 2011)

Dez 10 0 %

10 %

noch keine  Bearbeitung 

Eckdaten für die Straßenraumgestaltung definiert.

noch keine  Bearbeitung 

Voruntersuchungen abgeschlossen, Entwurfsplanung für beide 
Stichwege erstellt.

Verkehrliche Vorplanungen
(Blomenesch/Darfelder Weg - Realisierung 
2011)

Dez 10

Barrierefreie Gestaltung von wichtigen 
Gehwegeverbindungen

Verkehrliche Vorplanungen
(Stichwege Lübbesmeyerweg - Realisierung 
2010)

Jun 10

Mrz 10

0 %

40 %

noch keine  Bearbeitung 0 %
Vorarbeiten Parkraum- und 
Parkraumbewirtschaftungskonzept

Dez 10
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