
Mittelherkunft = Ausgabeermächtigung

Zuwendung NRW-Stiftung 80.000,00 €
Spende 40.000,00 €
Restmittel aus Vorjahr 10.000,00 €
Eigenmittel 21.675,00 €
Zuwendung LWL 65.325,00 €

Summe 217.000,00 €

Mittelverwendung (bis zum 15.06. entstandener Aufwand)

Gestaltungsbüro 7.200,00 €
Planungskosten Elektroarbeiten 8.500,00 €
Elektroarbeiten 3.000,00 €

281,73 €
Demontage WC 205,00 €

1.814,14 €

Materialkosten 3.942,45

Summe 24.943,32 €

Der Aufwand des Baubetrieshofes kann erst
in der zweiten Jahreshälfte ermittelt werden

Zahlreiche Arbeiten wie die Verlegung der Bodenbeläge erfolgte
durch Ehrenamtliche!

BMA und EMA abgeschaltet

Anbringung von Gipskartondecke
und Kaminsims

Übersicht über den durch Arbeiten am Stadtmuseum

entstandenen Aufwand im Jahre 2011


