
1. 2. 3. 4. Ziel

Schulen / energetische Bauunterhaltung/Modernisieru ng

EBU/MOD
Hocheffizienzpumpen an 
Heizungsanlagen in Schulgebäuden

10%
3/2012

ehem. Martinschule / Bauunterhaltung

BU
Abriss des Altbaus, Herstellung der Giebelwand zum 
Nachbargebäude

20%
2/2012

Lambertischule / energetische Bauunterhaltung/Moder nisierung

EBU/MOD
Sanierung der Dusch- u. Umkleidebereiche der
Turnhalle

10%
3/2012

Ludgerischule / Bauunterhaltung / energetische Bauu nterhaltung/Modernisierung

BU Turnhalle Sanierung der Duschen u. Umkleiden 10% 3/2012

EBU/MOD Turnhalle Sanierung der Fensterfassade 30% 3/2012

EBU/MOD Sanierung der Außen-WC-Anlagen 10% 3/2012

BU
Auschtausch Bodenbeläge in der Verwaltung u. 
Anstrich des Bereiches

10%
2/2012

EBU/MOD Turnhalle Sanierung der Duschen u. Umkleiden 10% 3/2012

EBU/MOD
Einbau einer GLT, Austausch der Verteiler und
Pumpen, Verkürzung der Leitungswege

20%
4/2012

RÜ Beseitigung der Feuchteschäden Kellerwände 3% 4/2012

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Realisierung im Quartal

Bezeichnung der Maßnahme
Sachkonto/

Investitionscode Bemerkung
Maßnahmen im Hochbau

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / energetische Bauu nterhaltung/Modernisierung / Rückstellungen
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1. 2. 3. 4. Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Realisierung im Quartal

Bezeichnung der Maßnahme
Sachkonto/

Investitionscode Bemerkung

Maria-Frieden-Schule / energetische Bauunterhaltung /Modernisierung 

EBU/MOD Turnhalle Sanierung der Glasfassade 30% 3/2012

EBU/MOD Turnhalle Sanierung der Dusch- u. Umkleidebereiche 10% 3/2012

BU Sanierung der Dachhaut 30% 3/2012

Bu
Austausch von Bodenbelägen in 4 Klassenräumen,
(Altbau Pausenhalle)

90%
1/2012

BU
Betonsanierung Kriechkeller 
(Nebengebäude Turnhalle) 100% 1/2012

BU Sanierung Bad HM-Wohnung 90% 2/2012

Heriburg-Gymnasium / energetische Bauunterhaltung/M odernisierung

EBU/MOD Turnhalle Sanierung der Duschen u. Umkleiden 10% 3/2012

EBU/MOD

Austausch Kesselanlage gegen eine Pelletanlage, inkl. 
GLT sowie Sanierung Warmwasserversorung 
Turnhalle

20%
4/2012

EBU/MOD
Türanlage u. Fensterfassade Treppenhäuser 
Hauptgebäude

30%
2/2012

Martin-Luther-Schule / Bauunterhaltung

Kreuzschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunt erhaltung/Modernisierung
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Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Realisierung im Quartal

Bezeichnung der Maßnahme
Sachkonto/

Investitionscode Bemerkung
Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / e nergetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD
Turnhalle Sanierung Fensterfassade inkl. 
Sonnenschutz sowie Leitungssanierung

30%
3/2012

BU
Anstrich Holzfenster Altbau EG + Aula sowie 
Austausch Fenster R 109+110 (Alu)

10%
3/2012

BU Einbau Brandmeldeanlage + RWA Treppenhaus 20% 3/2012

Schulzentrum / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhalt ung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

INV Erweiterung der Mensa
10%

3/2012

Altbau/Anbau Theodor-Heuss

BU Sanierung der Dachfläche Altbau 10% 4/2012

Neubau Theodor-Heuss

BU
BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung 
Steigestränge

10%
3/2012

Anne-Frank-Schule

BU
BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung 
Steigestränge

10%
3/2012

BU
BS-Maßnahme Austausch von Türen im KG, 
Fahrradkeller u. angrenzende Flure

3%
3/2012

Gym. Nepomucenum

EBU/MOD
Sanierung des Bereiches Sammlung / Vorbereitung 
Chemie u. Biologie

10%
3/2012

INV Einrichtung eines Schülerlabors 10% 3/2012

INV Einrichtung eines NW-Experimentierraumes 10% 3/2012

BU
BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung 
Steigestränge

10%
3/2012
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Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Realisierung im Quartal

Bezeichnung der Maßnahme
Sachkonto/

Investitionscode Bemerkung
Rathaus Bauteil I + II / Bauunterhaltung

BU
Austausch Fensterfassade Treppenhaus Münsterstr. 
Bauteil II

3%
3/2012

BU Einbläsdämmung BT I + II ? 0% 4/2012

Stadtschloss / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnah men
BU Anstrich der Fenster (Kassetten) 3% 4/2012

INV II. BA, Umbau SG Hauptflügel, DG + 2. OG Südflügel 90% 2/2012

BU Beseitigung Feuchteschaden Kellerwände 3% 4/2012

RÜ
Dachsanierung Fahrzeughalle Wache Coesfeld inkl. 
NK

30%
2/2012

BU div. Umbau- u. Sanierungsarbeiten 10% 2/2012

Bücherei/Archiv / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU Einbau eines Medienrücknahmesystems 90% 1/2012

RÜ BS-Maßnahmen 30% 4/2012

BU Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt I, EG 20% 4/2012

BU Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt II, 1. OG 0% 4/2012

BU
Brandschutzmaßnahmen Türanlagen Treppenhaus u. 
Aufrüstung Aufzugsanlage

3%
4/2012

Feuerwache Coesfeld / Rückstellung / Bauunterhaltun g

Feuerwache Lette/ Bauunterhaltung
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Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Realisierung im Quartal

Bezeichnung der Maßnahme
Sachkonto/

Investitionscode Bemerkung
Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung

BU Fassadensanierung 3% 4/2012

RÜ Sanierung der Grundleitungen 50% 2/2012

Asyl-Unterkünfte / Bauunterhaltung

BU
Austausch der Fenster- u. Türanlagen UK 
Lübbesmeyerweg u. Im Sonnenschein

3%
4/2012

Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen

INV
Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes 
Wohnen"

3%
2013

Sonstiges / Bauunterhaltung
BU Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen 0%

Maßnahmen aus 
Rückstellungen RÜ

Maßnahmen lfd. Bau-
unerhaltung Projekte BU

Maßnahmen aus 
energetische BU / 
Modernisierung

EBU/MOD

Maßnahmen investiv INV

UK Darfelder Weg 103 / Rückstellung
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Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Realisierung im Quartal

Bezeichnung der Maßnahme
Sachkonto/

Investitionscode Bemerkung

Maßnahmen im Tiefbau

Erschließung ehem. Martin-Schule Brink 10% 3/2012

Bahnhof: Fahrradabstellanlage Ostseite / Erweiterung 
P & R - Anlage

10%

2013

Ausschreibung / Baubeginn in Abhängig-
keit der Arbeiten der DB am Bahnhof 
sowie des angestrebten Grunderwerbs

Sanierung Zufahrt Deponie Flamschen 3% 4/2012
Maßnahme in Zusammenarbeit mit
dem Kreis Coesfeld

Stichweg zur Windmühle, Lette 3% 4/2012

Sanierung Wirtschaftswege, Asphaltierung 20% 3/2012
Sanierung der Brücke Nr. 80 - Kannenbrocksbach/
Lette 20% 4/2012

Aufwertung Bushaltestellen, ÖPNV 20% 2013 Gesamtfertigstellung Herbst 2013

Neutorstraße 15% 3/2012

Beguinenstraße 50% 2/2012

Parkplatz Theodor-Heuss-Realschule 100% 1/2012

Bloomenesch/Darfelder Weg Straßenausbau 50% 3/2012

Brückenhauptprüfung 90% 2/2012

Ausbau Dreischkamp/Raiffeisenstraße 10% 2013
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Realisierungsstand Maßnahmen 2012 / FB 70

Realisierung im Quartal

Bezeichnung der Maßnahme
Sachkonto/

Investitionscode Bemerkung
Beleuchtung

Reiningstraße (Ersatz) 20% 4/2012

Rekener Straße (Ersatz) 20% 4/2012

Darfelder Weg / Blomenesch 40% 3/2012

Eschenweg 20% 4/2012

Wiesenstraße 20% 4/2012

Rekener Straße (Bahnweg/Friedhofsallee) 20% 4/2012

Paradiesweg 20% 4/2012

Stadtentwicklungsgesellschaft
Industriepark Nord.Westfalen

Abbruch verschiedener Gebäude, 2. BA 80% 2/2012 z. Z. Erstellung 2. BA "grüne Mitte"

Kulturquartier
Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung 
etc.

100%

Lärmschutzwand 100%

Stand Erledigung

bis   3 % Vorplanung

bis 10 % Entwurfsplanung

bis 30 % Auftragsvergabe

bis 90 % Projekt in Ausführung

bis 97 % Abrechnung fehlt

100% Schlusszahlung erfolgt
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