
60.01 Stadtplanung
60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung

Verfahren
Priorität Beginn

Kategorie Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen

S. 1 Aug 11

A

S. 2

A

S. 3.1

B

S. 3.2 Okt 12

B

S. 4 Dez 12

A

S. 5 Jul 11

A

S. 6 Jan 12

A/Inv

S. 7 Mrz 11

A/Inv

S. 8

Inv
0 % 0 %

Derzeit noch keine Bearbeitung. Die Konkretisierung der 
Planungen durch den Investor ist noch nicht erfolgt.

95 %
Die öffentliche Auslegung ist erfolgt. Der Satzungsbeschluss ist 
für Dezember vorgesehen. 

10 % 10 %
Die Veränderungssperre war verlängert, die Rückmeldung des 
potentiellen Investors steht noch aus. 

60 %

Der Planungsauftrag ist erteilt worden. Die Grundlagenermittlung 
und die Erstellung der ersten Unterlagen erfolgt derzeit. Der 
Geltungsbereich wurde erweitert. 

Planerische Steuerung der Promenaden - 
Bebauungsplan 121/2

Dez 12
III Quar 

2013
10 % 10 %10 %

zzt. wird die Aufgabenstellung zur Angebotsaufforderung 
konkretisiert, Beauftragung und Start voraussichtl. im Ende 2013 
nach Startbeginn InHK

0 %0 %
Das Projekt wird erst IV. Quart. 12 gestartet, da 1. die 
Machbarkeitsstudie Berkel (EU-WRRL) erst Mitte 2012  
abgeschlossen ist und 2. der Start InHK abgewartet wird

Dez 12

0 % 10 % 10 %

0 %

5 % 5 %

Aug 12

0 %

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 
"Neuordnung der Innenstadt"

Dez 12

II Quart.
2013

Vorbereitung der REGIONALE 2016, 
Erarbeitung Projektdossier BahnLandLust > 
siehe Verkehrsplanung

Bebauungsplan Nachfolgenutzung 
Pfarrzentrum St. Ludgerus

Jul 12

Vorbereitung der REGIONALE 2016, 
Erarbeitung Projektstudie BerkelStadt Coesfeld

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 47 
"Druffels Weg"

Sep 12

Fachbereich 60
Zielvereinbarungen und Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2012

Produktgruppe

Die erforderlichen Unterlagen für die frühzeitige Behörden- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung werden derzeit erstellt. Die Beteiligung 
erfolgt im November/Dezember.

Bebauungsplan Nr. 120/3-4  INDUSTRIEPARK 
NORD.WESTFALEN

Produkte, Leistungen

Zielerreichung Quartal in %

Aug 12 15 %
I Quart. 

2013
15 %

5 %

0 %

I Quart. 
2013

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt 
(InHK) u.a. mit Teilbaustein Städtebauliches 
Aufwertungskonzept Berkel

Sep 12

10 %

20 %

II Quart.
2013

Die Notwendigkeit wird derzeit geprüft. Soweit erforderlich sollte 
die Änderung im Parallelverfahren erfolgen.

Änderung FNP INDUSTRIEPARK 
NORD.WESTFALEN für Abgrabung im Bereich 
der ehem. Standortschießanlage
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Verfahren
Priorität Beginn

Kategorie Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

S. 9

Inv

S. 10

Inv

S. 11

Inv

S. 12

Inv

S. 13 Jan 12

A

S. 14

Inv

S. 15

A

S.

D

S.

A

S.

A

S.

A
10 % 10 %

62. Änderung des Flächennutzungsplanes, 
Bereich Dülmener Straße

0 %

Veränderungssperre wurde verlängert. Die nächsten Schritte 
sind abhängig von den Entwicklungsabsichten des Eigentümers.

Bebauungsplan Nr. 85 a "Dülmener Straße" 10 %

0 % 0 % Derzeit keine Bearbeitung.

0 % 0 % Derzeit keine Bearbeitung.

Anpassung der Gestaltungssatzung 0 %

Steuerung der Einzelhandelsnutzung "Am 
Kupferhammer"

0 %

zunächst aufgrund der Abstimmung mit den Nachbarn keine 
Planänderung mehr geplant, nach neuem Ratsbeschluss 
30.09.2012 Änderung erneut beschlossen, erneute Aufnahme in 
Prioritätenliste 2013 vorgesehen.

0 % 0 % Derzeit keine Bearbeitung.

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 "Hof 
Hellermann"

Jul 12 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % Derzeit keine Bearbeitung.
Änderung Bebauungsplan Nr. 93 
"Gewerbegebiet Südwest III"

Dez 12 0 %

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 123 
"Wochenendhausgebiet Waldfrieden" einschl. 
FNP-Änderung

Sep 12 15 %

20 % 25 %
Entwicklung Neubau-Wohngebiet durch 
Klärung notwendiger Rahmenbedingungen 
und Schaffung von Planungsrecht

100 % Rechtskraft 29/5/2012

15 %

5 %
Erste Enwürfe werden in Abhängigkeit von den inzwischen 
vorliegenden Gutachten erstellt. 

Änderung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 23 "Weberei Crone"

Apr 12 95 %

Änderung des Bebauungsplanes "Hoffschläger 
Weg", Vorhabenbezogener Bebauungsplan SB-
Markt Daruper Straße

Jul 12 95 % 100 % Rechtskraft 29/5/2012

100 %

Änderung des Bebauungsplanes "Wesslings 
Kamp"

Apr 12

Dez 12
1. Gebiet: 

Jun 13

Rechtskraft 29/5/2012

95 %

15 %
Derzeit erfolgt eine Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
und die Grundlagenermittlung hat begonnen. Ein Planungsbüro 
ist beauftragt.
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Verfahren
Priorität Beginn

Kategorie Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

S.

Inv

S.

Inv

Verfahren
Priorität Beginn

Kategorie Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen

V. 1.1

B

V. 1.2

C/D

V. 2 Jan 11

B

V. 3.1 Dez 10

B

V. 3.2 Dez 10

B

V. 4 Jan 11

C

siehe oben
Modernisierung Haltepunkt Lette
- Weiteres Planverfahren/Koordinierung der 
Ausführungsplanung für B+R-Anlage

Dez 12 20 % 30 %

25 %

Genehmigungsplanung wurde abgeschlossen, Stellungnahmen 
liegen vor. Der Antrag auf Planfeststellung/Plangenehmigung 
wurde Anfang Juli beim Eisenbahnbundesamt eingereicht..

15 % 15 %

Die grundsätzlich Fördermöglichkeit des Projektbausteins 
"Projektsteuerung" wurde durch das Landesministerium 
bestätigt, ein entssprechender Einplanungsantrag wurde 
eingereicht. Die Kooperationsvereinbarung zwischen den drei 
beteiligten Kommunen wurde formuliert und mit der Regionale-

30 %

Zielerreichung Quartal in %

35 %

100 %

0 %

10 %

35 %

Jan 14

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 
"Gaswerk"

30 %

Konzept für die leistungsfähige 
Verkehrsabwicklung auf dem inneren Ring: 
Anpassung der Lichtsignalanlagen für den 
Abschnitt zwischen Dümener Straße und 
Borkener Straße

Sep 12

Regionale-Projekt "BahnLandLust - 
Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten"
- Erarbeitung Projektdossier

Dez 12

Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes (Teil 2) 
in Abhängigkeit vom Ergebnis des Teils 1 
"Parkraumbilanz im Bestand"

Jun 12

15 %

60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
"Untere Hengtestraße"

Produktgruppe
Produkte, Leistungen

60.01 Stadtplanung

Bebauungsplanentwurf liegt abgestimmt vor. Durch den Investor 
ist das Projekt zunächst zurückgestellt. 

15 % 15 %
Erste Unterlagen zur Durchführung des Planverfahrens liegen 
vor. Derzeit keine Zustimmung des Eigentümers zur 
Kostenübernahme. 

30 % 30 %

siehe oben60 %

Auftragsvergabe an die Brilon, Bondzio, Weiser GmbH am 
31.05.2012. Verkehrszählung durchgeführt am 26.06.2012.
Auftaktgespräch mit den beteiligten Institutionen am 02.07.2012, 
Vorstellung der Ergebnisse für den Analysefall am 04.09.2012

Konzept für die leistungsfähige 
Verkehrsabwicklung auf dem inneren Ring: 
Maßnahmen zur Beschleunigung des inneren 
Rings

Sep 12

Modernisierung Haltepunkt Lette
- Weiteres Planverfahren/Koordinierung der 
Ausführungsplanung für barrierefreie 
Gestaltung/Aufhöhung des Bahnsteiges

Dez 12 20 %

Handlungsempfehlungen liegen vor.

0 %

25 % 60 %

25 %

Übersicht gesamt.xls - Übersicht 2012 Seite 3 von 5



Verfahren
Priorität Beginn

Kategorie Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

V. 5 Jan 12

B

V. 6.1 Jan 11

B

V. 6.2 Jan 11

C

V. 6.3 Jan 12

B

V. 7 Jan 11

C

Modernisierung des Bahnhofsumfeldes
- P+R- und B+R-Anlage an der Westseite

Lärmaktionsplanung Jul 13 20 %

Umgestaltung des Kreuzungsbereichs 
Friedrich-Ebert-Straße/Billerbecker 
Straße/Loddealle: Entwurfsplanung

Sep 12 Dez 12 10 % 25 %

10 %

Modernisierung des Bahnhofsumfeldes
- B+R-Anlage an der Ostseite

Dez 12 Jun 13 20 % 35 %

15 %
Modernisierung des Bahnhofsumfeldes
- Nutzungskonzept Bahnhofsgebäude

40 %

20 %

Anfang des Jahres wurde von Seiten der DB AG entschieden, 
dass das Bahnhofsgebäude verkauft werden soll. Die BEG strebt 
an, das Gebäude im Rahmen des Gesamtpaketes (siehe oben) 
zu veräußern. Grundlage eines eventuellen Kaufvertrages wird 
ein neutrales Gutachten zum Grundstücks- und Gebäudewert 
sein. Am 29.02.2012 fand ein erstes Sondierungsgespräch statt. 
Ein Techniktermin für die Flächen in unmittelbarer Bahnhofsnähe 
einschließlich Bahnhofsgebäude fand am 11.07.2012 statt. In 
einem Wertermittlungstermin wurden am 20.09.2012 gemeinsam 
mit Vertretern der DB sowie neutralen Sachverständigen die 
Grundlagen der Wertermittlung definiert.

Die vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen (LANUV) ermittelten Eingangsdaten der 
Lärmkartierung wurden geprüft und ergänzt. Ergebnis der 
Lärmkartierung durch das LANUV liegt vor.

Siehe oben.

In einem nächsten Schritt ist auf dieser Grundlage die 
Entwurfsplanung zu erarbeiten.

Förderantrag wurde gestellt. P&R-Anlage in der ersten Baustufe 
fertiggestellt. Planung muss an die veränderte Planung der DB 
AG (Verlegung Gleis 7) angepasst werden: Erweiterung P&R, 
alternativer Standort B&R. Seit Dezember 2011 steht fest, dass 
für den Verkauf von Bahnflächen auf dem Gebiet der Stadt 
Coesfeld  die Bahnflächen-entwicklungsgesellschaft (BEG) 
verantwortlich sein wird. Ein Techniktermin für die Flächen in 
unmittelbarer Bahnhofsnähe fand am 11.07.2012 statt, in dem 
unter anderem die zukünftigen Grenzen festgelegt wurden. Die 
Planung wird derzeit auf dieser Grundlage durch das 
Planungsbüro Skribbe und Jansen aus Münster aktualisiert.

35 % 50 %

Untersuchung im Rahmen des Konzepes für die leistungsfähige 
Verkehrsabwicklung auf dem inneren Ring.

25 %Dez 12

40 % 50 %

20 %

Sep 12
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Verfahren
Priorität Beginn

Kategorie Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

V. 8

B

V. 9

C

V. 10.1 Jan 12

B

V. 10.2

D

V. 10.3

D

V. 10.4

D

V. 11

D

V. 4.1 Jul 12

C

Parkraumkonzept: Umsetzung der 
Handlungsempfehlungen (Planung)

Verbesserung der ÖPNV-
Erschließungsqualität: Vertiefende 
Untersuchungen

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Nahmobilität

Dez 12 0 %

0 % 0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

40 %

Untersuchung zur Einrichtung eines Stadtbussystems in 
Coesfeld wurde gemeinsam mit dem RVM erarbeitet, Ergebnisse 
wurden in der UPB-Sitzung am 12.05.2010 vorgestellt, 
Kostenschätzungen für die einzelnen Varianten liegen vor. 
Vertiefende Untersuchungen stehen noch aus. In 2012 war noch 
keine weitere Bearbeitung möglich.

Bisher noch keine Bearbeitung möglich.

Vorentwurf wurde abgeschlossen. Vor einem 
Abstimmungsgespräch mit den Grundstückseigentümern ist 
zunächst die Höhensituation durch den Fachbereich 70 zu 
untersuchen.

0 %

0 % 0 %

40 %

Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen:
Gehwege Lindenstraße in Lette

Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen:
Gehwege Bahnhofsallee in Lette

40 %

0 %

0 %

0 %

Bisher noch keine Bearbeitung möglich.

Bisher noch keine Bearbeitung möglich.

Beschluss zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen durch 
den Rat am 27.09.2012

0 %

Dez 15

Bisher noch keine Bearbeitung möglich.0 %

Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen:
Raiffeisenstraße

Apr 12

Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen:
Am Haus Lette

Sep 12

Bisher noch keine Bearbeitung möglich.Mobilitätsmanagement 0 % 0 % 0 %

Übersicht gesamt.xls - Übersicht 2012 Seite 5 von 5


