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Schulen
Lambertischule / Rückstellungen / Bauunterhaltung

RÜ Dachsanierung Pauseneingang inkl. Entwässerung
30% 50%

3/2013

RÜ Austausch der Bodenbeläge in Klassenräumen
10% 90%

3/2013

RÜ Austausch Dachrinnen und Fallrohre Hauptgebäude
30% 90%

3/2013

BU Anstrich Holzfenster
30% 90%

3/2013

Laurentiusschule / energetische Bauunterhaltung/Mod ernisierung / Bauunterhaltung

EBU/MOD

Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 1 > 
Fassadensanierung u. Austausch Fensteranlagen inkl. 
Sonnenschutz

20% 60%
4/2013

BU
Energetische Sanierung Altbau, Lüftungsanlage 
Sanierung Gebäude - = Innen =

20% 20%
3/2014

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Rückstellungen / Bauunterhaltung

RÜ Beseitigung Feuchteschäden Kellerwände 40% 80% 3/2013

RÜ
Leitungssanierung Heizung Altbau inkl. Schließen von 
Nieschen

20% 80%
3/2013

RÜ Fassadensanierung Nordgiebel Altbau
10% 10%

3/2013

BU
Betonsanierung Kriechkeller Turnhalle inkl. Einbau 
Querlüftung

10% 80%

4/2013

Maßnahme ist kurzfristig ins Jahres-
programm aufgenommen worden, 
Ergebnis der statischen Untersuchung 
des Gebäudes. 

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Realisierung im III. Quartal

Bezeichnung der MaßnahmeKostenträger Bemerkung
Maßnahmen im Hochbau
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EBU/MOD Einbau einer Fluchtwegtür
100%

1/2013

INV
Erweiterung des Bereiches Lehrerzimmer u. Lehrer-
WC

20% 70%
4/2013

INV Einbau eines NW-Fachraum-Lehrerpults
10% 50%

3/2013

EBU/MOD Turnhalle Sanierung Warmwasserversorgung
90% 100%

EBU/MOD

Austausch Kesselanlage gegen eine Pelletanlage, inkl. 
GLT sowie Sanierung Warmwasserversorgung 
Turnhalle

90% 100%

Schulzentrum

Neubau Theodor-Heuss-Realschule / Bauunterhaltung

BU
BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme 
Abschottung Steigerstränge

30% 70%
3/2013

BU
Betonsanierung Treppenh. Verbindung Neubau / 
Altbau inkl. Einbau eines neuen Fensterelementes

30% 90%
3/2013

BU
BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung 
Steigerstränge

30% 70%
3/2013

Maria-Frieden-Schule / energetische Bauunterhaltung /Modernisierung

Anne-Frank-Schule / Bauunterhaltung

Heriburg-Gymnasium / Investitionsmaßnahmen / energe tische Bauunterhaltung/Modernisierung
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BU
BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme 
Abschottung Steigerstränge

30% 70%
3/2013

INV Errichtung eines Schülerlabors
100%

INV Einrichtung eines NW-Experimentierraumes
100%

Fröbelschule / Bauunterhaltung

BU Einbau einer neuen Hauptverteilung 30% 90% 3/2013

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude
Rathaus / Bauunterhaltung

BU Umbau 1. OG VWVSt
20% 30%

4/2013

INV
Umbau des Sitzungssaales gem. Planung Wolters 
Partner "Trauzimmer"

20% 50%
1/2014

Feuerwache Coesfeld / Bauunterhaltung

BU Div. Umbau- und Sanierungsarbeiten
10% 10%

4/2013

BU Anstrich Holzfenster 30% 100% 3/2013

Stadtschloss / Investitionsmaßnahmen

Gymnasium Nepomucenum / Bauunterhaltung / Investiti onsmaßnahmen
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BU Einbau Abgasabsauganlage
100%

1/2013

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung 

BU
Austausch der Beleuchtungsanlage Abschnitt I + II (EG 
+ 1. OG)

15% 15%
/2013

Ausschreibung / Baubeginn abhängig 
vom Zeitpunkt der Förderungszusage 
(BMU)

BU
Brandschutzmaßnahmen Türanlagen Treppenhaus u. 
Aufrüstung Aufzugsanlage

80% 100%
2/2013

ehem. Jakobischule / Bauunterhaltung

BU Turnhalle Fassadensanierung Giebelwand Nordseite 10% 100% 4/2013

Stadtmuseum / Bauunterhaltung 

BU
Elektroarbeiten, Bodenbeläge, Maler- u. 
Trockenbauarbeiten Räume IV - XII

3% 10%
4/2013

Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung

BU Fassadensanierung
10% 50%

03/2013 Denkmalfördermittel

Asyl-Unterkünfte / Rückstellung

RÜ
Austausch der Fenster- u. Türanlagen UK 
Lübbesmeyerweg u. Im Sonnenschein

100%
2/2013

Feuerwache Lette / Bauunterhaltung
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Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen

INV
Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes 
Wohnen"

3% 3%
2013

Entscheidung zu einer evtl. Weiter-
vermarktung ist abzuwarten.

BBH / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU Einbau einer Hackschnitzelheizung
100%

BU Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen 0% 0%
Ausführung nach erfolgter Zuarbeit
aus dem Schulbereich

Maßnahmen aus 
Rückstellungen RÜ

Maßnahmen lfd. Bau-
unerhaltung Projekte BU

Maßnahmen aus 
energetische BU / 
Modernisierung 
(Schulpauschale)

EBU/MOD

Maßnahmen investiv INV

3-10 % Grundlagenermittlung/Vorplanung

11-29% Entwurfsplanung/Vergabeverf.

30% Auftragsvergabe

31-90% Projekt in Ausführung

97% Schlussrechnung fehlt

100% Schlusszahlung erfolgt

verschiedene Standorte / Bauunterhaltung

5 von 8
Realisierungsstand III. Quartal 2013



1.

2.
zum 01. Mai 

2013

3.
zum 01. 

Sept. 2013 4. Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2013 / FB 70

Realisierung im III. Quartal

Bezeichnung der MaßnahmeKostenträger Bemerkung

Maßnahmen im Tiefbau
Fahrradabstellanlage

INV/KON Bahnhof: Westseite / Erweiterung P & R - Anlage
20% 50%

4/2013 Baubeginn 05/2013

Bushaltestellen

INV/KON Aufwertung Bushaltestellen, ÖPNV
30% 60%

4/2013 Baubeginn 05/2013

Endausbau Teilabschnitt, Darfelder Weg
15% 20%

4/2013
Umsetzung zusammen mit Endausbau
Kulturquartier.

KON Rekener Straße - Abläufe
0% 97%

3/2013
Geh-/Radwege, Osterwicker Straße, 
Teilabschnitt Ostseite

15% 15%
2/2014 verschoben nach 2014

INV Stichweg Münsterstraße
15% 15%

4/2013

KON Alter Kirchplatz in Lette - Sanierung Pflasterflächen
5% 5%

4/2013

KON Letter Straße - Austausch Pflaster
10% 30%

3/2013

KON Bahnhofsallee - Ausbau Geh-/Radweg
5% 15%

4/2013

KON Deckenüberzüge im Stadtgebiet
15% 30%

3/2013 Ausführung Sept./Okt. 

Festzelt- /Bolzplatz Brink
20% 70%

3/2013

Mehrzweckplatz Verbesserung Infrastruktur
70% 100%

2/2013

Straßen / Wege / Plätze
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KON Fahrbahnmarkierungen
5% 25%

3/2013

KON
Parkraumbewirtschaftung - Umstellung Parkauto-
maten, neue Parkentgelte

97% 100%
2/2013

INV Sanierung Wirtschaftswege, Asphaltierung
25% 100%

3/2013

INV
Ausbau Dreischkamp/Raiffeisenstraße 
I. Bauabschnitt

97% 100%

INV
Ausbau Dreischkamp/Raiffeisenstraße 
II. Bauabschnitt

15% 15%
1/2014 Ausführung ab 4/2013

Brücken

KON
Sanierung der Brücke Nr. 80 - Kannenbrocksbach/
Lette

20% 20%
4/2013

KON Brückensanierungen
20% 25%

1/2014
Bearbeitung nach Ergebnissen der 
Brückenhauptprüfung.

KON Beschichtung von Holzbrücken
5% 20%

3/2013

INV Neubau: Brücke 1 - Davidweg / Berkel
0% 0%

4/2013

INV Neubau: Brücke 36 - Kösterweg / Honigbach
0% 0%

4/2013

INV Neubau: Brücke 59 a - Fußweg Sportzentrum West
0% 0%

4/2013

INV
Neubau: Brücke 25 - Verlängerung 
Wiemannweg / Umflut

0% 0%
4/2013
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Beleuchtung

INV
EU-Ausschreibung - Austausch von 
2.600 Straßenleuchten

20% 30%
4/2013

INV
Reiningstraße, Rekener Straße, Eschenweg und
Wiesenstraße (Ersatz)

20% 30%
4/2013

INV Rekener Straße (Bahnweg/Friedhofsallee)
20% 20%

2014
Planung 2013 
im Zuge Umsetzung Bürgerantrag

Stadtentwicklungsgesellschaft

Industriepark Nord.Westfalen

SEG Gestaltung/Ausstattung "grüne Mitte" 80% 85% 2013

SEG Ausbau Gehweg Hertzstraße 0% 0% 4/2013

SEG Sanierung Löschwasserspeicher 0% 0% 4/2013

SEG Rückbau Exerzierplatz 2014

Marienburg

SEG
Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbe- 
leuchtung

5% 15%
4/2013

Kulturquartier

SEG Straßenendausbau
15% 30%

4/2013
Ausschreibung durchgeführt
Baubeginn Oktober
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