
1. 2.
3.

zum
12.09.2018

4.
Ziel

Schulen

Lambertischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / techn. Bauunterhaltung

BU Maßnahmen zur Schaffung  der Barrierefreiheit
100%

Ludgerischule / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

BU Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept
100%

BU Austausch der Beleuchtung inkl. Einbau Regelung
100%

BU Akustikdecken, notwendige Malerarbeiten
100%

BU Sanierung Lehrer-WC
10% 97%

3/2018

INV Umgestaltung des Schulhofes
95% 100%

2/2018

BU Pavillongebäude Kiga, Herrichtung OG zzgl. BS-Maßn.
80%

Nutzung ab Okt. 2018

Maria-Frieden-Schule

RÜ Sanierung WC-Anlage + Lehrertoilette
5% 97%

3/2018

BU Brandschutzmaßnahmen
80% 95%

4/2018

Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2018

Bemerkung

Maßnahmen im Hochbau

Martin-Luther-Schule

Kardinal-von-Galen-Schule
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Realisierungsstand 
3. Quartal 2018
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zum
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4.
Ziel

Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2018

Bemerkung

ehem. Jakobischule / Martin-Luther-Schule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung /  Rückstellung

INV Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau 20% 40% 3/2019
 
 

BU Abriss Pavillon 3% 3%

BU Sanierung und Umbau des Schulgebäudes 20% 3/2019

RÜ Sanierung und Umbau des Schulgebäudes 20% 40% 3/2019

INV Umbau Sporthalle zur Versammlungsstätte 20% 20% 3/2019 Ausführung Sommerferien 2019.

INV Sanierung/Erweiterung und Umbau Bauteil 1
50% 75%

4/2018

INV Sanierung/Erweiterung und Umbau Bauteil 2a + b
50% 75%

4/2018

BU/RÜ Sanierung und Umbau Bauteil 3
50% 50%

4/2018

BU Umgestaltung des Werkraumes
10% 60%

3/2018

Heriburg-Gymnasium / Bauunterhaltung

BU Glasfaseranschluss Pavillon u. Verlegung Serverraum
80% 100%

2/2018

INV Aufzug
10% 10%

3/2018
Zurückgestellt bis ein Gesamtkonzept 
erstellt ist.

Schulzentrum

Vorbereitung des Vergabeverfahrens für die Planung. 100%

Vorbereitung des Vergabeverfahrens für einen 
Projektsteuerer.

100%

Kreuzschule / Investivmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

Freiherr-vom-Stein-Realschule
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Realisierungsstand 
3. Quartal 2018
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Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2018

Bemerkung

Pestalozzischule / Bauunterhaltung

BU BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept
100%

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude
Rathaus / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

BU Verlegung Glasfaserkabel
100%

BU Sitzungssaal > neue Verkabelung u. Sprechanlage
20% 20%

3/2018
Abhängig von der Stellungnahme 
Denkmalschutz.

BU Austausch Schließanlage
20%

2. Jahreshälfte 2018

Stadtschloss / Bauunterhaltung

BU Verlegung Glasfaserkabel
100%

BU Einbau CO2-Löschanlage Serverraum 0% 0% 3/2018 Ausführung 2. Jahreshälfte 2018.

BU Austausch Schließanlage
20%

2. Jahreshälfte 2018

Heimathaus Lette / Investitionsmaßnahme

INV Erstellung Nutzungskonzept u. Planung
5%

zunächst wird unter der Federführung des 
FB 60 ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet.

Feuerwache

BU Wasseranschluss FW Rottkamp
3% 3%

4/2018 Zur Zeit Prüfung der Machbarkeit.

INV Herstellung Freizeitanlage am JAB inkl. Lagergebäude
50% 97%

3/2018

Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahme
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Realisierungsstand 
3. Quartal 2018
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Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2018

Bemerkung
Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung 

BU Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept
100%

02/2018

BU Austausch Fensteranlage Abschnitt 1
3% 30%

4/2018 Ausschreibung ist erfolgt.

BU Umbau Erdgeschoss
10% 20%

4/2018 Baubeginn nach Einbau der Fenster.

Kindergarten St. Johannes

BU Sanierung des Gebäudes - BA 1 - Dach u. Kuppeln
3% 30%

1. BA in 2018
2. BA in 2019

BU
Überarbeitung Fassade, Gauben, Fachwerk,
Dachüberstände Verschoben nach 2019.

Stadtmuseum / Bauunterhaltung
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Realisierungsstand 
3. Quartal 2018
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Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2018

Bemerkung

Maßnahmen aus 
Rückstellungen RÜ

Maßnahmen lfd. Bau-
unerhaltung Projekte BU

Maßnahmen aus 
energetische BU / 
Modernisierung 
(Schulpauschale)

EBU/MOD

Maßnahmen investiv INV

Maßnahmen konsumtiv KON

3-10 % Grundlagenermittlung/Vorplanung

11-29% Entwurfsplanung/Vergabeverf.

30% Auftragsvergabe

31-90% Projekt in Ausführung

97% Schlussrechnung fehlt

100% Schlusszahlung erfolgt
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Realisierungsstand 
3. Quartal 2018
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Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2018

Bemerkung

Maßnahmen im Tiefbau

INV / KON Alexanderstraße, Endausbau 25% 30%
4/2018

Ausschreibung erfolgt. 
Baubeginn 36./37. KW 2018.

INV / KON Rekener Straße, Gehweg einschl. Beleuchtung 15% 30%
4/2018

Ausschreibung erfolgt. 
Baubeginn Anfang Oktober 2018.

INV / KON

Rekener Straße, Neubau Parkplatz auf ehem. 
Bahngelände 97%

Restarbeiten/Prüfung der Schlussrechnung 
steht noch aus.

Bebauung Neumühle

INV Erschließung Baugebiet Neumühle 97% 100% Abrechnung in Bearbeitung.

Bebauung östl. Baakenesch

INV Erschließung Baugebiet östl. Baakenesch 97% 97% Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

INV Am Wasserturm, Ausbau Zufahrt Fa. Klostermann 100%

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen
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Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2018

Bemerkung

INV / KON Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite
97% 100%

INV / KON

Dülmener Straße, Umgestaltung zwischen Am Ächerott 
und Baurat-Wolters-Straße 30% 70%

3/2018

INV Wirtschaftsweg südl. Baugebeit Meddingheide, 1. BA 100%

INV Wirtschaftsweg südl. Baugebiet Meddingheide, 2. BA 15% Ausführung 2019

INV / KON Ausbau Am Haus Lette 97% 100%

INV / KON
Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller 
Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Bruchstraße

30% 50%
4/2018

INV Ausbau Stichweg Münsterstraße
20%

2/2019 Nach Fertigstellung BV Wiemannweg.

INV

Gewerbegebiet östlich Erlenweg
Ausbau Stichstraße

70% 90%
2/2018

Herstellung des Lärmschutzwalles steht 
noch aus.

INV Buswartehalle Lindenstraße
100%

4/2017

INV

Geländer an Geh-/Radweg an Rekener Straße / 
Bahnunterführung

30% 100%

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen
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Realisierungsstand 
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Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2018

Bemerkung

KON

Gehweg Druffelsweg im Bereich Erschließung ehem. 
Druckerei Fleißig

100%

INV Wirtschaftswege jährl. Sanierung 4/2018

Weitere Bearbeitung nach Vorgaben des 
Wegekonzeptes.

KON Deckenüberzug auf städt. Straßen
90% 97%

KON Instandsetzung von Straßenflächen in Teilabschnitten
20% 80%

4/2018

INV Basteiring, Abbiegespur
30% 97%

3/2018

INV Kiebitzweide, Ausbau
15% 20%

4/2018 Ausschreibung in der Vorbereitung.

INV Neubeschaffung Parkscheinautomaten
15% 25%

4/2018 Ausschreibungsverfahren läuft zur Zeit.

INV Stichweg Mittelstraße/Bahnhofstraße
15% 15%

4/2018

INV Fahrradstellplätze Marktplatz
20% 20%

4/2018

INV Buchholzweg, Neubau Parkplätze
20% 20%

4/2018

Abstimmungsgespräch mit der Bahn läuft 
zur Zeit.

Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV Teilbereich 3 - Schlosspark
97% 100%

INV

Teilbereich 5 - Wiemannweg
1. Bauabschnitt

75% 85%

INV

Teilbereich 5 - Wiemannweg
2. Bauabschnitt
Katthagen - Schützenwall

0%
1/2019 Im Anschluss an 1. BA

INV

Teilbereich 1 - Davidstraße
(Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)

20% 20%
Ausschreibungsverfahren läuft zur Zeit.

INV Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße
40% 50%

Fertigstellung wahrscheinlich erst 2/2019.

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen
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Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2018

Bemerkung

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON Brückensanierungen 30%
Bearbeitung nach Ergebnissen der 
Brückenhauptprüfung.

INV / KON Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut 10%
4/2018

Nach Fertigstellung der Arbeiten 
Wiemannweg.

KON Brückenhauptprüfung 25% 30%
4/2018

Auftrag vergeben. Arbeiten werden im 
Sept./Okt. 2018 ausgeführt.

KON Sanierung Brücke Nr. 82 - Kannenbrocksbach 20%
4/2018 Ausschreibung wird vorbereitet. 

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee" 97% 100%

INV / KON Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept
20%

2019
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Realisierungsstand Maßnahmen 2018 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im III. Quartal 2018

Bemerkung

Baugebiet Marienburg

SEG Straßenendausbau 100%

Baugebiet Auf der Hengte

SEG Straßenendausbau
50% 97%

3/2018
Schlussrechnng befindet sich in der Prüfung. 
Bepflanzung im Nov. 2018 geplant.

Stadtentwicklungsgesellschaft
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Realisierungsstand 
3. Quartal 2018


