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Coesfeld, 11. April 2019

Stadt Coesfeld
Modernisierung
Schulzentrum Coesfeld

Ratssitzung / 11.04.2019

Präsentation Projektsteuerung
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• Baukosten (KGR 200-600)

• Baunebenkosten (KGR 700)

• Risiko in Summe
(Baupreissteigerung / Rückstellung)

• Gesamtkosten

Vertiefte Kostenschätzung Variante 2+3 – Stand 2019

Variante 2

49,85 Mio. €

11,88 Mio. €

17,13 Mio. €
(7,86 Mio. € / 9,27 Mio. €)

78,86 Mio. €

Als Ergebnis der Plausibilitätsprüfung der Baukosten kann 
festgehalten werden, dass die Baukosten in Summe auskömmlich 
kalkuliert für die aktuelle Planungstiefe der LPH 2 erscheinen.

Risikorückstellungen, Baupreissteigerungen und Baunebenkosten 
sind zu den v.g. Baukosten noch hinzuzurechnen.

Variante 3

49,73 Mio. €

11,88 Mio. €

17,09 Mio. €
(7,84 Mio. € / 9,25 Mio. €)

78,70 Mio. €

Baupreissteigerung 15,75% (= 4,5 Jahre x 3,5%) bezogen auf Baukosten
(KGR 200 – 600)

Rückstellung 15% bezogen auf Gesamtkosten (KGR 200 – 700)

Variante 3: Baunebenkosten vereinfachend angenommen wie in Variante 2.

Variante 3: Rückzahlung Fördermittel KP II für Realschule in o.g. Kosten 
NICHT enthalten. Je nach gewählter Variante u. Zeitpunkt des Rückbaus ca. 
120 T€ bis 450 T€.

juergen.hoening
Schreibmaschinentext
- 1046 -



assmann gruppe |   Seite  3

juergen.hoening
Schreibmaschinentext
- 1047 -

juergen.hoening
Schreibmaschinentext
Dass es sich hierbei um die Anlage zum Tagesordnungspunkt 3, "Schulzentrum - Vorplanung, Umbau und Erweiterung", Vorlage 063/2019der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Coesfeld vom 11.04.2019 handelt, bescheinigen:                                                                                              gez. Heinz Öhmann                                                           gez. Jürgen Höning                                     Bürgermeister                                                                      Schriftführer




