
V. 1.1 F Vorbereitung des Baus eines Parkhauses an 

der Mittelstraße

extern Jun 20 75% Fortführung des Projekts V. 3.1 aus 2019:

Federführung: Bäder- und Parkhausgesellschaft

Ludorf

V. 1.2 F Vorbereitung des Baus eines Parkhauses an 

der Münsterstraße

extern Dez 20 15% Fortführung des Projekts V. 3.2 aus 2019

Federführung: Bäder- und Parkhausgesellschaft, Begleitung durch die 

Verkehrsplanung; konkrete Bearbeitung  nach Abschluss der 

Rahmenplanung möglich

Ludorf

V. 2.1 N Aufstellung des Masterplanes Mobilität intern/

extern

Dez 20 0% Ratsbeschluss vom 26.09.2019

in Zusammenarbeit mit dem Klimamanagement

Integriert in den Masterplan werden die folgenden Maßnahmen aus 

2019 weiter bearbeitet:

Umsetzung und Weiterentwicklung der im geförderten 

   Modellprojekt entwickelten Fußverkehrsstrategie (Projekt V. 5.3 

   aus 2019)

InHK: E3) Aufwertung des Fußgänger-Hauptwegenetzes  (Projekt 

   V. 5.3.1 aus 2019)

InHK: E4) Instandsetzung und Aufwertung der Nebenstraßen 

   (Projekt V. 5.4 aus 2019)

KSK: 1.3 Initiative E-Mobilität (Projekt V. 5.5 aus 2019)

KSK: 1.5 Coesfeld fährt Rad (Projekt V. 5.6 aus 2019)

InHK: E8) Durchgängiges Radwegenetz konzipieren und 

   umsetzen (Projekt V. 5.6.1 aus 2019)

InHK E.6) Optimierung des Verkehrsflusses auf dem Inneren 

   Ring

Ludorf

V. 2.2 N Konzeptionelle Verkehrsplanung im Rahmen 

des Reallabors „MOBILES MÜNSTERLAND"

intern Mrz 21 25% Fortführung des Projektes V. 5.2 aus 2019

in Zusammenarbeit mit dem Klimamanagement

Hier auch Bearbeitung der Projekte

V. 2.4 aus 2018 "Regionale2016-Projekt "BahnLandLust -

   Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten" Konkretes 

   Umsetzungskonzept Faltradmitnahme"

1.1 "Optimierung des Coesfelder ÖPNV" aus dem KSK

   (Bearbeitungszeitraum laut KSK 07/2019 bis 12/2020).

1.4 "Coesfeld als Modellstadt für innovative Mobilitätsformen" 

   aus dem KSK

   (Bearbeitungszeitraum laut KSK 04/2020 bis 03/2021).

Ludorf

Konzeptionelle Verkehrsplanung

Prioritätenliste 2020 für den FB 60: Produkt 60.01.03 "Verkehrsplanung"

Stand: Vorlage Dezembersitzung UPB

Priori-

tät

Maßnahme Ziel 

Planung

Übertrag 

Vorjahr

Kate-

gorie

Erläuterungen

o.P. :

Kategorie:

Bearbeitung:

derzeit keine Priorisierung/Bearbeitung

 N = Neues Projekt, F = Fortsetzungsprojekt

intern = komplette Abwicklung des Verfahrens durch den FB 60, extern = Vergabe des Verfahrens an ein externes Büro/Koordination durch den FB 60, Investor: komplette 

Abwicklung des Verfahrens durch ein vom Investor beauftragtes Büro/Begleitung durch den FB 60

Bearbeiter

Planung von Einzelstandorten im Zusammenhang mit der Umsetzung/Fortschreibung des Parkraumkonzepts

Bear-

beitung



Priori-

tät

Maßnahme Ziel 

Planung

Übertrag 

Vorjahr

Kate-

gorie

Erläuterungen BearbeiterBear-

beitung

V. 3.1 F  InHK: E5) Attraktive Fahrradabstellanlagen 

einrichten: Konzept für verbesserte 

Parkmöglichkeiten für Fahrräder in der 

Innenstadt

offen Dez 20 70% Fortführung des Projektes V. 5.1 aus 2019

Maßnahme im Handlungsfeld "Klimafreundliche Mobilität" des KSK 

"1.5 Coesfeld fährt Rad"

Ludorf

V. 3.2 N Umsetzung des Radverkehrskonzeptes für 

den Kreis Coesfeld: Planung von Velo- und 

Radhauptrouten

extern offen 0% Beschluss des Rates vom 19.12.2019 Ludorf

V. 3.2.1 F Regionale2016-Projekt "BahnLandLust - 

Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten"

Anbindung an die RadBahn Münsterland

extern Sep 20 35% Fortführung des Projektes V. 2.2 aus 2019

Regionale2016-Projekt "BahnLandLust - Zukunftsschiene Coesfeld-

Reken-Dorsten"/Veloroute im Radverkehrskonzept des Kreises.

Bearbeitung nach Beschluss über das "Ländliche Wegekonzept" und 

KAG Satzung

Ziel: Einreichen des konkretisierten Einplanungsantrages im Herbst 

2020

Ludorf

V. 3.3 Ausbau der ÖPNV-Schnittstellen zu 

Mobilstationen

0% Ludorf

V. 3.3.1 F Konkretes Umsetzungskonzept für den 

Baustein "Servicepunkt am Bahnhof" 

(ehemals "Bahnhofspaten/Serviceoffensive 

am Bahnhof")

intern Sep 20 35% Fortführung des Projektes V. 2.4 aus 2019

Regionale2016-Projekt "BahnLandLust - Zukunftsschiene Coesfeld-

Reken-Dorsten"

Allerdings sieht das Seniorennetzwerk keine Chance, das Projekt 

ohne leistungsstarken Projektpartner zu realisieren. Daher muss 

zunächst ein weiterer Partnergesucht bzw. eine andere 

Organisationsstruktur entwickelt werden. Daher wurde die 

Maßnahmenbeschreibung angepasst..

(auch Maßnahme im Handlungsfeld "Klimafreundliche Mobilität" des 

Integrierten Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes: "1.2 

Etablierung von Coesfelder ÖPNV-Paten")

Ludorf

V. 3.4 N DIEK: 5.2 Optimierung der individuellen 

Mobilität im ländlichen 

Raum 

intern/ 

extern

Dez 20 50% Fortführung des Projektes V. 5.2.1 aus 2019

Bearbeitung im Rahmen eines Projektes der FH Münster (FB 

Wirtschaft) sowie der Westfälischen Provinzial Versicherung

Ludorf

o.P. N Ausbau des Philosophenweges extern 0% Beschlussvorschlag 249/2019 (DIEK Lette: Projekt 5.1 

"Verkehrssicherheit und Ausbau Philosophenweg" für die Sitzung des 

Bezirksausschusses am 28.11.2019 (Entscheidung im Rat am 

19.12.2019). In Abhängigkeit vom Beschluss ist über die Aufnahme 

der Maßnahme in die Pürioritätenliste zu entscheiden.

o.P N InHK E:10) Schaffung einer neuen 

freizeittouristischen Wegeverbindung 

Stadtpark-Fürstenwiese

offen Strategie InHK: bis 2025 > Abhängigkeit vom Ergebnis der 1. 

Änderung des B-Planes 29 Galgenhügel.

Umsetzung bestehender Konzepte: InHK, DIEK (siehe auch Sonderprojekte Bauaufsicht / Stadtentwicklung / Verkehrsplanung unter Produkt 60.01.01 

"Stadtplanung/Bauleitplanung"), Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (KSK)/ Reallabor Mobiles Münsterland, Modellstadt Fußverkehrsstrategie, 

Radverkehrskonzept Kreis Coesfeld, Regionale-Projekt BahnLandLust



Priori-

tät

Maßnahme Ziel 

Planung

Übertrag 

Vorjahr

Kate-

gorie

Erläuterungen BearbeiterBear-

beitung

o.P N Gesamtplanung zur Barrierefreiheit in Bezug 

auf Bordsteinabsenkungen zur Umsetzung der 

Fußverkehrsstrategie (auch Umsetzung InHK, 

Entwicklungsziel 11 "Durchlässige Innenstadt-

Abbau von Barrieren und DIEK, Projekt 5 

"Verkehrssicherheit sowie Ausbau 

Philosophenweg")

offen Vor der Bearbeitung sollte die im Entwurf zur Novellierung des KAG 

vorgesehene verbindliche Prioritätenliste für Maßnahmen, die das 

KAG betreffen, aufgestellt werden. Dies sollte im Rahmen des 

Masterplanes Mobilität erfolgern. Bereiche, in denen KAG-

Maßnahmen vorgesehen sind, können dann in der Analyse 

ausgespart werden, weil die Barrierefreiheit im Rahmen der KAG-

Maßnahme ohnehin hergestellt wird. Bearbeitung daher erst ab 

Anfang 2021, dann mit hoher Priorität..

o.P. F Mobilitätsmanagement intern/

extern

Fortführung des Projektes V. 2.5 aus 2019

Regionale2016-Projekt "BahnLandLust - Zukunftsschiene Coesfeld-

Reken-Dorsten

in Zusammenarbeit mit dem Klimamanagement

Zunächst sind die Anforderungen an das Mobilitätsmanagement und 

damit verbunden die Aufgabenbeschreibung des 

Klimaschutzmanagers im Rahmen des Masterplans Mobilität zu 

definieren. Erst danach kann inhaltlich in die Realisierung 

eingestiegen werden. Daher wurde die Maßnahme zunächst nicht mit 

einer Priorität versehen.

o.P N InHK: 5.3) Umgestaltung des Straßenraumes 

Kleine Viehstraße

Strategie InHK: bis 2020

Zunächst ist eine Entscheidung über die zukünftige Verkehrsführung 

im Bereich Hohe Lucht/Pumpengasse/Neustraße (siehe Empfehlung 

aus dem Modellprojekt "Fußverkehrsstrategie") im Rahmen des 

Masterplanes Mobilität erforderlich. Die Planung kann daher erst ab 

2021 erfolgen.

o.P N InHK: E11) Aufwertung der Fuß-

/Radwegeverbindung Unterführung 

Bahngleise parallel zur Kupferstraße

Strategie InHK: bis 2025

In diesem Zusammenhang Umsetzung der Empfehlung ausdem 

Modellprojekt "Fußverkehrsstrategie": zusätzliche 

Verweilmöglichkeiten am "Berkelweg"

o.P N InHK: 1.3) Neugestaltung der Straßenräume 

Kapuzinerstr./Köbbinghof/Rosenstr.

Strategie InHK: bis 2020. Die endgültige Umgestaltung sollte aber 

erst im Rahmen einer Gesamtmaßnahme für den Vertiefungsbereich 

erfolgen (Wettbewerb "Quartier Kapuzinerstraße). Die in der 

Fußverkehrsstrategie vorgeschlagenen Maßnahmen (Einführung 

einer echten Einbahnstraßenregelung, Rücknahme eines 

Parkstreifens) erfordern eine erneute Diskussion u.a. über die 

Verkehrsführung in der nordwestlichen Innenstadt. Die Diskussionen 

sollten insgesamt im Rahmen des Masterplanes Mobilität geführt 

werden. Bearbeitung daher erst ab Anfang 2021.

o.P N InHK: A5) Neugestaltung der Fußgängerzone Strategie InHK: bis 2025

o.P N InHK: C3) Umgestaltung der Platzbereiche an 

der Jakobikirche

Strategie InHK: bis 2025

V. 4.1 F Straßenausbauplanung Ludgerusstraße und 

Burghof

extern Sep 20 25% Fortführung des Projektes V. 4.1 aus 2019 Ludorf

Straßenausbauplanung



Priori-

tät

Maßnahme Ziel 

Planung

Übertrag 

Vorjahr

Kate-

gorie

Erläuterungen BearbeiterBear-

beitung

V. 4.2 F Ausbauplanung im Zusammenhang mit der 

Entwicklung des Neubaugebietes Dreieck 

Kalksbecker Heide  

Investor Jun 20 15% Fortführung des Projektes V. 4.3 aus 2019 Ludorf

V. 4.3 F Umgestaltung der Straße "Am Ächterott" im 

Zusammenhang mit der Entwicklung des 

Baugebietes Erlenweg

offen Jun 20 10% Fortführung des Projektes V. 4.4 aus 2019

Durch die Entwicklung des Wohngebietes "Östlich Erleweg" besteht 

ein Handlungsbedarf in Bezug auf die Ausweisung der Straße Am 

Ächterott als verkehrsberuhigter Bereich.

Ludorf

V. 4.4 N Ausbau von Hofwegen

 - Jakobiring

 - Hohe Lucht

intern Jun 20 0% Übernahme des Projektes V. 4.6 aus 2019

Realisierung der Planung (Bau) verschoben nach 2020

Ludorf

V. 4.5 N Umgestaltung des Oldendorper Weges extern Mrz 21 0% Die zu kleinen Baumscheiben in Verbindung mit den durch die 

Baumwurzeln verursachten Schäden machen eine Überplanung des 

gesamten Straßenzuges erforderlich.

Bauliche Umsetzung vorgesehen für 2021

Ludorf

V. 4.6 N Umgestaltung der Kupferstraße extern Apr 21 0% Die Kupferstraße muss dringend saniert werden. Gleichzeitig müssen 

Leitungen der Stadtwerke erneuert werden. Die Maßnahmen sind für 

2021 eingeplant. In diesem Zusammenhang muss die notwendige 

Verbesserung der Radverkehrsführung geprüft werden, die im VEP 

als Maßnahme definiert wurde.

Ludorf

o.P N Kalksbecker Weg: Umgestaltung zwischen 

Grimpingstraße und Druffels Weg

extern Mrz 21 Mrz 21 Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen UPB am 

23.05.2013 (Vorlage 065/2013): "Die Verwaltung wird beauftragt, im 

Rahmen der Beratungen für den Haushalt des kommenden Jahres 

die Planungen für die Umgestaltung des Kalksbecker Weges 

zwischen Grimpingstraße und Druffelsweg in die Prioritätenliste für 

den Produktbereich Verkehrsplanung einzustellen. Bei den 

Planungen ist von einer Aufhebung des Radweges und einer 

alleinigen Nutzung der Nebenanlagen als Gehweg auszugehen."

Derzeit bestehen keine relistischen Chancen für eine zeitnahe 

Realisierung. Daher wurde keine Priorität vergeben.

V. 5.1 F Netzwerkarbeit u.a. Mitgliedschaft in der 

Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und 

fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und 

Kreise in NRW (AGFS)

intern laufend 0% Ludorf

V. 5.2 F Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Nahmobilität intern laufend 0% in Zusammenarbeit mit dem Klimamanagement       Insbesondere:

Teilnahme an der Kampagne Stadtradeln unter Federführung des 

Kreises aber ggf. auch Kampagnen im Rahmen Modellstadt 

Fußverkehrsstrategie. Umfang der Maßnahmen abhängig von der 

Aufgabenbeschreibung des Klimamanagers. Das finanzielle 

Engagement wird im Rahmen der Förderrichtlinien Stadtverkehr 

(Öffentlichkeitsarbeit der Mitgliedskommunen der AGFS) mit einem 

Fördersatz von 75% durch das Land NRW unterstützt.

Ludorf/Klimamanag

er

Sonstige Projekte



Priori-

tät

Maßnahme Ziel 

Planung

Übertrag 

Vorjahr

Kate-

gorie

Erläuterungen BearbeiterBear-

beitung

V. 5.3 F Bahnübergang an der Strecke Coesfeld-

Gronau in km 62,768 (Verlängerung Wiedauer 

Weg)

intern/ 

extern

Dez 19 65% Fortführung des Projektes V. 6.3 aus 2019 Ludorf

V. 5.4 N Potenzialanalyse für einen Bahnhaltepunkt im 

Süden von Coesfeld

extern Dez 20 0% Ratsbeschluss vom 11.07.2019 Ludorf

V. 5.5 N Überplanung des Bereiches rund um das 

Walkenbrückentor

extern Dez 20 0% Umsetzung der Empfehlungen aus dem Modellprojekt 

Fußverkehrsstrategie

Ludorf

o.P F Radschnellweg Westliches Münsterland 

REGIO.VELO.01

- Planungskonzept für den innerörtlichen Teil 

der Rekener Straße/Friedhofsallee

intern/ 

extern

55% Fortführung des Projektes V. 6.5 aus 2019

Die Möglichkeiten einer Umgestaltung der Rekener Straße im Sinne 

des Konzeptansatzes Nahmobilität 2.0 der AGFS wurden im Rahmen 

einer Planungswerkstatt Mitte November 2017 untersucht und ein 

Lösungsansatz entwickelt. Die Dokumentation der 

Planungsergebnisse liegt vor. Die Ergebnisse werden in das 

Aufstellungsverfahren zum Masterplan Mobilität eingebracht. 

Konkrete Bearbeitung erst ab 2021.

o.P F Planung für einen Wohnmobilstellplatz in 

Lette

15% Fortführung des Projektes V. 7.4 aus 2018 (in 2019 ohne Priorität)

o.P N Halteverbotszone Druffels Weg Übernahme des Projektes aus 2019 (auch dort ohne Priorität)


