
S. 1.1 F Innenstadtberkel (UrbaneBERKEL)

Planung und Umsetzung nach HOAI

intern 2019-

2020

2022-

2023

80% Fortführung des Projektes seit 2013 Fertigstellung 1. BA BvGStr., Baubeginn Davidstraße, Berkelgasse: 

Vorentwurfsplanung und Durchführung Bürgerbeteiligung, Vorstellung 

Entwurf UPB 04.12.2019

Bomkamp/Ludorf

S. 1.2 F Begleitung Umsetzungsfahrplan 

Durchgängigkeit Berkel

intern 2019-

2020

2022-

2023

40% Fortführung des Projektes seit 2013 Planung Park Normannwehr abgeschlossen, offren: städtebauliche 

Maßnahmen Fürstenwiese, Umgestaltung Stadtpark

Schmitz/Bomkamp

S. 1.3 F Umsetzungsmaßnahmen aus InHK 2025 im 

Kontext Regionale 2016

intern 2019-

2020

2022-

2023

75% Fortführung des Projektes seit 2013 Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen Bomkamp/Schmitz

S. 1.4 F Begleitung deutsch-niederl. Interreg-Projekt 

"Berkeln"

intern 2019-

2021

33% Fortführung des Projektes seit 2019 Aufbau Internetseite, Vorbereitungen Berkelfestival in Gescher mit 

Durchführung von Infoveranstaltungen für Interessierte und 

Programmmitgestalter, Berkelkonferenz

Bomkamp/Schmitz

(ca. 5 Treffen pro 

Jahr á 5 Std. + 3 

Std. Vorbereitung

S.2.1 F Übersicht Nachverdichtungsbereiche im 

Stadtgebiet  

intern  Dez 19 Dez 20 30% bisher keine Personalressourcen

Auftrag aus UPB 03/2017: Übersicht als Entscheidungshilfe für B-Plan-

Prioritäten

In 2019 noch keine weitere Bearbeitung möglich. Könning

S.2.2 F Fortschreibung Regionalplanung intern  Nov 19 Mrz bis 

Jul 20

88% Ratsbeschluss vom 27.09.2018 (Vorlage 182/2018 mit zwei 

Ergänzungsvorlagen "Gewerbe- und Wohnbaulandentwicklung im 

Rahmen der Regionalplanänderung 2018" > zzt. weitere Erarbeitung 

weiterer Entscheidungsgrundlagen 

Erarbeitungsbeschluss vom 01.04.19 durch Regionalrat, TÖB-

Beteiligung durch BRMS

Bomkamp

S.2.3 N Erarbeitung Stellplatzsatzung (StS) Coesfeld 

i.V.m. der neuen Bauordnung 2018

intern  Dez 19 Jun 20 0% die Erarbeitung Mustersatzung des Landes NRW als Grundlage für 

Kommunen soll Ende 2019 vorliegen 

Strotmann/Ludorf

S.2.4 F Projektkoordinierung "Umsetzung 

Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK)

extern laufend 

bis 2030

0% laufende Betreuunng der Koordinierungsrunden und Projekte Projekte Heimathaus, Vorplatz Heimathhaus,  Stzraße Gemeindeplatz, 

Gemeindeplatz mit Stellung Förderantrag abgeschlossen offen: 

stellung Förderantrag Alter Kirchplatz, weitere Projekte

Bomkamp

S.2.5 F Umsetzung DIEK: 1.1 Umgestaltung des alten 

Kirchplatzes

intern/

extern

Sep 19 Sep 20 75% einschließlich Verkehrsplanung LP1-2 beauftragt, Vorentwurfplanung, zwei Workshops mit Anliegern 

und Projektpaten durchgeführt, Förderantragsunterlagen erarbeitet

Bomkamp /Ludorf

S.2.6 N Einführung des Xplanung-Standards in der 

Bauleitplanung

intern/

extern

 Dez 20 Das Datenaustauschformat XPlanung unterstützt den verlustfreien 

Austausch von Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und 

Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen IT-Systemen sowie die 

internetgestützte Bereitstellung von Plänen, und ermöglicht die 

planübergreifende Auswertung und Visualisierung von Planinhalten. 

Mit seiner „Entscheidung 2017/37 - Standardisierungsagenda: 

Austausch im Bau- und Planungsbereich“ hat der IT-Planungsrat am 

05.10.2017 die verbindliche Anwendung des Standards XPlanung in IT-

Verfahren im Anwendungsfeld Planen und Bauen beschlossen.In 

NRW entfalten die Beschlüsse des IT-Planungsrates aufgrund 

geltender E-Government Gesetze auch auf kommunaler Ebene 

direkte Wirksamkeit. Damit sind die Kommunen verpflichetet, einen 

Datenaustausch im Xplanung-Format sicherzustellen.

Ludorf

S. 3.1 F B-Plan Nr. 8a "Innenstadt - Bereich 

Mittelstraße" mit Parkdeck Mittelstraße

intern  Dez 19 Jun bis 

Sep 20

70% Aufstellungsbeschluss vom 12.07.2018

Fortführung des Projektes aus 2018, zzt. Abstimmung mit 

Systemparkhausherstellern auf Grundlage Lärmgutachten > welche 

Ausrichtung Fassadengestaltung möglich für B-Planfestsetzung  

Alle Gutachten liegen vor. Aktuell werden konkrete unverbindliche 

Entwürfe für das Parkdeck durch Parkhaushersteller entwickelt. Hierzu 

werden seitens der Bäder- und Parkhausgesellschaft und der Stadt 

Coesfeld erste Gespräche mit Parkhausherstellern geführt. Sobald 

konkrete Ergebnisse vorliegen werden diese dem Rat vorgelegt und 

das Bauleitplanverfahren (nächster Schritt: Offenlagebeschluss) 

weitergeführt. 

Naim bzw. NN 

aufgrund 

Personalwechsel 

aktive Fortführung 

frühestens Q 2/20

Bauleitplanung Innenstadt

Sonderprojekte Bauaufsicht / Stadtentwicklung / Verkehrsplanung

Übertrag 

Vorjahr 

2019
Regionale 2016-Projekte

Sachstand zum Quartalsbericht Bearbeiter

Stand: Vorlage Dezembersitzung UPB

Prioritätenliste 2020 für den FB 60: Produkt 60.01.01 

"Stadtplanung/Bauleitplanung"

Nr./

Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme

derzeit keine Priorisierung/Bearbeitung

 N = Neues Projekt, F = Fortsetzungsprojekt, P = Projekte aufgrund privater Anträge

intern = komplette Abwicklung des Verfahrens durch den FB 60, extern = Vergabe des Verfahrens an ein externes Büro/Koordination durch den FB 60, 

Investor: komplette Abwicklung des Verfahrens durch ein vom Investor beauftragtes Büro/Begleitung durch den FB 60

o.P. :

Kategorie:

Bearbeitung:

Ziel Ziel

neu

Bear-

beitung

Erläuterungen



Übertrag 

Vorjahr 

2019

Sachstand zum Quartalsbericht BearbeiterNr./

Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme Ziel Ziel

neu

Bear-

beitung

Erläuterungen

S. 3.2 F a) Rahmenplan zur städtebaul. Entwicklung 

des Quartiers  / b) B-Plan Nr. 151 "Parkhaus 

Münsterstraße"

intern  Mrz 20 Jun 21 10% zzt. Bearbeitung Rahmenplan bis Januar 2020, dann Bearbeitung B-

Plan 

Sachstand unverändert: Bevor B-Plan-Verfahren weitergeführt werden 

kann müssen zunächst die Eigentumsverhältnisse abschließend 

geklärt sein, um den konkreten Standort Parkhauses festlegen zu 

können.Gespräche mit den Eigentümern sind noch nicht 

abgeschlossen. Rahmenplan als weitere Grundlage in Bearbeitung

Naim bzw. NN s.o.  

aktive Fortführung 

frühestens Q 2/20

S. 3.3 N a) Investoren-Wettbewerb Quartier 

Kapuzinerstraße und Nachnutzung M-L-

Schule, b) darauf aufbauend B-Plan Nr. 150/5 

"Innenstadt - Bereich Kapuzinerstraße"

extern Dez 20 Jul 20 - 

Mrz 21

20% nach Klärung mit Evang. Kirchengemeinde muss deren Grundstück ür 

Gemeindezentrum im Wettbewerbsverfahren beachtet werden > Start 

B-Plan ab Mitte 2020

Bevor Wettbewerb gestartet werden kann müssen zunächst die 

Eigentumsverhältnisse geklärt sein. Gespräche mit den Eigentümern 

sind noch nicht abgeschlossen.

Naim bzw. NNs.o.  

aktive Fortführung 

frühestens Q 2/20 

S. 3.4 N B-Plan Nr. 121/3 "Innenstadt - Bereich westlich 

Gerichtswall" 

intern / 

Investor

Dez 19 Jun 21 0% zzt. Nachnutzung Immobilie Beschläge Voss offen, erst dann Start 

sinnvoll oder siehe Pkt. 3.4a

unverändert Naim bzw. NN, s.o.  

S. 3.4a N angekündigt: Vorh. B-Plan Nachfolgenutzung 

Eckgrundstück Kupferstraße - Gerichtswall

Investor in 2020 0% erste Konzepte GBR 11/19 Naim bzw. NN, s.o.  

S. 3.5 F B-Plan Nr. 121/3 "Innenstadt - Bereich 

Jakobiwall"

intern Jun 21 10% unverändert, erste Konzepte von Eigentümern wurden diskutiert Naim bzw. NN, s.o.  

S. 3.6 N B-Plan Nr. 150/3 "Innenstadt - Bereich 

Krankenhaus"

intern Dez 20 Dez 22 20% Gesamtkonzept / Leitplan Krankenhaus für Start B-Plan 

Voraussetzung, ggf. daher noch Verzögerung

Aufstellungsbeschluss am 26.09.2019 erfolgt. Bevor das 

Planverfahren weitergeführt werden kann müssen zunächst 

Abstimmungsgespräche mit den betroffenen Eigentümern (insb. 

Christophorus Kliniken) geführt werden.

Naim bzw. NN 

S. 3.7 N Aufhebung B-Plan Nr. 5 intern Dez 20 Dez 21 0% Erst nach Rechtskraft B-Plan Nr. 150/2 und 150/3 sinnvoll unverändert Naim bzw. NN

S. 3.8 N Aufhebung B-Plan Nr. 6 intern Dez 20 Dez 22 15% Erst nach Rechtskraft B-Plan Nr. 150/1 und 150/2 sinnvoll. unverändert Naim bzw. NN

S. 4.1 F Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 

"Druffels Feld - Bereich am Akazienweg" - nur 

Flustück 2159

intern Dez 19 Mrz 20 80% Verfahren nach § 13a BauGB: Umwandlung Gemeinbedarfsfläche an 

Kreuzschule in Baufläche WA - Dez 19 Beschluss erneute Offenlage 

korrekte Bezeichnung B-Plan: Bebauungsplan Nr. 12a "Druffels Feld - 

Bereich am Akazienweg": Aufstellungs- & Offenlagebeschluss am 

23.05.2019 erfolgt; Offenlage vom 24.06. bis 26.07.2019 erfolgt; 

Bürgerversammlung: 16.07.2019 erfolgt. Nach Auswertung aller 

Stellungnahmen zzt. Vorbereitung erneute Offenlage wg. 

Plangebietsvergrößerung. 

Naim  > Terhechte

S. 4.2 F FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan 

Neubaugebiet Dreieck Kalksbecker Heide

Investor Dez 19 Dez 20 25% Beschluss des Rates vom 16.02.2017: nach Entwicklung Erlenweg 

und Sommerkamp zunächst Kalksbecker Heide 

zzt. Vorbereitung frühzeitige Beteiligung durch Investor Könning

S. 4.3 F BP 152 "Erw. GE Königsbusch" / 83. Änd. 

FNP für Entwicklung Ernsting

Investor Dez 19 Apr 20 40% Entwicklung Fläche Gartenbaubetrieb zzt. Klärung Gebietsausweisung und Immissionsfragen für Beschluss 

Offenlage

Könning

S. 4.4 N Teilaufhebung und Neuaufstellung 

Bebauungsplan 3L Lette Königsbusch für 

Entwicklung Fa. Ernsting

Investor Dez 19 Mrz 21 0% Neuaufstellung zur Sicherung des Planungsrechtes Bestand und 

Erweiterungen für den gesamten Bestandsbereich Industriegebiet 

Königsbusch

Start in Abhängigkeit von Klärung Erschließungs- und 

Immissionsfragen 

Könning

S. 4.5 F Änderung BP Lette 7 Bühlbach für Erweiterung 

Heimathaus

intern Apr 20 25% planungsrechtliche Absicherung Erweiterung Heimathaus Offenlage B-Plan Terhechte

S. 4.6 F Änderung Bebauungsplan Nr. 29 

"Galgenhügel"

Investor / 

extern

Dez 19 Dez 20 35% Änderung des B-Plans erforderlich wegen mangelnder Umsetzbarkeit 

bestehende B-Plan aufgund neuer Gegebenheiten Hochwasserschutz, 

Wegeverbindung Fürstenwiesen - Stadtpark,  Grundstück KiTa

Frühzeitige TÖB-Beteiligung abgeschlossen.zzt. noch Aufarbeitung 

Naturschutz-, Immissionsschutzbelange und Erschließung, hohe 

Priorität wegen der im Gebiet geplanten Kita.

Könning

S. 4.7 N Bebauungsplanänderung Nr. 75 De-Bilt-Allee 

für Kita-Nutzung

intern Mitte bis 

Ende 

2020

0% Hohe Priorität wegen der im Gebiet geplanten Kita.                  

Zunächst nur Prüfung nach Projekteingang : B-Plan-Änderung 

oder Befreiung

NN

S. 4.8 N B-Planänderung/-aufhebung  Nr. 76 Dorfkern 

Lette MK

extern Dez 20 0% Problem: unzulässige Kerngebietsfestsetzung                      Zunächst 

nur Prüfung: Änderung /Aufstellung BP Lette 76 Dorfkern für 

Ausbau der Straßen Gemeindeplatz und Alter Kirchplatz wegen 

Förderprojekt 

NN

S. 4.9 N Aufstellung BP für Kita am Lübbesmeyer Weg intern Jun 20 0% Hohe Priorität wegen der im Gebiet geplanten Kita. NN

S. 4.10 N Aufstellung B-Plan 82a "Heerdmer Esch - 

Erweiterung"

Investor Dez 20 0% Antrag Westfleisch AG von November 2019, hohe Priorotät zur 

Standortsicherung und da Voraussetzung für Projekte Wohnen und 

Gewerbe Bernings Esch

Aufstellungsbeschluss 12/2019 Bomkamp

Bauleitplanung allgemein



Übertrag 

Vorjahr 

2019

Sachstand zum Quartalsbericht BearbeiterNr./

Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme Ziel Ziel

neu

Bear-

beitung

Erläuterungen

S. 4.11 N FNP-Änderungen i.Z.m B-Planaufstellung:

1.) Rücknahme G Lette Süd

2.) Änd. LW in G westl. Mühlenbetrieb Krampe 

oder Alternativaufstellung

3.) Änd. LW Bernings Esch in G + W-Flächen   

4.) Änd. LW in G-Fläche IPNW-Erweit. 

intern / 

extern 

Dez 19 2020 bis 

2021

0% wenn sich postive Entwicklung im Regionalplanänderungsverfahren 

Frühjahr 2020 herauskristallisiert Start der FNP-Änderungen        

Paket FNP-Änderungen entweder isoliert oder direkt i.Z.m B-

Planaufstellung:

Könning

S. 4.12 N Zusatzstandort Feuerwehr im Westen intern 2020 bis 

2021

0% zzt. sind 4 Standorte in der Prüfung                                         

Zunächst nur Prüfung nach Klärung Grundstück: B-Plan-

Änderung oder Befreiung

Könning

S. 4.13 N Änderung B-Plan 103 "Reitanlage Flamschen" intern Sep 20 0% Änderungserfordernis seit 2018 aufgrund Petition Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen Terhechte

S. 4.14 N B-Plan Gewerbegebiet Lette-Süd II Bereich 

Mühle Krampe

extern Dez 20 0% Maßnahme ist erforderlich, um u.a. Ersatzflächen im Zuge 

Erweiterung Ernsting zu schaffen

Start frühestens nach Beschluss Regionalrat Könning

S. 4.15 F 1. Änderung B-Plan Nr. 73 "Gewerbegebiet 

Lette-Süd" (Raiffeisen)

Investor Dez 20 25% Fortführung des Projektes S. 4.6 aus 2018 Änderungserfordernis seit 

2017 zur Anpassung Verkaufsflächen 

Könning

S. 4.16 N BP-Änderung Nr. 30 "Kolck, Bahnhofstraße" intern Dez 20 0% Aufgabe Bolzplatzfestsetzung, Ausweisung Baufläche und Stellplätze 

für DRK, vorher Klärung Verlagerung Bolzplatz zur Pestalozzischule 

erforderlich

Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen NN

S. 4.17 F B-Plan Lette Wulferhooksweg intern Dez 20 10% Da nun mit allen Eigentümern Einvernehmen erzielt wurde, kann das 

Verfahren in Abhängigkeit von den Personalkapazitäten gestartet 

werden.

Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen NN

S. 5.1 N

P

Einzellantrag und weitere Termine ab 

03..06.2018: BP-Änderung Nr. 40 Niemergs 

Weide 

intern Dez 20 0% Antrag Eigentümer auf Erwerb festgesetzter Grünfläche für Anbau / 

Nachverdichtung Wohnen EFH, Ändrung Grünfläche zu 

Wohnbaufläche) > B-Planänderung für 1 Grds. Erforderlich, da keine 

Befreiung nach § 31 BauGB zulässig

Bomkamp

S. 5.2 N Einzelantrag vom 04.03.2019.: Änderung B-

Plan 9 "Lilienbecke"

Investor / 

intern 

Dez 20 0% Antrag Eigentümer auf Ausweitung eines einzelnen Baufeldes  mit 

dem Ziel Nachverdichtung / ergänz. Im B-Plan:  Anpassung 

festgesetzte Straßenverkehrsfläche für Wohnen EFH 

NN

S. 5.2 N Einzelantrag vom 30.08 2019: Neuaufstellung 

von 2  B-Plänen GE-Markenweg und 

Wohngebiet

Investor Dez 20 0% Antrag Eigentümer auf sinnvolle Verlagerung Gewerbebetrieb auf 

brach fallenden Mühlenstandort / Nach Umzug Nachnutzung für weiter 

benötigte Wohnbauflächen mit 18 WE > parallele Bearbeitung 

Terhechte

S.5.3 N

P

Einzelantrag von 2018 durch 

Aufstellungsbeschluss bestätigt: BP 154 Lette-

Nord  

Investor Dez 21 0% kleines Wohnbaugebiet mit ca. 6 Einfamilienhäusern, 

Aufstellungsbeschluss 2019 erfolgtVerfahren nach § 13 b BauGB; 

Verfahren kann ggfls. bis Frühjahr 2021 ruhen >  Abschluss dann 

wegen Auslaufen Regelung § 13 b erforderlich, Nachnutzung für 

weiter benötigte Wohnbauflächen 

NN

o.P. N

P

Einzelantrag vom 28.11.2017.:Änderung B-

Plan 38 a Haugen Kamp

Investor 0% Antrag Eigentümer für Nachverdichtung Wohnen EFH 

Hinterlandbebauung 

NN

o.P. N

P

Einzelantrag vom 28.11.2018: Erweit. B-Plan 

121.2 Südwall oder Änd. B-Plan 008 

Cronestraße 

Investor 0% Antrag Eigentümein für Nachverdichtung Wohnen EFH > laut B-Plan 

ist zu erhaltender Baum festgesetzt und rechtswidrig gefällt worden

Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen NN

o.P. N

P

tlw. Änderung BP 113 SO WeßlingsKamp für 2 

Mehrfamilienhäuser"

intern 0% Aufgabe der Sondergebietsfestsetzung in WA-Fläche auf 

Einzelgrundstück steht unter Vorbehalt des Schutzes des SO -

Gebietes

NN

S. 6.1  P Antrag § 24 zu Baugenehmigung BH 

0080/2018, Empfehlung Fachaufsicht 

Neuausfstellung B-Plan 155 Borkener Str. 122 - 

140

intern 10% Antrag 05.10.2019 im Zusammenhang mit Baugenehmigung BH 

0080/2018 

öffentliche Auslegung 12/09 - 12/10 2019 erfolgt, Bürgerversammlung 

12 2109 vogesehen, danach Entscheidung über Weiterführung 

Verfahren durch den Rat

Naim bzw. NN

S. 6.2 N

P

Einzel- und Sammellantäge ab 30.05.2015 bis 

17.06.201: B-Plan-Änderung Nr. 12 "Druffels 

Feld" mit dem Ziel Nachverdichtung an 

verschiedenen Stellen

intern / 

extern /  

Investor

Dez 20 0% Antrag auf Bearbeitung und Beschlüsse dazu seit 2015, z..T. 

Rücknahmen > auch für wenige Grundstücke großes Gebiet zu 

bearbeiten, da Vorbildwirkung erzeugt wird

Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen NN

Einzelanträge Privater auf Änderung oder Neuaufstellung B-Pläne 

Anträge Privater als Sammeleingabe auf Änderung oder Neuaufstellung B-Pläne 



Übertrag 

Vorjahr 

2019

Sachstand zum Quartalsbericht BearbeiterNr./

Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme Ziel Ziel

neu

Bear-

beitung

Erläuterungen

S. 6.3 N

P

mehere Sammel- und Einzelanträge seit 08.06 

2017 bis 07.11.2019 bzw. münsdl. 

Einzelanfragen in Bauberatng seit 2015: B-

Plan-Änderung Nr. 13 Waterfohr 

(Nachverdichtung Waterfohr, Prüllageweg, 

Breiter Weg)

intern / 

extern /  

Investor

Dez 20 0% Antrag auf Bearbeitung seit 2015 in Bauberatung, danach Anträge, 

z..T. Rücknahmen > auch für wenige Grundstücke großes Gebiet zu 

bearbeiten, da Vorbildwirkung erzeugt wird

Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen NN

S. 6.4 N

P

Sammelantrag vom 18.11.2019: B-Plan 

Aufstellung Wahrkammp / Hexenweg zur 

Wahrung Gebietscharakter

intern / 

extern /  

Investor

Dez 20 0% aktueller Antrag, um Nachverdichtung auszuschließen, 

Grundsatzentscheidung kurzfristig erforderlich wegen vorliegendem 

Bauantrag

Bürgerinformation 11/2019 durchgeführt NN

S. 6.5 N

P

Sammelantrag vom16.11.2019: Änderung B-

Plan 17 "Am Wasserturm"

intern / 

extern /  

Investor

 Dez 20, 

wenn mit 

BP Kita 

Lübbes. 

0% aktueller Antrag, Nachverdichtung Gartenbereiche A-Meyer-Straße, ggf. in Verbindung mit Kita Lübbesmeyer Weg zu bearbeiten da 

räumlicher und funktionaler Bezug

NN

o.P. N Aufstellung VBP Aufstellung VBP SO-Gebiet 

LIDL

Investor Dez 19 noch kein 

neuer 

Termin 

0% Investor und Eingetümer in 2019 noch nicht zur Vertragsreife 

gekommen

Bomkamp

o.P. N Aufstellung Bebauungsplan Windenergie 

Goxel

Investor Dez 19  soll in 

2020 

bearbeitet 

werden

0% Aufstellungsbeschlüsse Sept. 2016 für B-Päne SO-Gebiet WEA, um 

Planungsrecht für WEA-Standorte zu konkretisieren, 

Bearbeitung zurzeit nicht prioritär möglich und erforderlich

NN

o.P. F Änderung B-Plan 120/3-4 Industrie- und 

Gewerbepark Flamschen

intern Dez 19 2021 

außer 

dringliche

r Bedarf

0% Änderungserfordernis wg. Artenschutzbelang in ehem. Kugelfang, Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen       zunächst 

weiter nach 2021 verschoben, außer bei konkretem 

Ansiedlungsinteresse (Baufeld Schießanlage / Herausnahme 

Artenschutzhaus für E+A / Öffentl. Straße Standzeit)

NN

o.P. N BP 126a An der Marienburg – Erweiterung intern Dez 21 0% Umwandlung nicht benötigte Friedhofsfläche für Wohnungsbau abschließende Klärung mit Friedhofsbetreiber steht noch aus / 

Verfahren nach § 13 b BauGB; § 13b kann Frühjahr 2021 ruhen >  

aber dann Abschluss für Entwicklung für bis zu 12 Einfamilienhäuser 

erforderlich 

NN

o.P. F Änderung Bebauungspläne aufgegebene 

Spielplätze und Grünfläche Hemingkamp

intern Dez 19 Dez 21 45% Umwandlung nicht benötigte Spielplatzfläche für Wohnungsbau Projekte ruhen zurzeit wegen fehlender Personalressourcen Terhechte

o.P. N Aus Bürgerbeteiligung nach § 34 BauGB: 

Aufstellung Bebauungsplan Quartier 

Holtwicker Straße/Völkers Röttchen

intern planungsrechtliche Steuerung statt § 34er Entscheidungen gewünscht Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen NN

o.P. N Überprüfung des INHK im Rahmen eines 

Beteiligungsverfahrens mit lokalen Akteuren

extern 2020-

2022

Bilanz Maßnahmen und Überprüfung der Ziele INHK nach Aufstellung Klimaschutzkonzept,  vor Aufstellung 

Monbilitätskonzept

NN

o.P. N Neuaufstellung des mittlerweile über 35 Jahre 

alten Flächennutzungsplans mit über 80 

Änderungen 

extern 2021-

2022

Im Zusammenhang mit der Neuaufstellung von Klimaschutzkonzept, 

Verkehrsentwicklungsplan, InHK, Dorfinnenentwicklungskonzept.

Auch wichtig für Verortung der ASB-Reserven

kann nur bei verlässlich für diese Projekt über längeren Zeitraum 

verfügbarer Personalressource angegangen werden

NN

o.P. N FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan 120/6 

Erweiterung IPNW Richtung L 582 

extern 2021-

2022

Erweiterungsfläche für IPNW nach Regionalplanänderung Start frühestens nach Beschluss Regionalrat NN

o.P. N FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan Flächen 

nördlich Borkener Straße (Bernings Escg) für 

Gewerbeentwicklung 

Investor 2021-

2022

neue Flächen für nicht wesentlich störendes Gewerbe, konkrete 

Erweiterung eines Betriebes

Zulässigkeit Gewerbe in Abhängigkeit von 

Immissionsminderungsmaßnahmen Westfleisch, Start erst nach 

Vorliegen Immissionsgutachten Erweiterung Westfleisch und 

Erweiterung Personalressource möglich

NN

o.P. N FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan Flächen 

nördlich Borkener Straße für 

Wohnbauentwicklung 

Investor 2021-

2022

weiterer Standort Erweiterung Wohnen, Flächen teilweise gesichert Zulässigkeit Gewerbe in Abhängigkeit von 

Immissionsminderungsmaßnahmen Westfleisch, Start erst nach 

Vorliegen Immissionsgutachten Erweiterung Westfleisch und 

Erweiterung Personalressourcemöglich

NN

o.P. N Änderung B-Plan 25 im Bereich zwischen den 

beiden Bahntrassen

seit 

Jahren ge-

schoben 

Plan von 1971 ist funktionslos, ggfls. B-Plan  erweitern auf Pictorius-

Kolleg 

Klärung  Planerfordernis aufgrund Anfrage Wohnentwicklung im 

Kontext gewerblicher Nutzung noch nicht abgeschlossen

NN

Mit den vorhandenen Personalkapazitäten ist eine Bearbeitung aller im Folgenden aufgeführten Projekte 2020 nicht möglich (siehe auch Erläuterungen im Sachverhalt). Sollen einzelne Projekte dennoch bearbeitet werden, ist dies nur im Tausch mit weiter 

oben aufgeführten Projekten möglich.

Weitere Projekte ohne Prioritätenfestsetzung

Weitere Projekte mit  hoher Wichtigkeit, Realisierung in den Folgejahren



Übertrag 

Vorjahr 

2019

Sachstand zum Quartalsbericht BearbeiterNr./

Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme Ziel Ziel

neu

Bear-

beitung

Erläuterungen

o.P. N Änderung des Bebauungsplanes Nr. 93 

„Gewerbegebiet Südwest III“ 

seit 

Jahren ge-

schoben 

Priorität ggf. in Abhängkeit von gewerbl. Ansiedlungen wie z.B. 

Erweiterung Milchkontor anpassen

Neuordnung Bereich F+S für zusätzl. GE-Grundstücke

Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen NN

o.P. N Bauleitplanerische Steuerung der 

Einzelhandelsnutzung „Am Kupferhammer“

seit 

Jahren ge-

schoben 

Fortführung des Projektes S. 32 aus 2017

Fassung Bestandsstandort "real" in Planungsrecht, außer vorzeitig 

Erfordernis

Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen NN

o.P. N Änderung BP 87 Bahnhofsquartier seit 

Jahren ge-

schoben 

Antrag Eigentümer/Investor in Vorbereitung

nur dann, wenn Kaufland auch erweitern will

Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen NN


