
Bericht Quartal 1/2020

I II III IV

S. 1.1 F Innenstadtberkel (UrbaneBERKEL)

Planung und Umsetzung nach HOAI

2019-

2020

2022-

2023

80% 80% Fertigstellung 2. BA BvGStr. und letztes Teilstück Wiemannweg, 

Baubeginn Davidstraße-südl. Berkelresidenz, Berkelgasse: 

Durchführung von Anlieger- und Eigentümergesprächen, Vorstellung 

der Entwurfsidee. 

S. 1.2 F Begleitung Umsetzungsfahrplan 

Durchgängigkeit Berkel

2019-

2020

2022-

2023

40% 40% Planung Park Normannwehr abgeschlossen, offen: städtebauliche 

Maßnahmen Fürstenwiese, Umgestaltung Stadtpark

S. 1.3 F Umsetzungsmaßnahmen aus InHK 2025 im 

Kontext Regionale 2016

2019-

2020

2022-

2023

75% 75% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S. 1.4 F Begleitung deutsch-niederl. Interreg-Projekt 

"Berkeln"

2019-

2021

33% 40% Internetseite www.dieberkel.eu fertig, Vorbereitungen Berkelfestival in 

Eibergen und Durchführung einer Infoveranstaltung für Interessierte 

und Programmmitgestalter, Ergebnisse aus der Marketing 

Untersuchung "Branding Berkel" - Abschlussbericht liegt noch nicht 

vor, Überlegungen zur Fortführung der grenzüberschreitenden 

Berkelarbeit über die 3. Berkelkompagnie

S.2.1 F Übersicht Nachverdichtungsbereiche im 

Stadtgebiet  

 Dez 19 Dez 20 30% 60% Bearbeitung seit Janbuar 2020 wieder aufgenommen 

S.2.2 F Fortschreibung Regionalplanung  Nov 19 Mrz bis 

Jul 20

88% 88% Erarbeitungsbeschluss vom 01.04.19 durch Regionalrat, TÖB-

Beteiligung durch BRMS

Durchführung Machbarkeitsstudie Fläche COE05 (Lette)

S.2.3 N Erarbeitung Stellplatzsatzung (StS) Coesfeld 

i.V.m. der neuen Bauordnung 2018

 Dez 19 Jun 20 0% 40% Grundlegende Informationen zumThema sollten in der Märzsitzung 

des Ausschusses für Umwelt, Planen und Bauen in einer 

Berichtsvorlage erläutert werden. Aufgrund der Corona-Krise wurde 

die Sitzung abgesagt.

S.2.4 F Projektkoordinierung "Umsetzung 

Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK)

laufend 

bis 2030

0% 25% Planungsrechtliche Stellungnahmen für mögliche Standorte 

Wohnmobilstellplatz und Dirtpark erstellt; Abstimmung bzgl. 

Modernisierung der Spielplätze zw. Stadt und Projektpatin erfolgt, 

Umsetzung in 2020;

Treffen der Koordinierungsrunde im März 2020 musste abgesagt 

werden

S.2.5 F Umsetzung DIEK: 1.1 Umgestaltung des alten 

Kirchplatzes

Sep 19 Sep 20 75% 77% Entwurfsplanung durch Rat am 26.09.2019 beschlossen, 

Abstimmungsgespräch zum Projekt Ortsdurchfahrt Lette erfolgt,  

Förderantragsunterlagen erarbeitet

S.2.6 N Einführung des Xplanung-Standards in der 

Bauleitplanung

 Dez 20 15%

S. 3.1 F B-Plan Nr. 8a "Innenstadt - Bereich 

Mittelstraße" mit Parkdeck Mittelstraße

 Dez 19 Jun bis 

Sep 20

70% 70% Alle Gutachten liegen vor. Aktuell werden konkrete unverbindliche 

Entwürfe für das Parkdeck durch Parkhaushersteller entwickelt. 

Hierzu werden seitens der Bäder- und Parkhausgesellschaft und der 

Stadt Coesfeld erste Gespräche mit Parkhausherstellern geführt. 

Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen werden diese dem Rat 

vorgelegt und das Bauleitplanverfahren (nächster Schritt: 

Offenlagebeschluss) weitergeführt. 

S. 3.2 F a) Rahmenplan zur städtebaul. Entwicklung 

des Quartiers  / b) B-Plan Nr. 151 "Parkhaus 

Münsterstraße"

 Mrz 20 Jun 21 10% 15%  Bevor B-Plan-Verfahren weitergeführt werden kann müssen weiterhin 

die Eigentumsverhältnisse abschließend geklärt sein, um den 

konkreten Standort Parkhauses festlegen zu können.Gespräche mit 

den Eigentümern sind noch nicht abgeschlossen. Varianten der 

Rahmenplan als weitere Grundlage liegen im Entwurf vor und wurden 

den Eigentümern vorgestellt. Rahmenplan soll erweitert werden auf 

die gegenüber liegenden Flächen des Krankenhauses.

S. 3.3 N a) Investoren-Wettbewerb Quartier 

Kapuzinerstraße und Nachnutzung M-L-

Schule, b) darauf aufbauend B-Plan Nr. 150/5 

"Innenstadt - Bereich Kapuzinerstraße"

Dez 20 Jul 20 - 

Mrz 21

20% 20% Bevor Wettbewerb gestartet werden kann müssen zunächst die 

Eigentumsverhältnisse geklärt sein. Gespräche mit den Eigentümern 

sind noch nicht abgeschlossen.

S. 3.4 N B-Plan Nr. 121/3 "Innenstadt - Bereich 

westlich Gerichtswall" 

Dez 19 Jun 21 0% 0% unverändert

S. 3.4a N angekündigt: Vorh. B-Plan Nachfolgenutzung 

Eckgrundstück Kupferstraße - Gerichtswall

in 2020 0% 0% unverändert seit Vorstellung erster Konzepte GBR 11/19

S. 3.5 F B-Plan Nr. 121/3 "Innenstadt - Bereich 

Jakobiwall"

Jun 21 10% 10% unverändert, erste Konzepte von Eigentümern wurden diskutiert

S. 3.6 N B-Plan Nr. 150/3 "Innenstadt - Bereich 

Krankenhaus"

Dez 20 Dez 22 20% 20% unverändert: Aufstellungsbeschluss am 26.09.2019 erfolgt. Bevor das 

Planverfahren weitergeführt werden kann müssen zunächst 

Abstimmungsgespräche mit den betroffenen Eigentümern (insb. 

Christophorus Kliniken) geführt werden. Siehe auch S. 3.2.

S. 3.7 N Aufhebung B-Plan Nr. 5 Dez 20 Dez 21 0% 0% Erst nach Rechtskraft B-Plan Nr. 150/2 und 150/3 sinnvoll 

S. 3.8 N Aufhebung B-Plan Nr. 6 Dez 20 Dez 22 15% 15% Erst nach Rechtskraft B-Plan Nr. 150/1 und 150/2 sinnvoll.

S. 4.1 F Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 

"Druffels Feld - Bereich am Akazienweg" - nur 

Flustück 2159

Dez 19 Mrz 20 80% 90% Bebauungsplan Nr. 12a "Druffels Feld - Bereich am Akazienweg": 

Aufstellungs- & Offenlagebeschluss am 23.05.2019 erfolgt; Offenlage 

vom 24.06. bis 26.07.2019 erfolgt; Bürgerversammlung: 16.07.2019 

erfolgt, NEU: erneute Offenlage vom 09.03. bis 23.03.2020 erfolgt, 

Satzungsbeschluss wird vorbereitet

S. 4.2 F FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan 

Neubaugebiet Dreieck Kalksbecker Heide

Dez 19 Dez 20 25% 27% zzt. Vorbereitung frühzeitige Beteiligung durch Investor

S. 4.3 F BP 152 "Erw. GE Königsbusch" / 83. Änd. 

FNP für Entwicklung Ernsting

Dez 19 Apr 20 40% 90% zzt. Klärung Gebietsausweisung und Immissionsfragen für Beschluss 

Offenlage

S. 4.4 N Teilaufhebung und Neuaufstellung 

Bebauungsplan 3L Lette Königsbusch für 

Entwicklung Fa. Ernsting

Dez 19 Mrz 21 0% 0% Start in Abhängigkeit von Klärung Erschließungs- und 

Immissionsfragen 

S. 4.5 F Änderung BP Lette 7 Bühlbach für 

Erweiterung Heimathaus

Apr 20 25% 90% Offenlage B-Plan erfolgt vom 02.12.2019 bis 06.01.2020, 

Satzungsbeschluss war für die Ratssitzung 02.04. vorbereitet. Sitzung 

wurde abgesagt wegen der Corona-Krise.

S. 4.6 F Änderung Bebauungsplan Nr. 29 

"Galgenhügel"

Dez 19 Dez 20 35% 35% Frühzeitige TÖB-Beteiligung abgeschlossen.zzt. noch Aufarbeitung 

Naturschutz-, Immissionsschutzbelange und Erschließung, von im 

Gebiet geplanter Kita wurde zwischenzeitlich. Abstand genommen, 

Entscheidung Vorhabenträger offen

S. 4.7 N Bebauungsplanänderung Nr. 75 De-Bilt-Allee 

für Kita-Nutzung

Mitte bis 

Ende 

2020

0% 0%

S. 4.8 N B-Planänderung/-aufhebung  Nr. 76 Dorfkern 

Lette MK

Dez 20 0% 0% wegen Anträge Privater auf Wohnnutzung im EG Start der 

Bearbeitung zeitnah durchzuführen 

Bauleitplanung allgemein

Bauleitplanung Innenstadt

Sonderprojekte Bauaufsicht / Stadtentwicklung / Verkehrsplanung

Übertrag 

Vorjahr 
Regionale 2016-Projekte

Sachstand zum QuartalsberichtZielerreichung in % für  Quartal:

Prioritätenliste 2020 für den FB 60: Produkt 60.01.01 "Stadtplanung/Bauleitplanung"

Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme

derzeit keine Priorisierung/Bearbeitung

 N = Neues Projekt, F = Fortsetzungsprojekt, P = Projekte aufgrund privater Anträge

intern = komplette Abwicklung des Verfahrens durch den FB 60, extern = Vergabe des Verfahrens an ein externes Büro/Koordination durch den FB 60, 

Investor: komplette Abwicklung des Verfahrens durch ein vom Investor beauftragtes Büro/Begleitung durch den FB 60

o.P. :

Kategorie:

Bearbeitung:

Ziel Ziel

neu



I II III IV
Übertrag 

Vorjahr 

Sachstand zum QuartalsberichtZielerreichung in % für  Quartal:Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme Ziel Ziel

neu
S. 4.9 N Aufstellung BP für Kita am Lübbesmeyer 

Weg, ggf. i.V.m. Projekt 6.5 als 

Nachbebauung

Jun 20 0% 40% BP 17a Aufstellungsbeschluss erfolgt (geplante Kita s. 4.9 sowie 

Nachverdichtung Adolf-Meyer-Weg s. 6.5), Gutachten Verkehr, ASP1 

liegen vor, Schallgutachten für die geplante Offenlage wird erarbeitet

S. 4.10 N Aufstellung B-Plan 82a "Heerdmer Esch - 

Erweiterung"

Dez 20 0% 15% Aufstellungsbeschluss 12/2019, z.Zt. Gutachtenerarbeitung

S. 4.11 N FNP-Änderungen i.Z.m B-Planaufstellung:

1.) Rücknahme G Lette Süd

2.) Änd. LW in G westl. Mühlenbetrieb 

Krampe oder Alternativaufstellung

3.) Änd. LW Bernings Esch in G + W-Flächen   

4.) Änd. LW in G-Fläche IPNW-Erweit. 

Dez 19 2020 bis 

2021

0% 0%

S. 4.12 N Zusatzstandort Feuerwehr im Westen 2020 bis 

2021

0% 0%

S. 4.13 N Änderung B-Plan 103 "Reitanlage Flamschen" Sep 20 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S. 4.14 N B-Plan Gewerbegebiet Lette-Süd II Bereich 

Mühle Krampe

Dez 20 0% 0% Start frühestens nach Beschluss Regionalrat

S. 4.15 F 1. Änderung B-Plan Nr. 73 "Gewerbegebiet 

Lette-Süd" (Raiffeisen)

Dez 20 25% 25% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S. 4.16 N BP-Änderung Nr. 30 "Kolck, Bahnhofstraße" Dez 20 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S. 4.17 F B-Plan Lette Wulferhooksweg Dez 20 10% 10% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S. 5.1 N

P

Einzellantrag und weitere Termine ab 

03..06.2018: BP-Änderung Nr. 40 Niemergs 

Weide 

Dez 20 0% 10% Kostenübernahmevertrag mit Eigentümer geschlossen, Vorbereitung 

der Unterlagen für Aufstellungsbeschluss und Offenlage Mai/Juni 

2020 geplant

S. 5.2 N Einzelantrag vom 04.03.2019.: Änderung B-

Plan 9 "Lilienbecke"

Dez 20 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S. 5.3 N Einzelantrag vom 30.08 2019: Neuaufstellung 

von 2  B-Plänen GE-Markenweg und 

Wohngebiet

Dez 20 0% 10% Vorgespräche haben stattgefunden, Vorbereitung der Unterlagen für 

Aufstellungsbeschluss und Offenlage für Juni/Juli 2020 geplant

S.5.4 N

P

Einzelantrag von 2018 durch 

Aufstellungsbeschluss bestätigt: BP 154 Lette-

Nord  

Dez 21 0% 5% Aufstellungsbeschluss durch Rat am 26.09.19 gefasst

o.P. N

P

Einzelantrag vom 28.11.2017.:Änderung B-

Plan 38 a Haugen Kamp

0% 0% Projekt entfällt ggf. wg. Grundstückstausch 

o.P. N

P

Einzelantrag vom 28.11.2018: Erweit. B-Plan 

121.2 Südwall oder Änd. B-Plan 008 

Cronestraße 

0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

o.P. N

P

tlw. Änderung BP 113 SO WeßlingsKamp für 

2 Mehrfamilienhäuser"

0% 0% Projekt entfällt ggf. wg. Umschwenkung auf gewerbl. Nutzung

S. 6.1 N

P

Sammelantrag vom 18.11.2019: B-Plan 157 

Aufstellung Wahrkammp / Hexenweg zur 

Wahrung Gebietscharakter

Dez 20 0% 5% Bürgerinformation 11/2019 durchgeführt

S. 6.2  P Antrag § 24 zu Baugenehmigung BH 

0080/2018, Empfehlung Fachaufsicht 

Neuausfstellung B-Plan 155 Borkener Str. 122 

- 140

10% 15% öffentliche Auslegung 12/09 - 12/10 2019 erfolgt, Bürgerversammlung 

musste wegen der corona-Krise verschoben werden.12 2109 

vogesehen. Nach der Bürgerversammlung Entscheidung über 

Weiterführung des Verfahrens durch den Rat.

S. 6.3 N

P

Einzel- und Sammellantäge ab 30.05.2015 bis 

17.06.201: B-Plan-Änderung Nr. 12 "Druffels 

Feld" mit dem Ziel Nachverdichtung an 

verschiedenen Stellen

Dez 20 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S. 6.4 N

P

mehere Sammel- und Einzelanträge seit 

08.06 2017 bis 07.11.2019 bzw. mündl. 

Einzelanfragen in Bauberatng seit 2015: B-

Plan-Änderung Nr. 13 Waterfohr 

(Nachverdichtung Waterfohr, Prüllageweg, 

Breiter Weg)

Dez 20 0% 0% zzt. in Vorbereitung durch Beauftragung Städtebauzliches Konzeopt 

für Erörertung mit allen Eigentümern

S. 6.5 

ggf. 

i.V.m. 

S. 4.9

N

P

Sammelantrag vom16.11.2019: Änderung B-

Plan 17 "Am Wasserturm" 

 Dez 20, 

wenn mit 

BP Kita 

Lübbes. 

0% 25% Aktueller Sachstand siehe Projekt S. 4.9. Beide Projekte wurden 

zunächst gemeinsam bearbeitet, inzwischen aber wieder getrennt.

o.P. N Aufstellung VBP Aufstellung VBP SO-Gebiet 

LIDL

Dez 19 noch kein 

neuer 

Termin 

0% 0% Investor und Eingetümer in 2019 noch nicht zur Vertragsreife 

gekommen

o.P. N Aufstellung Bebauungsplan Windenergie 

Goxel

Dez 19  soll in 

2020 

bearbeitet 

werden

0% 0% Aufstellungsbeschlüsse Sept. 2016 für B-Päne SO-Gebiet WEA, um 

Planungsrecht für WEA-Standorte zu konkretisieren, 

Bearbeitung zurzeit nicht prioritär möglich und erforderlich

o.P. F Änderung B-Plan 120/3-4 Industrie- und 

Gewerbepark Flamschen

Dez 19 2021 

außer 

dringliche

r Bedarf

0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen       zunächst 

weiter nach 2021 verschoben, außer bei konkretem 

Ansiedlungsinteresse (Baufeld Schießanlage / Herausnahme 

Artenschutzhaus für E+A / Öffentl. Straße Standzeit)

o.P. N BP 126a An der Marienburg – Erweiterung Dez 21 0% 2% abschließende Klärung mit Friedhofsbetreiber steht noch aus / 

Verfahren nach § 13 b BauGB; § 13b kann Frühjahr 2021 ruhen >  

aber dann Abschluss für Entwicklung für bis zu 12 Einfamilienhäuser 

erforderlich 

Landesplanerische Anfrage ist gestellt, Rückmeldung: keine 

Bedenken

o.P. F Änderung Bebauungspläne aufgegebene 

Spielplätze und Grünfläche Hemingkamp

Dez 19 Dez 21 45% 50% Grundsätzlich ruhen die Projekte zurzeit wegen fehlender 

Personalressourcen. Derzeit wird nur die Überplanung des 

Spielplatzes Timphorst mit Priorität bearbeitet; Offenlage geplant für 

den Mai 2020.

o.P. N Aus Bürgerbeteiligung nach § 34 BauGB: 

Aufstellung Bebauungsplan Quartier 

Holtwicker Straße/Völkers Röttchen

0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

o.P. N Überprüfung des INHK im Rahmen eines 

Beteiligungsverfahrens mit lokalen Akteuren

2020-

2022

0% nach Aufstellung Klimaschutzkonzept,  vor Aufstellung 

Mobilitätskonzept

o.P. N Neuaufstellung des mittlerweile über 35 Jahre 

alten Flächennutzungsplans mit über 80 

Änderungen 

2021-

2022

0% Kann nur bei verlässlich für diese Projekt über längeren Zeitraum 

verfügbarer Personalressource angegangen werden.

o.P. N FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan 120/6 

Erweiterung IPNW Richtung L 582 

2021-

2022

0% Start frühestens nach Beschluss Regionalrat

o.P. N FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan Flächen 

nördlich Borkener Straße (Bernings Escg) für 

Gewerbeentwicklung 

2021-

2022

0% Zulässigkeit Gewerbe in Abhängigkeit von 

Immissionsminderungsmaßnahmen Westfleisch, Start erst nach 

Vorliegen Immissionsgutachten Erweiterung Westfleisch und 

Erweiterung Personalressource möglich.

Mit den vorhandenen Personalkapazitäten ist eine Bearbeitung aller im Folgenden aufgeführten Projekte 2020 nicht möglich (siehe auch Erläuterungen im Sachverhalt). Sollen einzelne Projekte 

dennoch bearbeitet werden, ist dies nur im Tausch mit weiter oben aufgeführten Projekten möglich.

Weitere Projekte mit  hoher Wichtigkeit, Realisierung in den Folgejahren

Einzelanträge Privater auf Änderung oder Neuaufstellung B-Pläne 

Anträge Privater als Sammeleingabe auf Änderung oder Neuaufstellung B-Pläne 



I II III IV
Übertrag 

Vorjahr 

Sachstand zum QuartalsberichtZielerreichung in % für  Quartal:Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme Ziel Ziel

neu
o.P. N FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan Flächen 

nördlich Borkener Straße für 

Wohnbauentwicklung 

2021-

2022

0% Zulässigkeit Gewerbe in Abhängigkeit von 

Immissionsminderungsmaßnahmen Westfleisch, Start erst nach 

Vorliegen Immissionsgutachten Erweiterung Westfleisch und 

Erweiterung Personalressource möglich.

o.P. N Änderung B-Plan 25 im Bereich zwischen den 

beiden Bahntrassen

seit 

Jahren ge-

schoben 

0% Klärung  Planerfordernis aufgrund Anfrage Wohnentwicklung im 

Kontext gewerblicher Nutzung noch nicht abgeschlossen

o.P. N Änderung des Bebauungsplanes Nr. 93 

„Gewerbegebiet Südwest III“ 

seit 

Jahren ge-

schoben 

0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

o.P. N Bauleitplanerische Steuerung der 

Einzelhandelsnutzung „Am Kupferhammer“

seit 

Jahren ge-

schoben 

0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

o.P. N Änderung BP 87 Bahnhofsquartier seit 

Jahren ge-

schoben 

0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

Weitere Projekte ohne Prioritätenfestsetzung


