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V. 1.1 F Vorbereitung des Baus eines Parkhauses an 

der Mittelstraße

extern 75% 75% 80% 85% Bebauungsplan in der Aufstellung. Alle Gutachten liegen vor. 

Konkrete unverbindliche Entwürfe für das Parkdeck von zwei 

Parkhausherstellern liegen vor, ebenso Visualisierungen für 

Fassaden in zwei Varianten. Vorstellung der Visualisierungen in der 

Dezembersitzung des Gestaltungsbeirates. Anschließend Vorlage im 

Rat und  Fortführung des Bauleitplanverfahrens (nächster Schritt: 

Offenlagebeschluss).

V. 1.2 F Vorbereitung des Baus eines Parkhauses an 

der Münsterstraße

extern 15% 20% 25% 30% Bebauungsplan in der Aufstellung. Planungskonzept wurde in der 

Rahmenplanung konkretisiert. Weiterer Planungsprozess in 

Abhängigkeit von den Grundstücksverhandlungen.

V. 2.1 N Aufstellung des Masterplanes Mobilität intern/

extern

0% 5% 7% 10% Leistungsbeschreibung für die Vergabe der Modal Split-Erhebung, 

der Verkehrsuntersuchung und der Erarbeitung des Masterplans 

wurde erstellt und vom UPB-Ausschuss am 23.09.2020 bestätigt. 

Zuwendungsbescheid für die Modal Split-Erhebung liegt vor. 

Förderantrag für den Masterplan wurde gestellt und Förderung in 

Aussicht gestellt. Alle Bausteine können erst nach Beendigung der 

Corona-Krise bei normalen Verkehrsverhältnisse bearbeitet werden.

V. 2.2 N Konzeptionelle Verkehrsplanung im Rahmen 

des Reallabors „MOBILES MÜNSTERLAND"

intern 25% 30% 35% 40% Mitarbeit in Arbeitskreisen und Workshops, Projektansätze:

- Sail (betriebliche Mobilität neu denken", Wirtschaftsförderungs-

  gesellschaft Kreis Coesfeld (u.a. Mobilitätsstation am Bahnhof)

- E-Pedelec-Sharing, Emergy

- E-Mobilitätskonzept, Emergy (Standorte weiterer Ladestationen

  wurden festgelegt).

V. 3.1 F  InHK: E5) Attraktive Fahrradabstellanlagen 

einrichten: Konzept für verbesserte 

Parkmöglichkeiten für Fahrräder in der 

Innenstadt

offen 70% 75% 80% 100% Planungen für die Bereiche Marktplatz und "Ehemaliges 

Postgebäude" wurden abgeschlossen und umgesetzt. 

Planungskonzept für die übrige Innenstadt wurde fertiggestellt, 

Beschluss geplant für die Ratssitzung am 17.12.2020.

V. 3.2 N Umsetzung des Radverkehrskonzeptes für 

den Kreis Coesfeld: Planung von Velo- und 

Radhauptrouten

extern 0% 0% 0% 10% Das Konzept wurde am 10. Juni einstimmig vom Coesfelder 

Kreisausschuss verabschiedet. Das Maßnahmenkataster wurde für 

die Meldung zum Radwegebauprogramm des Kreises gesichtet, 

bewertet und mit Prioritäten belegt. Beschluss über die Priorisierung 

und die Meldung zum Radwegebauprogramm des Kreises geplant für 

die Ratssitzung am 17.12.2020.

V. 

3.2.1

F Regionale2016-Projekt "BahnLandLust - 

Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten"

Anbindung an die RadBahn Münsterland

extern 35% 40% 45% 80% Die Maßnahme ist vorgesehen für eine Förderung in 2021. Das 

Radverkehrskonzept des Kreises sieht eine Führung der RadBahn 

auf Coesfelder Gebiet über Fahrradstraßen vor. Diese Lösung wurde 

mit Kreispolizei- und Straßenverkehrsbehörde abgestimmt. Im 

Zusammenhang mit dem Radverkehrskonzept des Kreises wurde 

eine alternative Wegeführung südlich von Lutum geprüft, in 

Abstimmung mit Kreispolizei- und Straßenverkehrsbehörde aber 

verworfen. Detailplanungen für die Knotenpunkte im Verlauf der 

Wirtschaftswege wurde erstellt.

Weiterhin sind die Wechselwirkungen zu den Themen "KAG-

Beiträge" und  "Ländliches Wegekonzept" zu beachten.

V. 3.3 Ausbau der ÖPNV-Schnittstellen zu 

Mobilstationen

0% 0% 0% 0%

V. 

3.3.1

F Konkretes Umsetzungskonzept für den 

Baustein "Servicepunkt am Bahnhof" 

(ehemals "Bahnhofspaten/Serviceoffensive 

am Bahnhof")

intern 35% 35% 35% 40% Das Seniorennetzwerk sieht keine Chance, das Projekt ohne 

leistungsstarken Projektpartner zu realisieren. Im Zusammenhang mit 

dem Neubau des "Bahnhofsgebäudes"  wird aktuell nach einem 

Partner für das Bahnhofsprojekt oder andere öffentliche Nutzungen 

z.B. im Zusammenahng mit dem Thema Mobilität gesucht.

V. 3.4 N DIEK: 5.2 Optimierung der individuellen 

Mobilität im ländlichen 

Raum 

intern/ 

extern

50% 60% 70% 90% Entwicklung von Bausteinen auf Grundlage der Untersuchung der FH 

Münster "Mobilität für Lette" und der daraus abgeleiteten 

Empfehlungen für mögliche Mobilitätslösungen. Darauf basierend 

wurde gemeinsam mit den Projektpaten der Baustein 

Nachbarschaftslastenrad realisiert und der Baustein Mitfahrerbank 

konkretisiert.

V. 4.1 F Straßenausbauplanung Ludgerusstraße und 

Burghof

extern 25% 30% 40% 50% Planungsleistungen wurden vergeben, Vorentwürfe in Varianten 

liegen vor und befinden sich in der Abstimmung.

V. 4.2 F Ausbauplanung im Zusammenhang mit der 

Entwicklung des Neubaugebietes Dreieck 

Kalksbecker Heide  

Investor 15% 20% 35% 50% Erschließungssystem wurde festgelegt und Planungsgrundsätze 

formuliert. Entwürfe der Straßenausbauplanung liegen vor und 

befinden sich in der Abstimmung.

V. 4.3 F Umgestaltung der Straße "Am Ächterott" im 

Zusammenhang mit der Entwicklung des 

Baugebietes Erlenweg

offen 10% 10% 10% 10% Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten noch keine Bearbeitung 

in 2020..

V. 4.4 N Ausbau von Hofwegen

 - Jakobiring

 - Hohe Lucht

intern 0% 15% 20% 75% Entwurfsplanung für den Hofweg "Jakobiring" wurde abgeschlossen, 

Vorentwurf für den Hofweg "Hohe Lucht" liegt vor, Entwurfsplanung in 

Abhängigkeit von der Höhensituation steht noch aus.

V. 4.5 N Umgestaltung des Oldendorper Weges extern 0% 10% 20% 25% Planungsskizze wurde erstellt und vom Rat für den weiteren 

Abstimmungs- und Planungsprozess am 03.09.2020 freigegeben. 

Nächste Schritte: Abstimmung mit Ver- und Entsorgern, 

Bürgerbeteiligung.

V. 4.6 N Umgestaltung der Kupferstraße extern 0% 15% 25% 50% Vorentwurf wurde erarbeitet und intern abgestimmt: demnach kann 

die Sanierung unter Beibehaltung des aktuellen Querschnitts und 

gleichzeitiger Freigabe der Einbahnstraße für Radfahrer in beide 

Richtungen durchgeführt werden; eine externe Auftragsvergabe für 

die Ausbauplanung ist nicht erforderlich. Vorentwurf wurde erstellt.

V. 5.1 F Netzwerkarbeit u.a. Mitgliedschaft in der 

Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und 

fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und 

Kreise in NRW (AGFS)

intern 0% 25% 50% 100% Teilnahme an Facharbeitskreisen, Workshops etc.

V. 5.2 F Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Nahmobilität intern 0% 25% 50% 100% Schwerpunktthema: Stadtradeln.

V. 5.3 F Bahnübergang an der Strecke Coesfeld-

Gronau in km 62,768 (Verlängerung 

Wiedauer Weg)

intern/ 

extern

65% 65% 65% 70%  Eckdaten der Finanzierung werden derzeit konkret durch DB Netz 

geprüft. Abstimmungsprozess läuft weiter. Neue Erkenntnisse liegen 

noch nicht vor.

V. 5.4 N Potenzialanalyse für einen Bahnhaltepunkt im 

Süden von Coesfeld

extern 0% 5% 5% 5% In Abstimmung mit dem ZVM wurde der Zuwendungsantrag für die 

Potenzialanalyse formuliert und eingereicht. Inzwischen haben sich 

Zuständigkeiten und Verfahren für die Planung neuer 

Bahnhaltehaltepunkte geändert. Die Zuständigkeit ist auf den NWL 

übergegangen, Rückmeldung, wie zukünftig die Planungsprozesse 

ablaufen werden, liegt noch nicht. Daher konnte das Projekt noch 

nicht weiter bearbeitet werden.

Planung von Einzelstandorten im Zusammenhang mit der Umsetzung/Fortschreibung des Parkraumkonzepts

Straßenausbauplanung

Bear-

beitung

Übertrag 

Vorjahr

Kate-

gorie

Konzeptionelle Verkehrsplanung

Umsetzung bestehender Konzepte: InHK, DIEK (siehe auch Sonderprojekte Bauaufsicht / Stadtentwicklung / Verkehrsplanung unter Produkt 60.01.01 "Stadtplanung/Bauleitplanung"), 

Integriertes Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept (KSK)/ Reallabor Mobiles Münsterland, Modellstadt Fußverkehrsstrategie, Radverkehrskonzept Kreis Coesfeld, Regionale-

Sonstige Projekte

Prioritätenliste 2020 für den FB 60: Produkt 60.01.03 "Verkehrsplanung"

Priori-

tät

Maßnahme Zielerreichung in % für  Quartal:

o.P. :

Kategorie:

Bearbeitung:

derzeit keine Priorisierung/Bearbeitung

 N = Neues Projekt, F = Fortsetzungsprojekt

intern = komplette Abwicklung des Verfahrens durch den FB 60, extern = Vergabe des Verfahrens an ein externes Büro/Koordination durch den FB 60, Investor: komplette 

Abwicklung des Verfahrens durch ein vom Investor beauftragtes Büro/Begleitung durch den FB 60

Sachstand zum Quartalsbericht



I II III IV

Bear-

beitung

Übertrag 

Vorjahr

Kate-

gorie

Prioritätenliste 2020 für den FB 60: Produkt 60.01.03 "Verkehrsplanung"

Priori-

tät

Maßnahme Zielerreichung in % für  Quartal:

o.P. :

Kategorie:

Bearbeitung:

derzeit keine Priorisierung/Bearbeitung

 N = Neues Projekt, F = Fortsetzungsprojekt

intern = komplette Abwicklung des Verfahrens durch den FB 60, extern = Vergabe des Verfahrens an ein externes Büro/Koordination durch den FB 60, Investor: komplette 

Abwicklung des Verfahrens durch ein vom Investor beauftragtes Büro/Begleitung durch den FB 60

Sachstand zum Quartalsbericht

V. 5.5 N Überplanung des Bereiches rund um das 

Walkenbrückentor

extern 0% 20% 35% Planungsskizze wurde erstellt und abgestimmt, Baukosten wurden in 

drei Varianten berechnet. Beschluss über die umzusetzende Variante 

geplant für die Ratssitzung am 17.12.2020.

o.P F Radschnellweg Westliches Münsterland 

REGIO.VELO.01

- Planungskonzept für den innerörtlichen Teil 

der Rekener Straße/Friedhofsallee

intern/ 

extern

55% 55% 55% Die die Möglichkeiten einer Umgestaltung der Rekener Straße im 

Sinne des Konzeptansatzes Nahmobilität 2.0 der AGFS wurden im 

Rahmen einer Planungswerkstatt Mitte November 2017 untersucht 

und ein Lösungsansatz entwickelt. Dokumentation der 

Planungsergebnisse liegt vor. Vorstellung der Ergebnisse im UPB 

steht noch aus, aufgrund  fehlender Personalkapazitäten noch keine 

weitere Bearbeitung in 2020.

o.P F Planung für einen Wohnmobilstellplatz in 

Lette

15% 20% 25% Mögliche Standorte wurden gemeinsam mit den Projektpaten 

festgelegt. Eine planungsrechtliche Vorabbeurteilung der Standorte 

ist erfolgt, Vorzugsstandorte wurden definiert.


