
Bericht zum Quartal 4/2020

I II III IV

S. 1.1 F Innenstadtberkel (UrbaneBERKEL)

Planung und Umsetzung nach HOAI

intern 80% 80% 82% 84% Bauarbeiten Davidstraße-südl. Berkelresidenz laufen, Arbeiten auf 

der Davidstr. Richtung Süringstraße fertig, Baubeginn 

Berkelpromenade zw. Davidstr. und Gerichtsring, Berkelgasse: 

Durchführung von Anlieger- und Eigentümergesprächen, 

Grundstückskäufe und Prüfung von 2. baul. Rettungswegen. 

S. 1.2 F Begleitung Umsetzungsfahrplan 

Durchgängigkeit Berkel

intern 40% 40% 40% 40% Planung Park Normannwehr abgeschlossen, offen: städtebauliche 

Maßnahmen Fürstenwiese, Umgestaltung Stadtpark

S. 1.3 F Umsetzungsmaßnahmen aus InHK 2025 im 

Kontext Regionale 2016

intern 75% 75% 75% 75% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S. 1.4 F Begleitung deutsch-niederl. Interreg-Projekt 

"Berkeln"

intern 33% 40% 40% 40%  Ergebnisse aus der Marketing Untersuchung "Branding Berkel" - 

Abschlussbericht liegt noch nicht vor, Überlegungen zur Fortführung 

der grenzüberschreitenden Berkelarbeit über die 3. Berkelkompagnie. 

Aufgrund Corona-Pandemie fällt das Berkelfestival in Eibergen aus, 

Verschiebung auf nächstes Jahr. Das Projektmanagement hat bei der 

Euregio einen Antrag auf Projektverlängerung eingereicht, da 2020 

kaum Aktivitäten möglich waren, Beschlussfassung darüber erst im 

Dezember 2020

S.2.1 F Übersicht Nachverdichtungsbereiche im 

Stadtgebiet  

intern 30% 40% 50% 50% Bearbeitung seit Januar 2020 wieder aufgenommen; Arbeitsgruppe - 

1. Treffen 19.08.2010 mit RA Tyczewski; Klärung Ziele und Übersicht 

("Positivraum", Handlungsbedarf) in Erarbeitung

S.2.2 F Fortschreibung Regionalplanung intern 88% 88% 90% 90% Erarbeitungsbeschluss vom 01.04.19 durch Regionalrat, TÖB-

Beteiligung durch BRMS

Durchführung Machbarkeitsstudie Fläche COE05 (Lette), Fläche 

COE5 wird per Ratsbeschluss aus Regionalplanung genommen.

Nur noch Erweiterung IPNW COE01 wird im 

Regionalplanänderungsverfahren aufgenommen, im Gegenzug muss 

ein 1:1 Flächentausch stattfinden und Flächen zurückgegeben 

werden, Vorschlag Verwaltung COE09 und 12

S.2.3 N Erarbeitung Stellplatzsatzung (StS) Coesfeld 

i.V.m. der neuen Bauordnung 2018

intern 0% 40% 50% 50% Bericht über die Grundlagen der Beratung im UPB am 13.05.2020; 

Gespräch mit Fraktionsvertretern am 16.06.2020; inzwischen wurde 

eine erneute Änderung der Bauordnung NRW angekündigt, daher 

wurde die Erstellung der Satzung zunächst vertagt.

S.2.4 F Projektkoordinierung "Umsetzung 

Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK)

extern 0% 25% 50% 100% Planungsrechtliche Stellungnahmen für mögliche Standorte 

Wohnmobilstellplatz und Dirtpark erstellt; Umsetzung Modernisierung 

der Spielplätze steht noch aus, Geräte sind bestellt.

Treffen der Koordinierungsrunde im August 2020, Standortsuche 

Projekt Dirtpark und Austausch mit Anliegern, Heimathaus wird über 

das Programm Heimatzeugnis gefördert, vorzeitiger 

Maßnahmenbeginn ist bewilligt.

S.2.5 F Umsetzung DIEK: 1.1 Umgestaltung des alten 

Kirchplatzes

intern/

extern

75% 77% 77% 80% Förderantrag (Dorferneuerung) wurde am 30.09.20 gestellt

S.2.6 N Einführung des Xplanung-Standards in der 

Bauleitplanung

intern/

extern

15% 20% 75% Markterkundung von in Frage kommender Software wurde 

durchgeführt; Einführung eines Planungsinformations- und 

Beteiligungsservers wurde vorbereitet; dieser dient zum einen dazu, 

rechtskräftige Bauleitpläne in das Internet einzustellen und mittels 

WMS/WFS automatisiert Xplan-konform an die Landesportale zu 

übermitteln. Zusätzlich können mit ihm Informationen über laufende 

Bauleitplanverfahren für Bürgerinnen und Bürger, Behörden und 

sonstige Träger öffentlicher Belange online zur Verfügung gestellt und 

das gesamte Beteiligungs- und Abwägungsverfahren abgewickelt 

werden. Umfang und Art der zu veröffentlichenden Bestandsdaten 

sowie die für die Bereitstellung erforderlichen Arbeitsschritte wurden 

definiert.

S. 3.1 F B-Plan Nr. 8a "Innenstadt - Bereich 

Mittelstraße" mit Parkdeck Mittelstraße

intern 70% 70% 75% 75% Alle Gutachten liegen vor. Konkrete unverbindliche Entwürfe für das 

Parkdeck von zwei Parkhausherstellern liegen vor. Für ausgewählte 

Vorzugsfassaden sollen die Hersteller die Entwürfe visualisieren. 

Sobald diese vorliegen, werden diese dem Rat und dem 

Gestaltungsbeirat vorgelegt und das Bauleitplanverfahren (nächster 

Schritt: Offenlagebeschluss) weitergeführt. 

S. 3.2 F a) Rahmenplan zur städtebaul. Entwicklung 

des Quartiers  / b) B-Plan Nr. 151 "Parkhaus 

Münsterstraße"

intern 10% 15% 30% 35% Erste Varianten der Rahmenplanung liegen in einem ersten Entwurf 

vor und wurden zunächst den Eigentümern vorgestellt. Bevor der 

Rahmenplan weitergeführt werden kann müssen weiterhin die 

Eigentumsverhältnisse abschließend geklärt sein, um den konkreten 

Standort Parkhauses festlegen zu können. Gespräche mit den 

Eigentümern sind  größtenteils abgeschlossen. 

S. 3.3 N a) Investoren-Wettbewerb Quartier 

Kapuzinerstraße und Nachnutzung M-L-

Schule, b) darauf aufbauend B-Plan Nr. 150/5 

"Innenstadt - Bereich Kapuzinerstraße"

extern 20% 20% 20% 20% Fördermittel für den geplanten Wettbewerb sind beantragt, Bescheid 

vor. Frühjahr 2021 erwartet

S. 3.4 N angekündigt: Vorh. B-Plan Nachfolgenutzung 

Eckgrundstück Kupferstraße - Gerichtswall

Investor 0% 0% 0% 0% unverändert, Vorstellung erster Konzepte im GBR im Sommer 2020, 

Überarbeitung notwendig 

S. 3.5 N B-Plan Nr. 121/3 "Innenstadt - Bereich 

westlich Gerichtswall" 

intern / 

Investor

0% 0% 0% 0% unverändert

S. 3.6 F B-Plan Nr. 121/3 "Innenstadt - Bereich 

Jakobiwall"

intern 10% 10% 10% 10% unverändert, erste Konzepte von Eigentümern wurden diskutiert

S. 3.7 N B-Plan Nr. 150/3 "Innenstadt - Bereich 

Krankenhaus"

intern 20% 20% 20% 20% unverändert: Aufstellungsbeschluss am 26.09.2019 erfolgt. Bevor das 

Planverfahren weitergeführt werden kann, müssen zunächst 

Abstimmungsgespräche mit den betroffenen Eigentümern (insb. 

Christophorus Kliniken) geführt werden. Erste Gespräche mit den 

Christophorus Kliniken haben stattgefunden. Siehe auch S. 3.2.

S. 3.8 N Aufhebung B-Plan Nr. 5 intern 0% 0% 0% 0% Rechtskraft 150/2 erfolgt.

S. 3.9 N Aufhebung B-Plan Nr. 6 intern 15% 15% 0% 15% Rechtskraft 150/1 und 150/2 erfolgt.

Bauleitplanung Innenstadt

Sonderprojekte Bauaufsicht / Stadtentwicklung / Verkehrsplanung

Übertrag 

Vorjahr 
Regionale 2016-Projekte

Zielerreichung in % für  Quartal:

Prioritätenliste 2020 für den FB 60: Produkt 60.01.01 "Stadtplanung/Bauleitplanung"

Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme

derzeit keine Priorisierung/Bearbeitung

 N = Neues Projekt, F = Fortsetzungsprojekt, P = Projekte aufgrund privater Anträge

intern = komplette Abwicklung des Verfahrens durch den FB 60, extern = Vergabe des Verfahrens an ein externes Büro/Koordination durch den FB 60, 

Investor: komplette Abwicklung des Verfahrens durch ein vom Investor beauftragtes Büro/Begleitung durch den FB 60

o.P. :

Kategorie:

Bearbeitung:

Bear-

beitung

Sachstand zum Quartalsbericht



I II III IV
Übertrag 

Vorjahr 

Zielerreichung in % für  Quartal:Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme Bear-

beitung

Sachstand zum Quartalsbericht

S. 4.1 N Aufstellung BP für Kita am Lübbesmeyer 

Weg, ggf. i.V.m. Projekt 6.5 als 

Nachbebauung

intern 0% 40% 80% (BP 

17a I) / 

60 % (BP 

17a II)

100% 

(BP 17aI) 

/ 60% 

(BP 

17aII)

 BP 17a Teilbereich I "Nachverdichtung Lübbesmeyerweg mit 

Kindertagesstätte" Stand Rechtskraft und 17a Teilbereich II 

"Nachverdichtung Adolf-Meyer-Straße" Stand Vorentwurf

S. 4.2 F FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan 

Neubaugebiet Dreieck Kalksbecker Heide

Investor 25% 27% 35% 60% Frühzeitige Beteiligung 15.07.-15.08. 2020; Dez: Beschluss zur 

Offenlage (04.01.-16.02.2021)

S. 4.3 N Aufstellung B-Plan 82a "Heerdmer Esch - 

Erweiterung"

Investor 0% 15% 30% 35% Aufstellungsbeschluss 12/2019, derzeit Erarbeitung des Vorentwurfs 

und Erstellung der Gutachten

S. 4.4 N Teilaufhebung und Neuaufstellung 

Bebauungsplan 3L Lette Königsbusch für 

Entwicklung Fa. Ernsting

Investor 0% 0% 0% 10% Erschließungssituation geklärt. Aufstellungsbeschluss, Beschluss der 

frühzeitigen Beiteiligung sind für den 17.12.20 geplant. Erster Entwurf 

für einen Kostenübernahmevertrag liegt vor. Begründung für eine 

Einzelbeauftragung von Planungs- und Gutachterbüros wurde bereits 

an das RPA übersand - Rückmeldung steht noch aus. 

S. 4.5 N B-Plan Gewerbegebiet Lette-Süd II Bereich 

Mühle Krampe > 85. FNP-Änderung und BP 

158_Gewerbegebiet westlich Mühle Krampe

extern 0% 0% 5% 15% Landesplanerische Anfrage gestellt und Stellungnahme erhalten. 

Planungs- und Gutachterbüros beauftragt. Bodenbohrungen und 

Verkehrszählung bereits durchgeführt. Frühzeitige interne Beteiligung 

bereits durchgeführt. 

S. 4.6 N BP 159 Daruper Straße/ Druffels Weg extern/In

vestor

0% 5% Erste Gespräche wurden geführt, voraussichtlich wird es einen VBP 

geben. Entwicklungskonzept seitens Investor liegt vor.

S. 4.7 N FNP-Änderungen i.Z.m B-Planaufstellung, 

vorher Klärung auf Reg.-Planebene:

1.) Rücknahme G Lette Süd > stattdessen 

FNP-Änd. und Korrektur Siedl.flächenmonit. 

mit W/GE Wulferhooksweg
2.) Änd. LW in G westl. Mühlenbetrieb 

Krampe oder Alternativaufstellung

3.) Änd. LW Bernings Esch in G + W-Flächen   

4.) Änd. LW in G-Fläche IPNW-Erweit. 

intern / 

extern 

0% 0% 0% 0%

S. 4.8 N Änderung B-Plan 103 "Reitanlage Flamschen" intern 0% 0% 0% 65% Beschluss zur öffenlichen Auslegung 239/2020, derzeit in Offenlage

S. 4.9 N BP 126a An der Marienburg – Erweiterung extern 0% 2% 2% 5% abschließende Klärung mit Friedhofsbetreiber steht noch aus / 

Verfahren nach § 13 b BauGB; § 13b kann Frühjahr 2021 ruhen >  

aber dann Abschluss für Entwicklung für bis zu 12 Einfamilienhäuser 

erforderlich 

Landesplanerische Anfrage ist gestellt, Rückmeldung: keine 

Bedenken, Abfragen Kampfmittel, Löschwasser, Leitungen etc 

erfolgt, Bebauungs- und Erschließungsskizze in Arbeit

S. 4.10 N B-Planänderung/-aufhebung  Nr. 76 Dorfkern 

Lette MK

extern 0% 0% 0% 0% wegen Anträge Privater auf Wohnnutzung im EG Start der 

Bearbeitung zeitnah durchzuführen 

S. 4.11 F Änderung Bebauungspläne aufgegebene 

Spielplätze und Grünfläche Hemingkamp

BP 53b Überplanung Spielplatz Timphorst

intern 45% 50% 75% 100% Spielplatz Timphorst: Offenlage und TÖB-Beteiligung vom 25.05. bis 

07.07.2020, Oktober rechtskräftig; die Angabe zur Zielerreichung 

bezieht sich nur auf das Verfahren Timphorst; Dez: 

Aufstellungsbeschluss Hengtekamp und Zur Höhe, Offenlage für 

Januar geplant

S. 4.12 N FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan Flächen 

nördlich Borkener Straße (Bernings Esch) für 

Gewerbeentwicklung (vorbereitende 

Klärungen in 2020)

Investor 0% 0% 0% 0% Zulässigkeit Gewerbe in Abhängigkeit von 

Immissionsminderungsmaßnahmen Westfleisch. Zurzeit Gespräche 

mit Eigentümern und Immissionsprognosen (beauftragt), erst 

anschließend Start der konkreten Bearbeitung mit Festlegung von 

Zielen für das Gewerbegebiet.

S. 4.13 N FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan Flächen 

nördlich Borkener Straße für 

Wohnbauentwicklung 

Investor 0% 0% 0% 0% Zulässigkeit Wohnen in Abhängigkeit von 

Immissionsminderungsmaßnahmen Westfleisch. Zurzeit Gespräche 

mit Eigentümern und Immissionsprognosen (beauftragt), erst 

anschließend Start der konkreten Bearbeitung mit Festlegung von 

Zielen für das Wohngebiet

S. 4.14 N Aufstellung Bebauungsplan Windenergie 

Goxel

Investor 0% 0% 0% 35% Aufstellungsbeschlüsse Sept. 2016 für B-Päne SO-Gebiet WEA, um 

Planungsrecht für WEA-Standorte zu konkretisieren, 

B-Plan Entwurf liegt vor, Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung und 

Beschluss über die Verlängerung der Veränderungssperre soll am 

17.12.2020 erfolgen.

S. 4.15 F B-Plan Lette Wulferhooksweg intern 10% 10% 10% 10% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

F Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 

"Druffels Feld - Bereich am Akazienweg" - nur 

Flustück 2159

intern 80% 90% 98% 100% Rechtskraft

F BP 152 "Erw. GE Königsbusch" / 83. Änd. 

FNP für Entwicklung Ernsting

Investor 40% 90% 98% 100% Genehmigung FNP-Änderung liegt vor, BPlan rechtskräftig

F Änderung BP Lette 7 Bühlbach für 

Erweiterung Heimathaus

intern 25% 90% 98% 100% Rechtskraft

S. 5.1 N Neuaufstellung der 2  B-Plänen VBP 48a 

Sanitär Möllers + BP 48b Wohngebiet

Investor 0% 10% 40% 75% Offenlage abgeschlossen, Beschluss erneute Offenlage BP48b

S. 5.2 N Einzelantrag vom 04.03.2019.: Änderung B-

Plan 9 "Lilienbecke"

Investor / 

intern 

0% 0% 0% 0% Projekt ruht zurzeit wegen fehlender Personalressourcen

S. 5.3 N

P

Einzelantrag von 2018 durch 

Aufstellungsbeschluss bestätigt: BP 154 Lette-

Nord  

Investor 0% 5% 5% 5% Aufstellungsbeschluss durch Rat am 26.09.19 gefasst. Bisher wurde 

kein konkretes Konzept vorgelegt, daher keine Aktivitäten.

N

P

Einzellantrag und weitere Termine ab 

03..06.2018: BP-Änderung Nr. 40 Niemergs 

Weide 

intern 0% 10% 50% 100% Rechtskraft Nov. 2020

S. 6.1  P Antrag § 24 zu Baugenehmigung BH 

0080/2018, Empfehlung Fachaufsicht 

Neuausfstellung B-Plan 155 Borkener Str. 122 

- 140

intern 10% 15% 15% 60% Öffentliche Auslegung erfolgt: 12.09 - 12.10.2019, 

Bürgerversammlung musste wegen der corona-Krise zunächst 

verschoben werden. Gespräche mit Gewerbetreibenden über 

Entwicklungsabsichten geführt. Bürgerveranstaltung am 11.08.2020 

nachgeholt (nur Anlieger und Lindenallee). Stellungnahmen eingeholt, 

UPB am 25.09.20 darüber informiert. Auskunft an die untere 

Bauaufsicht erteilt. BP-Entwürfe erarbeitet, Vorstellung und 

Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern voraussichtl. Januar 

2021.

Einzelanträge Privater auf Änderung oder Neuaufstellung B-Pläne 

Anträge Privater als Sammeleingabe auf Änderung oder Neuaufstellung B-Pläne 

Bauleitplanung allgemein



I II III IV
Übertrag 

Vorjahr 

Zielerreichung in % für  Quartal:Prio-

rität

Kate-

gorie

Maßnahme Bear-

beitung

Sachstand zum Quartalsbericht

S. 6.2 N

P

mehere Sammel- und Einzelanträge seit 

08.06 2017 bis 07.11.2019 bzw. mündl. 

Einzelanfragen in Bauberatung seit 2015: B-

Plan-Änderung Nr. 13 Waterfohr 

(Nachverdichtung Waterfohr, Prüllageweg, 

Breiter Weg)

intern / 

extern /  

Investor

0% 0% 0% 15% Städtebauliches Konzept erarbeitet; 12.08.2020 

Informationsveranstaltung, Stellungnahmen bis 30.09., Mehrheit 

Anlieger für Nachverdichtung (kleine Stichwege), verschiedene 

Varianten, Abwasserwerk hat detaillierte Berechnungen in Auftrag 

gegeben

S. 6.3 N

P

Sammelantrag vom 18.11.2019: B-Plan 157 

Aufstellung Wahrkammp / Hexenweg zur 

Wahrung Gebietscharakter

intern / 

extern /  

Investor

0% 5% 10% 10% Bürgerinformation 11/2019 durchgeführt; Planaufstellungsbeschluss 

und Satzungsbeschluss über die Veränderungsspere am 27.02.2020


