
Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Abwasserbeseitigungskonzept - Fortschreibungsstand 2006

Liste B: Gesamtzusammenstellung aller noch zu reali sierenden Projekte aus dem ABK 2001-2005

Lfd. Nr.
vorgesehen für das 

Jahr (ABK 2001)
Ordnungs-

Nr.
vorgesehene Maßnahme

Geschätzte 
Kosten in Mio €

vorgesehen für 
das Jahr / 

verschoben auf 
das Jahr

Begründung der Verschiebung

1 2002/2004 1.20.57
Erschließung                
"Ladestraße"

0,165 2007

Bauleitplanverfahren ist erst im 
Jahr 2005 angelaufen. 
Bebauungsplan befindet sich in der 
Aufstellung.

2 2003 1.20.59
Kanalerneuerung "Am 

Fredesteen"
0,100 2008

aus wirtschaftlichen und 
technischen Gründen wurde die 
Maßnahme zurückgestellt

3 2003 1.20.43
Erschließungsgebiet 
"Coesfelder Weberei"

0,100 2006

I. Bauabschnitt im Jahre 2003 
durchgeführt. Erschließungsträger 
hat gewechselt. II. Bauabschnitt 
wird zur Zeit umgesetzt.

4 2004 1.20.54
Regenrückhaltebecken am 

RÜB IIIb, Berkelwiese
0,811 2015

Es konnte noch kein Grunderwerb 
getätigt werden.

5 2004 1.20.58
Entflechtung MW / RW 

Dülmener Str. 
0,100 2009

Abschließende Überprüfung und 
Erstellung eines 
Handlungskonzeptes noch nicht 
abgeschlossen.

6 2004 1.20.65
Umbau 

Regenrückhaltebecken I 
Otterkamp (8.01)

0,095 2008

Aufgrund der geänderten 
Hochwasserschutzkonzeption 
wurde die Maßnahme 
zurückgestellt.
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Liste B: Gesamtzusammenstellung aller noch zu reali sierenden Projekte aus dem ABK 2001-2005

Lfd. Nr.
vorgesehen für das 

Jahr (ABK 2001)
Ordnungs-

Nr.
vorgesehene Maßnahme

Geschätzte 
Kosten in Mio €

vorgesehen für 
das Jahr / 

verschoben auf 
das Jahr

Begründung der Verschiebung

7 2004 1.20.67
Planung von RRB 

"Philosophenweg", Lette
0,040 2009

aus technischen Gründen wurde 
die Maßnahme bisher 
zurückgestellt. In Abhängigkeit der 
Forderung der Bezirksregierung 
bzgl. zu genehmigender 
Einleitungsstellen entfällt diese 
Maßnahme evtl.

8 2004 1.20.32
Wohngebiet zwischen 

Kreuzstraße / Meddingheide 
und Coesfelder Straße, I. BA

0,125 2006
Maßnahme wurde erst im Jahr 
2006 realisiert und abgeschlossen.

9 2005 1.20.60
Kanalsanierung Osterwicker 

Str. - Düker
0,102 2007

aus technischen Gründen wurde 
die Maßnahme zurückgestellt. Sie 
wird im Jahr 2007 realisiert und 
abgeschlossen.

10 2005 x Kanalinspektion Coe 0,050 2006
aus technischen Gründen wurde 
die Maßnahme zurückgestellt. Sie 
wird ab dem Jahr 2006 realisiert.

11 2006-2012 1.20.26.1
Wohnbaunutzung zwischen 

Wulferhooksweg und 
Gewerbegebiet/Bahnhof

0,250 2010-2016 Bedarfsplanung
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Liste B: Gesamtzusammenstellung aller noch zu reali sierenden Projekte aus dem ABK 2001-2005

Lfd. Nr.
vorgesehen für das 

Jahr (ABK 2001)
Ordnungs-

Nr.
vorgesehene Maßnahme

Geschätzte 
Kosten in Mio €

vorgesehen für 
das Jahr / 

verschoben auf 
das Jahr

Begründung der Verschiebung

12 2006-2012 1.20.32

Wohngebiet zwischen 
Kreuzstraße / Meddingheide 

und Coesfelder Straße, II. 
BA

0,125 2010-2016 Bedarfsplanung

13 2006-2012 1.20.33 Gewerbegebiet "Lette Süd" 0,125 2006-2016 Bedarfsplanung

Summe : 2,188
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