
Produktgruppe
Produkte, Leistungen

Maßnahme Priorität Ziel Ziel neu 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Bemerkungen

Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 87 "Bahnhofsquartier" / 
54. Änderung FNP

S. 1 Jun 07 95 % 100 % Rechtskraft 28.06.2007

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 88 
"Bahnhofsstraße / Dülmener Straße"

S. 2 Jun 07 95 % 100 % Rechtskraft 28.06.2007

Konversion der Freiherr-vom-Stein-Kaserne S. 3 Dez 07 10 % 15 % 45 % 80 %
Machbarkeitsstudie im Entwurf erstellt, Abstimmung mit der 
BImA

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 
"Neuordnung der Innenstadt" /  55 . Änderung 
des Flächennutzungsplanes

S. 4 Dez 08 25 % 25 % 25 % 25 %
Städtebauliches Konzept an den Gestaltungsbeirat überwiesen, 
Neuabgrenzung des Bebauungsplangebietes erforderlich.

Bebauungsplan Nr. 113 "Sondergebiet 
Weßlingskamp" + Änderung des FNP

S. 5 Feb 07 95 % 100 % Rechtskraft 28.06.2007

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
"Coesfelder Weberei Teil A1"

S. 6 Dez 07 0 % 10 % 10 % 10 %
Vorbereitende Gespräche werden geführt. Unterlagen durch 
Vorhabenträger bisher nicht erstellt.

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 72 
"Otterkamp II"

S. 7 Mrz 07 100 % Rechtskraft Mitte April 2007.

Bauleitplanung Grundstück "Johannesschule" S. 8 Jun 07 50 % 70 % 95 % 100 % Rechtskraft

Planerische Steuerung der Promenaden S. 9 Dez 08 5 % 10 % 25 % 35 %
Auftrag wurde an ein Planungsbüro vergeben. 
Grundlagenermittlung läuft zurzeit.

Fachbereich 60
Zielvereinbarungen und Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2007

60.01 Stadtplanung
60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung

Zielerreichung in %
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Maßnahme Priorität Ziel Ziel neu 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Bemerkungen
Zielerreichung in %

Bauleitplanverfahren Kulturquartier 
(Grundstück Ostendorf / Osterwickerstr.)

S. 10 Dez 07 10 % 10 % 10 % 10 %
Vorentwurf Lärmschutzgutachten liegt vor. Vorentwurf wird 
erstellt. Weitere Details sind abzustimmen.

Aufstellung des Bebauungsplanes Neumühle 
(Borkener Straße)

S. 11 Dez 07 10 % 10 % 15 % 35 % Frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung durchgeführt.

Nutzungskonzept für die Martinschule S. 12 Jun 08 10 % 10 % 10 % 15 %
Die Grundlagenermittlung zur Erarbeitung eines Konzeptes läuft 
zurzeit. Weitere Details z. B. für die Entwässerung oder zum 
Immissionsschutz sind abzustimmen.

Gestaltung des Bereichs zwischen der 
Stadthalle und dem Coe-Bad

S. 13 Jun 07 30 % 50 % 100 % Planung abgeschlossen.

Steuerung der Einzelhandelsnutzung "Am 
Kupferhammer"

S. 14 Jun 08 5 % 5 % 5 % 5 %
Um Fehlentwicklungen in diesem Bereich zu vermeiden, soll ein 
Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde bereits getroffen.

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 97 
"Sondergebiet Dülmener Straße"

S. 15 Mrz 08 5 % 10 % 20 % 30 %
Unterlagen für die frühzeitige Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung werden derzeit erstellt.

Änderung des Bebauungsplanes "Untere 
Hengtestraße"

S. 16 0 % 0 % 0 % 0 %

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 
"Nonnenkamp"

S. 17 Dez 08 0 % 5 % 20 % 60 % Offenlegung und TöB-Beteiligung eingeleitet.

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 "Firma 
Ahlert"

S. 17a Dez 08 5 % 5 % 15 % 30 % Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingeleitet.

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 
"Sitterstiege"

S. 18 Dez 08 0 % 0 % 0 % 0 %

Erarbeitung eines Plankonzeptes für den 
Altstandort Knubel (Daruper Straße)

S. 19 Dez 08 5 % 5 % 5 % 5 %
Die Grundlagenermittlung zur Erarbeitung eines Konzeptes läuft 
zurzeit.
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Maßnahme Priorität Ziel Ziel neu 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Bemerkungen
Zielerreichung in %

Rastplatz Innenstadt - Planungskonzepte Markt S. 20 Dez 07 90 % 90 % 90 % 90 %
Neues Bankmodell wurde aufgestellt. Erste Gespräche zu 
weiteren Umsetzungsbausteinen laufen.

Freizeitanlage Kalkisee S. 21 Dez 09 5 % 5 % 5 % 5 %
Abstimmungen mit den erforderlichen Fachbehörden eingeleitet. 
Derzeit überprüft der Investor die weiteren Planungsparameter.

Produktgruppe
Produkte, Leistungen

Maßnahme Priorität Ziel Ziel neu 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Bemerkungen

Ausbau der Ladestraße V. 1 Jun 07 80 % 90 % 95 % 100 % Pläne zur Bauausführung freigegeben.

Umsetzung von Einzelmaßnahmen des 
Verkehrsentwicklungsplanes

V. 2 Dez 15 10 % 15 % 20 % 20 %

Planung für Querungshilfen in der Borkener Straße in Höhe 
Hengtestraße wurde erarbeitet, Maßnahme wurde im September 
umgesetzt.
Gesamtkonzept für die Billerbecker Straße wurde aufgestellt, 
Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW läuft.
Planungskonzept für eine Querungshilfe in der Holtwicker Straße 
wurde im Zusammenhang mit der Umgestaltung des 
Bahnübergangs ebenfalls erarbeitet. Abstimmung mit der DB und 
dem Landesbetrieb läuft. Verkehrsuntersuchung Reiningstraße 
wurde im September abgeschlossen, am 10.10.2007 im UPB-
Ausschuss und am 18.12.2007 auf einer Bürgerversammlung 
vorgestellt.

Haltepunkt Schulzentrum V. 3 Dez 08 30 % 40 % 50 % 55 %

Ergebnisse der Machbarkeitsstudie liegen vor und wurden in der 
Sitzung des UPB-Ausschusses am 05.09.2007 vorgestellt. 
Fördermittel für die Erarbeitung der Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung wurden vom ZVM in das Jahr 2008 
übertragen (Fördersatz: 80%). Auftrag über die Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung wurde an das Planungsbüro Hahm 
vergeben.

Zielerreichung in %

60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung
60.01 Stadtplanung
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Maßnahme Priorität Ziel Ziel neu 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Bemerkungen
Zielerreichung in %

Verbesserung der Verknüpfungen der 
Verkehrsarten

V. 4 Dez 09 30 % 35 % 35 % 40 %

Alternativkonzept mit gebührenfreiem Fahrradparkhaus wird 
sowohl durch die Bezirksregierung als auch durch die Verwaltung 
favorisiert. Planungskonzept wurde entsprechend überarbeitet. 
Lage der Skateranlage wurde noch einmal verändert, P&R-
Anlage entsprechend angepasst . Zwei Vorentwurfsalternativen 
des Planungsbüros Skribbe-Jansen liegen vor.
Planungsauftrag über die Vorplanung zur Modernisierung und 
behindertengerechten Erschließung des Bahnhofs (Bahnsteige, 
Tunnel) wurde an die Ingenieurgesellschaft Wesselmann& Brune 
vergeben. Fördermittel wurden durch den ZVM für das Jahr 2008 
bereitgestellt (Fördersatz: 80%).

Ortsdurchfahrt Lette V. 5 0 % 0 % 0 % 0 %

Antrag auf Einplanung in das Förderprogramm (Förderrichtlinien 
Stadtverkehr) liegt der Bezirksregierung vor, Maßnahme wurde in 
die Warteliste aufgenommen. Umstufungsmitteilung liegt vor. 
Entscheidung über die Einplanung in das Förderprogramm steht 
noch aus.
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