
60.01 Stadtplanung
60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung

Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen

S. 1

(4.1)

S. 2 Jan 05

(3.1)

S. 3 Aug 07

(4.2) Jun 08

S. 4 Sep 07

(5.3) Sep 08

S. 5 Sep 07

(5.1)

S. 6 Sep 07

(5.2) Jun 08

S. 7 Aug 07

(5.4) Apr 08

S. 8

(6.1)

S. 9

Fachbereich 60
Zielvereinbarungen und Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2008

Produktgruppe

Potentialanalyse ist abgeschlossen. Wasserwirtschaftlicher 
Fachbeitrag und ökologische Erstbewertung liegen vor. (Die 
bisherige %-Zahl bezog sich nur auf den Bereich 
Machbarkeitsstudie)

Konversion der Freiherr-vom-Stein-Kaserne

Produkte, Leistungen

Zielerreichung Quartal in %

Dez 07 Apr 09 20 %

Entwicklung des Postareals Dez 09 25 % 25 % 25 %Dez 08

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 97 
"Sondergebiet Dülmener Straße"

40 % 45 %

Rechtskraft 16.06.200895 % 100 %

Aug 08

Mrz 08 Jun 08

95 % 100 %
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 48 "Firma 
Ahlert"

Dez 08 Rechtskraft 25.09.2008

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 116 
"Neumühle"

Dez 07 Mrz 08 95 % 95 % 95 %
Satzungsbeschluss liegt vor. Weitere Abstimmungen mit den 
Grundstückseigentümern sind erforderlich.

60 %

100 % Rechtskraft 16.06.2008
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 117 
"Korte Ende" (Borkener Straße)

Mrz 08 Jun 08 95 %

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 
"Nonnenkamp"

Dez 08 Mrz 08 100 % Rechtskraft 15.04.2008.

50 % 50 %
Bestandserhebung und Handlungsempfehlung liegen vor. 
Öffentlichkeitsbeteiligung und weitere Schritte werden 
vorbereitet.

Planerische Steuerung der Promenaden Dez 08 40 %

Rastplatz Innenstadt - Planungskonzepte Markt Dez 07 Dez 08 90 % 100 % 20 %
Das Projekt der Innenstadtmöblierung (Bank/Abfallbehälter) 
wurde abgeschlossen. Das Planungskonzept Markt wird mit 20% 
weitergeführt.
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

S. 10 Aug 07

(3.2)

S. 11 Mrz 08

S. 12

S. 13 Mrz 08

S. 14

S. 15

(5.7)

S. 16 Mrz 08

(5.5)

S. 17

S. 18

S. 19

S. 20

(5.6)

50 % 50 %
Bebauungsplanentwurf und Entwurf der Begründung liegen vor. 
Die öffentliche Auslegung wird vorbereitet. Wesentliche 
Unterlagen vom Planungsbüro fehlen noch.

Bebauungsplan "Coesfelder Weberei Teil A1" Dez 07 Sep 08 10 %

Einzelhandelssteuerung im Bereich 
Sökelandstraße

Sep 08 10 % 60 % 65 %
Die öffentliche Auslegung ist erfolgt. Aufgrund der Entwicklungen 
ist eine Änderung der Planung und die erneute öffentliche 
Auslegung erforderlich.

Abstimmung mit der Bezirksregierung hinsichtlich evtl. 
Sanierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten erfolgt in 
Kürze.

Rahmenplanung Gartenstraße - Prüfung von 
Alternativkonzepten

Jul 08 Sep 09

Steuerung der Einzelhandelsnutzung "Am 
Kupferhammer"

Jun 08 Dez 08 5 % 5 % 10 %
Aufstellungsbeschluss im März 2008. Grundlagenermittlung wird 
zurzeit durchgeführt.

0 %
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 93 
"Gewerbegebiet Süd-West III" zur 
Betriebserweiterung Eiwo

Dez 08 Mrz 09 0 %

Nutzungskonzept für die Martinschule Jun 08 Sep 08 15 % 90 % 90 %

Weitere Abstimmungen zur Nachfolgenutzung des 
Schulgebäudes haben stattgefunden. Bzgl. der Ausweisung von 
Wohnbauflächen ist ggf. noch eine Konkretisierung hinsichtlich 
des Immissionsschutzes erforderlich.

15 % 15 %
Erste Entwürfe liegen vor. Die Abstimmung mit den Eigentümern 
ist erfolgt. Weitere Bearbeitung sobald arbeitsbedingt möglich.

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
"Untere Hengtestraße"

Mrz 09 5 %

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 
"Druffels Feld"

Apr 09 0 % 0 % 0 %

Vorbereitung zur Neuerstellung eines 
Einzelhandelskonzeptes

Dez 09

Vorbereitung der REGIONALE 2016 Dez 16

15 % 25 %
Grundlagenermittlung wird durchgeführt. Erste Entwürfe werden 
mit den Eigentümern besprochen. Auf Wunsch der Eigentümer 
Öffentlichkeitsbeteiligung erst im November.

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 
"Sitterstiege"

Dez 08 Mrz 09
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

S. 21

S. 22

S. 23

S. 24

Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen

V. 1

4.1

V. 2 Dez 07

V. 3

Produktgruppe
Produkte, Leistungen

Zielerreichung Quartal in %

60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung
60.01 Stadtplanung

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 80 
"Gewerbegebiet Süd-West I"

Mrz 09 0 % 0 % 0 % Aufnahme gem. Beschluss UPB v. 11.06.2008

5 % 50 %
Entwürfe der Begründung und des Bebauungsplans liegen vor. 
Die öffentliche Auslegung wird vorbereitet.

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 
"Gaswerk"

Mai 09 0 %

Katastrophenschutzgelände Lette 0 % 5 % 5 %
Aufnahme gem. Beschluss UPB v. 11.06.2008. Erste 
Abstimmungen sind erfolgt. Unterlagen werden vom 
Planungsbüro erarbeitet.

80 % 90 %

Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung einschließlich 
Antragsunterlagen für eine Genehmigung durch das 
Eisenbahnbundesamt (EBA) wurde durch das Planungsbüro 
Hahm im Juni 2008 zunächst als Entwurf abgeschlossen. Am 
10.09.2008 erfolgte die Abstimmung mit DB Netz, DB Station & 
Service, ZVM und dem Kreis Coesfeld. In der 42. Kw führt die 
Guch GmbH eine Baugrunduntersuchung durch.
Nächste Schritte: Aktualisierung der Genehmigungsplanung 
aufgrund der Ergebnisse des Abstimmungsgespräches, 
Vorabstimmung mit dem EBA.
(100%: Abschluss der Entwurfs- und Genehmigungsplanung)

Haltepunkt Schulzentrum Dez 08 60 %

Bauliche Entwicklung des Bahnhofes Jun 08 40 % 100 %

Die Variantenuntersuchung zur Neugestaltung des Bahnhofes 
wurde als Vorentwurfsplanung durch das Büro Wesselmann und 
Brune abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden in der UPB-
Sitzung am 11.06.2008 vorgestellt.
(100%: Abschluss der Vorplanung)

40 % 40 %
Keine weitere Entwicklung seit dem letzten Bericht. Entwurfs- 
und Genehmigungsplanung Anfang 2009.

Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes Dez 09 40 %

Außenbereichssatzung Harle Dez 08 Dez 09 0 % 0 % 0 %
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

V. 4 Aug 07

V. 5

V. 6

V. 7 Mai 07

V. 8 Aug 07

Bahnhof Lette: Verbesserung der 
Zugänglichkeit durch Einstiegshilfen

Jun 08 30 % 50 % 60 %

Gesamtkosten der Maßnahme: 55.000 € (30.000 € 
Investitionskosten, 25.000 € Planungskosten). Die Finanzierung 
ist inzwischen gesichert: Förderung der Maßnahme bis zu einer 
Höhe von 80% durch den ZVM. Die Mittel zur Finanzierung des 
verbleibenden Eigenanteils wurden in der Ratssitzung am 
12.06.08 außerplanmäßig bis zu einer Höhe von 11.000 € zur 
Verfügung gestellt. Derzeit Aktualisierung der Planung aufgrund 
des Antrages der Stadt Coesfeld, die Rampe zu verschieben.

Beschluss der Prioritätenliste zur Umsetzung des 
Verkehrsentwicklungsplanes in der UPB-Sitzung am 11.06.08.
Reiningstraße: Grundsatzbeschluss über die weiteren Planungen 
in der UPB-Sitzung am 05.03.2008. Vorstellung der Planung im 
Kirchenvorstand der Anna-Katharina-Gemeinde am 10.06.08. 
Bürgerversammlung mit Vorstellung der UPB-Entscheidung und 
der Maßnamen für das gesamte Gebiet am 04.09.2008. 
Endgültiger Beschluss über die umzusetzenden Maßnahmen im 
Oktober 2008.

Okt 08 0 %

Umsetzung von Einzelmaßnahmen des 
Verkehrsentwicklungsplanes

Dez 15

0 % 0 %

Projekte 2008:
Blomenesch/Darfelder Weg: Bearbeitung erst nach einer 
Entscheidung über die Entwicklung des Kulturquartiers 
Osterwicker Straße sinnvoll.
Stichweg Neumühle: Bearbeitung erst nach Abschluss eines 
Erschließungsvertrages mit den Grundstückseigentümern 
sinnvoll.
Raiffeisenstraße.

25 % 25 %

Grundsatzbeschluss in der Sitzung des UPB-Ausschusses  am 
05.03.2008. Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm wurde 
Ende Mai gestellt. Beantragter Realisierungszeitraum: 
2010/2011.
Nächste Schritte nach Erhalt der Einplanungsmitteilung: 
Detailerarbeitung/ Abstimmung mit den Verkehrsträgern.

10 %

Verbesserung der Haltestellen des ÖPNV Jun 08 Mai 09 15 %

15 % 20 %

Gesamtplanung wird erarbeitet durch das Büro St-Freiraum unter 
Federführung des Kreises Steinfurt. Vorstellung des 
Planungskonzeptes in der UPB-Sitzung am 11.06.08. Derzeit 
wird geprüft, ob eine trassennahe Führung des Radweges auch 
auf Coesfelder Gebiet möglich ist.

Radweg Rheine - Coesfeld Dez 08

Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

V. 9 Einplanungsmitteilung der Bezirksregierung Münster liegt vor 
(Förderrichtlinien Stadtverkehr - kommunaler Straßenbau). 
Demnach wurde die Maßnahme in das mittelfristige Programm, 
Beginn 2013, aufgenommen.

0 % 0 % 5 %Ortsdurchfahrt Lette
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