
60.01 Stadtplanung
60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung

Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen

S. 1 Aug 08

Jun 09

S. 2 Aug 08

Jun 09

S. 3 Aug 08

Jun 09

S. 4

S. 5 Aug 07

Mai 09

S. 6 Mrz 08

Jan 09

S. 7 Sep 08

S. 8 Mrz 08

S. 9.1 Mrz 07 Bestandserhebung und Handlungsempfehlungen liegen vor. Das 
Planungsbüro bereitet eine dokumentation vor. Weitere Schritte 
sind mit dem Planungsbüro abzustimmen und vorzubereiten.

55 %

Steuerung der Einzelhandelsnutzung "Am 
Kupferhammer"

Dez 09 Dez 10 10 %

Unterlagen wurden für die öffentliche Auslegung im Mai/Juni 
ergänzt und überarbeitet. 

Grundlagenermittlung wurde begonnen. Derzeit arbeitsbedingt 
keine weitere Bearbeitung möglich.

60 %

Rechtskraft 30/1/2009Bebauungsplan Nr. 118 "Sökelandstraße" Feb 09 100 %

Bebauungsplan Nr. 120/3 und 120/4 
"Gewerbepark Flamschen"; Änderung des 
Flächennutzungsplanes und des 
Gebietsentwicklungsplanes

Dez 10
Derzeit läuft das Wertermittlungsverfahren. Erst nach 
wertermittlung und weiterer Verhandlung mit dem eigentümer 
können die nächsten Bauleitplanverfahren begonnen werden. 

Apr 09 95 %
Satzungsbeschluss am 26/3/2009. Rechtskraft nach 
Bekanntmachung im Mai. 

Apr 09

0 %

Feststellungsbeschluss am 26/3/2009. Rechtskraft nach 
Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes 
vermutlich im Mai/Juni. 

Satzungsbeschluss am 26/3/2009. Rechtskraft nach 
Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes 
vermutlich im Mai/Juni. 

95 %

Bebauungsplan Nr. 120/2 "Gewerbepark 
Flamschen"

95 %Apr 09

64. Änderung des Flächennutzungsplanes

Fachbereich 60
Zielvereinbarungen und Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2009

Produktgruppe

Satzungsbeschluss am 26/3/2009. Rechtskraft nach 
Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes 
vermutlich im Mai/Juni. 

Bebauungsplan Nr. 120/1 "Gewerbepark 
Flamschen"

Produkte, Leistungen

Zielerreichung Quartal in %

Apr 09 95 %

Bebauungsplan Nr. 115 "Coesfelder Weberei 
Teil A1"

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 85 
"Gaswerk"

Mrz 09 Sep 09

Planerische Steuerung der Promenaden 
(Öffentl. Veranstaltung, Ausstellungsführer)

Dez 09
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

S. 9.2

S. 10

S. 11 Nov 08

S. 12 Mrz 08

S. 13 Jan 09

S. 14 Jan 09

S. 15

S. 16

S. 17 Mrz 08

S. 18 Jan 09

S. 19 Jan 05Planungskonzept zur Entwicklung des 
Postareals

Dez 10 25 %

Die Grundlagenermittlung ist abgeschlossen. Die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden wird vorbereitet. 

Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage werden 
Aktivitäten für  eine Entwicklung zurzeit zurückgestellt.

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 
"Untere Hengtestraße"

Mrz 10 15 %

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 93 
"Gewerbegebiet Süd-West III" (EIWO)

Aug 09 Dez 09 30 %

Die Grundlagenermittlung und die Entwurfsplanung erfolgt 
derzeit. 

Städtebauliche Entwürfe liegen vor. Die Eigentümer sind 
informiert. Die weitere Bearbeitung erfolgt sobald arbeitsbedingt 
möglich. 

Nutzungskonzept für die Martinschule Brink Dez 09 90 %

Bauleitplanverfahren Kulturquartier Ostendorf Dez 09 Jun 10 5 %

Frühzeitige Beteiligung ist erfolgt. Die Öffentliche Auslegung wird 
vermutlich am 28/5/2009 beschlossen. 

Die vorliegenden Entwürfe sind ggfls. noch auf die 
Nachfolgenutzung des Schulgebäudes abzustimmen. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 
"Druffels Feld"

Jul 10 10 %

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 80 
"Gewerbegebiet Süd-West I" 
(Tanzsportzentrum)

Aug 09 60 %

Änderungsbeschluss 13/3/2008

Änderungsbeschluss 29/1/2009

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 
"Neuordnung der Innenstadt"

Apr 09 Dez 09 60 %

62. Änderung des Flächennutzungsplanes; 
Dülmener Straße

Apr 09 Dez 09 10 %

Derzeit noch keine Bearbeitung möglich. 

Öffentliche Auslegung ist erfolgt.  Weitere Schritte sind 
abzustimmen.

Planerische Steuerung der Promenaden (Baul. 
Entwicklung/Bebauungspläne)

Dez 11 0 %

Gestaltungsfibel für den öffentlichen Raum in 
der Innenstadt; Planungskonzepte Markt

Dez 09 0 %

Derzeit noch keine Bearbeitung möglich. 
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

S. 20

S. 21

S. 22 Mrz 09

S. 23

S. 24

Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen

V. 1.1

V. 1.2

V. 2.1

Derzeit noch keine Bearbeitung.0 %

Haltepunkt Schulzentrum (Vorplanung, 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung)

Mrz 09 100 %

Auftraggeber: DB AG

Anmeldung nach § 12 ÖPNVG NRW für die B&R- und P&R-
Anlagen am 30.01.2009 an den NWL übergeben.
Antrag auf Durchführung eines Verfahrens nach § 18 AEG am 
17.03.2009 an DB Station&Service übergeben.

Bauliche Entwicklung des Bahnhofes 
(Vorplanung, Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung)

Jun 09

Bauliche Entwicklung des Bahnhofes 
(Ausführungsplanung)

Dez 09

Auftraggeber: DB AG

Derzeit noch keine Bearbeitung. 

0 %

Werbesatzung Bahnhofsquartier Dez 09 0 %

Außenbereichssatzung Coesfeld-Harle Dez 10

Vorbereitung zur Neuerstellung eines 
Einzelhandelskonzeptes

Dez 09 0 %

Vorbereitung der REGIONALE 2016 Dez 16

Derzeit noch keine Bearbeitung. 2. Jahreshälfte

Derzeit noch keine konkrete Bearbeitung. Bürgermeister und 
Stadtbaurat sind bei den jetzt anlaufenden vorbereitenden 
Workshops eingebunden.

60.01.03 Verkehrsplanung, Straßenplanung
60.01 StadtplanungProduktgruppe

Produkte, Leistungen

Bebauungsplanverfahren ehemaliges 
Katastrophenschutzgelände Lette

Okt 09 Dez 09

Die Unterlagen für die frühzeitige Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung werden derzeit erstellt und abgestimmt. Ein 
Abstimmungsgespräch mit denkmalpfleghe und den unmittelbar 
angrenzenden Nachbarn ist terminiert.

10 %

Zielerreichung Quartal in %
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Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

V. 2.2

V. 3.1

V. 3.2

V. 4

V. 5

V. 6.1

V. 6.2

V. 6.3

V. 6.4

V. 6.5

Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes 
(P+R und B+R-Anlage)

Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes 
(Fahrradparkhaus)

Jun 10

Verbesserung der Haltestellen des ÖPNV Jun 09 Dez 09 25 %

Umsetzung von Einzelmaßnahmen des 
Verkehrsentwicklungsplanes

Dez 11

Voruntersuchungen laufen

Erarbeitung im Zusammenhang mit den Planungen für das 
Kulturquartier Osterwicker Straße

Im Haushalt 2009 stehen keine Mittel für die Umsetzung von 
Einzelmaßnahmen zur Verfügung.

Jun 09 45 %
Planungsvariante des Planungsbüros Skribbe liegt vor. 
Abstimmung mit den Planungen für die bauliche Entwicklung des 
Bahnhofes (Auftraggeber: DB AG)

5 %

Auftraggeber: DB AG
Haltepunkt Schulzentrum 
(Ausführungsplanung)

Dez 10

Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen 
(Stichwege Lübbesmeyerweg)

Dez 09 20 %

0 %

Voruntersuchungen abgeschlossen.

Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen 
(Bürgersteige Lindenstraße)

Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen 
(Blomenesch/Darfelder Weg)

Dez 09

Dez 10

Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen 
(Stichweg Mühlenesch)

Dez 11 0 %

0 %

5 %

Erarbeitung von verkehrlichen Vorplanungen 
(Baumstandorte Karlstraße)

Dez 11

Übersicht gesamt.xls - Übersicht 2008  Seite 4 von 5



Verfahren
Priorität Beginn

Kennzahl Maßnahme Ziel Ziel neu Ende I II III IV Bemerkungen
Zielerreichung Quartal in %

V. 7

V. 8
Ortsdurchfahrt Lette

25 %Radweg Rheine - Coesfeld Dez 09
Trassenverlauf für den Abschnitt Coesfeld-Lutum wurde definiert, 
erforderliche Baumaßnahmen festgelegt, Kosten berechnet und 
Ausstattungselemente für das Gesamtprojekt festgesetzt.
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