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Schulen
Lambertischule / Rückstellung

RÜ Sanierung der Asphaltfläche Schulhof am Katthagen 
97% 100%

3/2014

Laurentiusschule / Bauunterhaltung / energetische B auunterhaltung / Modernisierung

EBU/MOD/BU

Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 1 > 
Fassadensanierung u. Austausch Fensteranlagen inkl. 
Sonnenschutz

95% 95% 95%
4/2013

EBU/MOD

Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 2 >
Innenraumsanierung, Schließen v. Heizungsnischen, 
Überarbeitung Boden- u. Wandbeläge, Austausch 
Elektroinstallation, Einbau einer Be- u. 
Entlüftungsanlage, Einbau v. Verbindungstüren

30% 85% 95%

4/2014

BU Energetische Sanierung Altbau, Lüftungsanlage 80% 90%
4/2014

Ludgerischule / Bauunterhaltung

BU Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept
10% 20% 90%

4/2014

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Rückstellungen / Bauunterhaltung

RÜ
Sanierung der Decke in der Eingangshalle ,
einschl. neuer Elektroinstallation mit Beleuchtung

3% 97% 100%
4/2014

BU

Innenraumsanierung in 8 UR des Klassentraktes,
Einbau einer neuen Decke inkl. Beleuchtung, 
Wandanstrich, zzgl. Flur u. Treppen

3% 97% 100%
3/2014

RÜ Turnhalle Sanierung der Glasfassade
3% 30% 97%

4/2014

BU Turnhalle Reparatur des Schwingbodens
3% 100%

3/2014

Es schließt sich eine umfangreiche 
Sanierung an. Mittel werden für 2015 
vorgesehen.

RÜ Fassadensanierung Nordgiebel Altbau
100%

Realisierungsstand Maßnahmen 2014 / FB 70

Kostenträger Bezeichnung der Maßnahme

Realisierung im IV. Quartal 2014

Bemerkung
Maßnahmen im Hochbau
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EBU/MOD
Planung der Sanierungsmaßnahmen Altbau-
Klassentrakt 2015/2016

3% 30% 30%
2016

BU Austausch Brandmeldeanlage, Einbau Rauchmelder
3% 3% 3%

4/2014 Ausführung in 2015

INV
Erweiterung des Bereiches Lehrerzimmer u. Lehrer-
WC

100%

RÜ
Austausch von Fensteranlagen 1. u. 2. OG Altbau,
insges. 8 UR

30% 80% 100%
3/2014

EBU/MOD
Sanierung der Umkleide u. Duschbereiche der 
Turnhalle

10% 80% 97%
3/2014

Schulzentrum / Bauunterhaltung

BU Einbau einer Schaltanlage 30% 100% 4/2014

Neubau Theodor-Heuss-Realschule / Bauunterhaltung

BU
BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme 
Abschottung Steigerstränge

90% 100%

BU
BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßn. Abschottung 
Steigerstränge

90% 100%

Kreuzschule / energetische Bauunterhaltung / Modern isierung 

Heriburg-Gymnasium / Investitionsmaßnahmen / Bauunt erhaltung

Freiherr-vom-Stein Realschule / Rückstellungen /  e nergetische Bauunterhaltung / Modernisierung

Anne-Frank-Schule / Bauunterhaltung

Gymnasium Nepomucenum / Bauunterhaltung
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BU
BS-Maßnahme, Weiterführung der Maßnahme 
Abschottung Steigerstränge

90% 100%

Gebäude auf Sportanlagen

Sportzentrum Süd / Investitionsmaßnahmen

INV Herstellung eines Duschraumes im Kellergeschoss
40% 90% 100%

3/2014

Sportzentrum West / Investitionsmaßnahmen

INV Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes 2015
Bauantrag eingereicht.
Baubeginn Frühjahr 2015

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude
Rathaus / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen
Bauteil I + II

BU Einrichtung einer Heizzentrale
5% 60% 95%

3/2014

BU Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept BT I+II
20% 20% 20%

4/2014

INV Einbau eines Aufzugs in BT II Maßnahme verschoben nach 2015

BU

Austausch der Fensteranlagen Sitzungssaal u. 
Haupttreppenhaus sowie Austausch des Teppichs auf 
der Empore, Schaffung einer Anschluss-möglichkeit für 
zwei Bildschirme auf der Empore Maßnahme verschoben nach 2015

BU Umbau 1. OG VWVSt
100%

BU Sanierung WC-Anlage EG BT II
97% 100%

2/2014

BU Einbau einer neuen Hauptverteilung 
50% 95%

3/2014

BU
Umnutzung des Aufzuges im Südflügel zum 
barrierefreien Aufzug

3%
4/2014 Ausführung in 2015

Stadtschloss / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnah men
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BU Sanierung Dach und Fassade sowie Umbau DG
10% 40% 60%

4/2014

INV
Umbau des Sitzungssaales gem. Planung Wolters 
Partner "Trauzimmer"

100%
1/2014

Feuerwache Coesfeld / Bauunterhaltung / Rückstellun g

BU Div. Umbau- und Sanierungsarbeiten
90% 100%

RÜ Überarbeitung Parkplätze Maßnahme verschoben nach 2015

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung 

BU Austausch der Beleuchtungsanlage
40% 97% 97%

4/2014 Abrechnung fehlt

BU Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept
3%

4/2014 Ausführung evtl. in 2015

ehem. Jakobischule / energetische Bauunterhaltung /  Modernisierung

EBU/MOD
Sanierung der Umkleide- u. Duschbereiche der 
Turnhalle

20% 70% 95%
4/2014

INV Einrichtung einer Remise 3% 3% 10% 2015
Förderantrag gestellt.
Ausführung in 2015

BU
Sanierung der gesamten WC-Anlage inkl. Zutritts-
regelung über Münzeinwurf 20% 97% 100% 4/2014

Stadtmuseum / Bauunterhaltung 

BU
Elektroarbeiten, Bodenbeläge, Maler- u. 
Trockenbauarbeiten Räume IV - XII

70% 90% 100%
4/2013

Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung

BU Fassadensanierung
100%

Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahmen

WC-Anlage Pfauengasse / Bauunterhaltung
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Asyl-Unterkünfte / Bauunterhaltung

BU Harle 64, Instandsetzung WE, oben rechts 100%

BU Sanierung G-WC und Bad 10% 100%
3/2014

Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen / Bau unterhaltung

INV
Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes 
Wohnen"

40% 80% 95%
2014

BU Einbau einer neuen Heizungsanlage 10% 90% 100%
3/2014

BU Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen 0% 0%
Ausführung nach erfolgter Zuarbeit
aus dem Schulbereich

BU
Hocheffizienzpumpen u. Regelungsoptimierung an
Heizungsanlagen in versch. Gebäuden 100%

Maßnahmen aus 
Rückstellungen RÜ

Maßnahmen lfd. Bau-
unerhaltung Projekte BU

Maßnahmen aus 
energetische BU / 
Modernisierung 
(Schulpauschale)

EBU/MOD

Maßnahmen investiv INV

Maßnahmen konsumtiv KON

3-10 % Grundlagenermittlung/Vorplanung

11-29% Entwurfsplanung/Vergabeverf.

30% Auftragsvergabe

Wohngebäude Brinker Bach 15 / Bauunterhaltung

verschiedene Standorte / Bauunterhaltung
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31-90% Projekt in Ausführung

97% Schlussrechnung fehlt

100% Schlusszahlung erfolgt

Maßnahmen im Tiefbau

INV / KON Endausbau Darfelder Weg (neuer Teil)
97% 97% 100%

2/2014

INV / KON Bahnhof Lette Fahrradabstellanlage
15% 15% 30%

4/2014 Soll noch 2014 abgeschlossen werden.

KON Wege im Außenbereich, jährl. Sanierung
25% 100%

3/2014

INV Sanierung Napoleonsweg
25% 100%

3/2014

INV / KON Alexanderstraße
15% 15% 15%

4/2014 Beratung 19.11.2014 UmPla Bau

INV / KON
Rekener Straße, Erweiterung Parkplatz, zwischen den 
Gleisen

10% 15% 30%
4/2014 Auftrag vergeben.

INV
Parkraumbewirtschaftung, Neuaufstellung von Park-
scheinautomaten

20% 20% 20%
2/2014

KON Bahnhofsallee - Ausbau Geh-/Radweg
97% 100%

2/2014

KON Bernhardstraße, Sanierung Gehweg
20% 100%

2/2014

KON Seminarstraße, Sanierung Aufpflasterung
30% 100%

2/2014

KON/INV
Sportzentrum-West, Umwandlung Naturrasenfläche 
mit Einbau einer Flutlichtanlage

Bauvorhaben wird nach 2016 
verschoben, zunächst Neubau der 
Umkleide.

KON/INV
Sportzentrum-Nord, Einbau einer Flutlichtanlage 
(Jugendspielfeld)

10% 10%
4/2014

abhängig vom Rückbau des 
Hengtesportplatzes / Maßnahme wird 
vom Verein in Eigenregie durchgeführt.

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / k onsumtive Maßnahmen
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KON DRK-Feuerwehr, Parkplatz
25% 97% 100%

3/2014

KON Entwässerung Fußweg Darfelder Weg
15% 15% 97%

3/2014

KON Reinigung Straßenabläufe
15% 50% 50%

3/2014

KON Sanierung Straßenabläufe und Anschlussleitungen ganzjährig

KON
Aktualisierung der Straßendatenbank zur Erstellung 
der körperlichen Inventur

20% 30% 50%
4/2014

KON Begleitung Einführung eines Aufbruchkatasters
70% 100%

2/2014

RÜ Lambertischule, Sanierung Asphaltflächen Schulhof
10% 97% 100%

3/2014

INV / KON
Endausbau Darfelder Weg / Blomenesch / Aufteilung 
der Baukosten für die Beitragserhebung

50% 75% 95%
3/2014

KON Alter Kirchplatz in Lette - Sanierung Pflasterflächen
100%

KON
Sanierung Osterwicker Straße / Fahrbahnabsackung 
nördlich Berkelbrücke

0% 70% 70%
4/2014

KON
Erlenweg / Fahrbahnschaden, Zufahrt Weiling / 
Messing sanieren

0% 0% 10%
4/2014

KON
Horstesch / Sanierung Pflasterabsackung / 
Verschiebung

0% 0% 0%
4/2014

KON
Dreischkamp / Fahrbahnsanierung Teilbereich B 474 / 
Möbel Boer

0% 0% 0%
4/2014

INV
Aufstellung von 2 Salzsilos am Baubetriebshof, 
Bahnweg

25% 60% 100%
3/2014

INV Befestigung von Teilflächen am Baubetriebshof
25% 90% 100%

3/2014

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / k onsumtive Maßnahmen / Rückstellungen
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INV / KON Endausbau Raiffeisenstraße/Dreischkamp
keine Realisierung in 2014 möglich, 
verschoben nach 2015/2016

INV / KON Bahnhof Ostseite Planung B+R-Anlage 
keine Realisierung in 2014 möglich, 
verschoben nach 2015/2016

INV / KON Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite
keine Realisierung in 2014 möglich, 
verschoben nach 2015/2016

INV / KON Stichweg Münsterstraße
keine Realisierung in 2014 möglich, 
verschoben nach 2015/2016

INV / KON Stichweg Mittelstraße
keine Realisierung in 2014 möglich, 
verschoben nach 2015/2016

INV / KON Am Haus Lette
keine Realisierung der Planung in 2014 
möglich, verschoben nach 2015/2016

INV / KON Beguinenstraße, Parkflächen

keine Realisierung in 2014 möglich, 
wegen anhaltender Bautätigkeit (Jacobi-
bebauung), verschoben nach 2015/2016

INV / KON Rekener Straße, Gehweg / Beleuchtung
keine Realisierung in 2014 möglich, 
verschoben nach 2015/2016

INV / KON urbane Berkel
keine Realisierung in 2014 möglich, 
verschoben nach 2015/2016

INV / KON Teilmaßnahme InHK
keine Realisierung in 2014 möglich, 
verschoben nach 2015/2016

INV Neugestaltung Drei-Linden-Höhe
20% 30%

2/2015

Ziel verschoben von 4/2014 nach 
2/2015. Bezirksregierung hat den 
Förderzeitraum ausgedehnt.

KON LSA - Umrüstung auf LED-Technik
keine Realisierung in 2014 möglich,
verschoben nach 2015/2016

KON Sportzentrum-Süd, leichtathletische Anlagen
keine Realisierung der Planung in 2014 
möglich, verschoben nach 2015/2016

RÜ Parkplatz Feuerwehr 
keine Realisierung in 2014 möglich,
verschoben nach 2015/2016

Straßen / Wege u. Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen
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KON Schadensfälle, Sanierung von Hausanschlüssen ganzjährig

KON Kanalsanierung Bürgerhalle
keine Realisierung in 2014 möglich,
verschoben nach 2015/2016

KON Brückensanierungen
25% 25% 25%

4/2014
Bearbeitung nach Ergebnissen der 
Brückenhauptprüfung.

INV / KON Sanierung Brücke 80 - Kannenbrocksbach
15% 15% 15%

4/2014

INV / KON
Neubau Brücke 59a - Fußweg Sportzentrum / 
Tüskenbach

5% 5% 5%
3/2014

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnah men

INV / KON Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut
keine Realisierung in 2014 möglich,
verschoben nach 2015/2016

KON
Brückenprüfung, jährliche gesetzliche  
Sichtprüfungspflicht

keine Realisierung in 2014 möglich,
verschoben nach 2015/2016

INV / KON Neubau Brücke 1 Davidweg / Berkel
keine Realisierung in 2014 möglich,
verschoben nach 2015/2016

INV / KON Neubau Brücke 36 - Kösterweg / Honigbach
keine Realisierung in 2014 möglich,
verschoben nach 2015/2016

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Ma ßnahmen

INV
EU-Ausschreibung - Austausch von 
2.600 Straßenleuchten

90% 95% 100%
3/2014

INV / KON
Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee", 
Planung

50% 50%
3/2014 Ausführung in 2015

INV / KON Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept 2015

KON BG Nord-West, Umrüstung Tunnelbeleuchtung
15% 100%

3/2014
Umrüstung auf neue LED-Leuchten ist 
unwirtschaftlich, Leuchtmittel getauscht

KON Betrieb / Wartung / Betreuung Fa. Alliander ganzjährig
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Stadtentwicklungsgesellschaft
Marienburg

SEG
Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbe- 
leuchtung

60% 97% 97%
2/2014

Kulturquartier

SEG Straßenendausbau 97% 100% 2/2014

Industriepark Nord.Westfalen

SEG IPNW Gehwege, Hertzstraße 100%

SEG IPNW Sanierung der Löschwasserspeicher 5% 5% 10% 4/2014

SEG IPNW Entsiegelung ehem. Exerzierplatz 15% 40% 90% 4/2014

SEG IPNW Rückbau Reisstraße 15% 30% 95% 4/2014

SEG IPNW Baureifmachung ehem. Sportplatz 15% 40% 97% 4/2014

SEG IPNW Eyecatcher 15% 4/2014 Realisierung fraglich

SEG IPNW Umgestaltung Einfahrtsbereich 5% 15% 15% 4/2014

SEG IPNW Betreuung Sandabbau BLR ganzjährig

SEG IPNW Nacharbeiten der Grundstücke B-Plan 120/1 15% 80% 97% 2/2014

SEG IPNW Wegweisersystem 10% 10% 10% 3/2014

SEG IPNW Nachbearbeitung Projekte 2014

Bebauung Hengtesportplatz

SEG Rückbau / Abbruch / Erschließung Hengtequartier 10% 20% 40%
2/2015
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