
I II III IVS. 1.1 F REGIONALE 2016"Berkel-Stadt Coesfeld" 2018 25% Weitere Öffentlichkeitsarbeit bis Abschluss Baumaßnahmen. Außerdem u.a. in Berkel-AG mit INTERREG-Projekt "berkeln" (Lenkungsausschuss entscheidet im Juni über Förderfähigkeit)S. 1.2 F Innenstadtberkel (UrbaneBERKEL)Planung und Umsetzung nach HOAI 2018-2020 45% 50% Schlosspark - fertig gestellt; Zzt. Bauarbeiten Wiemannweg; zzt. Bauarbeiten B.-v.-Galen-Straße, 1. BA; Ausführungsbeschluss Kreuzung BvGStr./Münsterstr.; Fortsetzung Entwurf Berkelgasse; Ausführungsplanung Davidstr., 2018 Baubeginn Abschnitt südl. BerkelresidenzS. 1.3 F Begleitung Umsetzungsfahrplan Durchgängigkeit Berkel 2018-2020 0% Genehmigungsplanung NaturBerkel Los 1, Förderantrag gestellt - Beteiligung städtebaul. Gestaltung an Umsetzung folgt.S. 1.4 F Umsetzungsmaßnahmen aus InHK 2025 im Kontext Regionale 2016 2018-2020 30% 35% Begleitung bzw. Bearbeitung der Projekte Lokschuppen (Bearbeitung durch FB 70), Park am Normannwehr: Auftrag über LP1-4 vergeben, FußgängerleitsystemS. 2.1 F Vorhabenbezog. B-Plan 144 Kleine Vieh-/Neustraße/Pumpengasse Mrz 18 75% 90% Verfahren bis Satzungsbeschluss durchgeführt. Auf Wunsch des Investors noch kein Satzungsbeschluss. Sobald Investor Verfahren zum Ende bringen will wird der Satzungsbeschluss dem Rat zur Abstimmung vorgelegt.S. 2.2 F 81. FNP-Änderung "Innenstadt" Apr 18 75% 95% Feststellungsbeschluss am 22.02.2018 beschlossen. Genehmigung durch die Bezirksregierung steht noch aus (Frist Rückmeldung bis spätestens 12.06.2018 ). Nach Genehmigung durch Bez. Rechtskraft durch Bekanntmachung.S. 2.3 F B-Plan Nr. 150/1 "Innenstadt - Bereich Davidstraße" Jun 18 50% 65% Offenlage abgeschlossen. Planreife nach § 33 BauGB für den Bereich ehemalige Post erreicht (Genehmigung Vorhaben Netto wird zzt. bearbeitet). Nach Abschluss der Gespräche mit Eigentümern (Umsetzung Berkelpromenade) wird der Satzungsbeschluss vorbereitet.S. 2.4 F B-Plan Nr. 150/2 "Innenstadt - Bereich Letter Straße" Dez 18 15%S. 2.5 N B-Plan Nr. 150/4 "Innenstadt - Bereich Marktplatz" 2018/2019 15%S. 2.6 N B-Plan Nr. 121/3 "Innenstadt - Bereich Jakobiwall" 2018/2019 0%S. 2.7 N Aufhebung B-Plan Nr. 3 unter Klärung Umgang mit Denkmalbereich Dez 18 50% Aufstellungsbeschluss am 22.02.2018. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden abgeschlossen. Offenlagebeschluss zur Abstimmung im Mai eingestellt. S. 2.8 N Überarbeitung Gestaltungssatzung Innenstadt Dez 18 5% 20% Das Büro Pesch & Partner wurde mit der Aktualisierung der Gestaltungssatzung beauftragt (zusätzlich wurde eine rechtliche Beratung eingeholt). Aktuell läuft die Bestandsanlyse. Erste Ergebnisse vorauss. Ende Mai 2018.S. 2.9 N B-Plan Nr. 150/3 "Innenstadt - Bereich Krankenhaus" 2018/2019 0% Start Verfahren, wenn Vorabstimmung mit Eigentümern (insb. Krankenhaus)  abgeschlossen ist.S. 2.10 F Rahmenplanung Quartier Kapuzinerstraße und Wettbwerb Nachnutzung M-L-Schule, darauf aufbauend B-Plan Nr. 150/5 "Innenstadt - Bereich Kapuzinerstraße" Dez 18 25% 30% Nach Abstimmung mit Grundstückseigentümern Vorbereitung Wettbewerb zur Nachnutzung M-L-Schule. S. 2.11 N Aufhebung B-Plan Nr. 2 Dez 19 0% 0% ggf. Parallelverfahren zur Aufstellung B-Plan Nr. 150/4S. 3.1 N Übersicht Nachverdichtungsbereiche im Stadtgebiet  Jun 18 5%S. 3.2 F Erarbeitung Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) i.V.m. Umbau Heimathaus Jun 18 Sep 18 40% Begleitung durch Planungsbüro, durchgeführt: Initialgespräch, Ortsbegehung, Auftaktveranstaltung, 3 Arbeitskreise in zwei RundenS. 3.3 F Erarbeitung Stellplatzsatzung (StS) Coesfeld i.V.m. der neuen Bauordnung 2017 Dez 19 5% 5% Zunächst zurückgestellt.S. 3.4 N Aktualisierung Nahversorgungskonzept im EHZK 2011 Feb 18 10% 75% Gutachter S+H hat Konzept erarbeitet und Rat Beteiliung beschlossen, zur Beteiligung noch mal Umarbeitung auf 2. Aldi-Standort und Ausweisung von 2 NahversorgungszentrenS. 4.1 F VBP Gerlever Weg Dez 18 10% 15% Die positive schalltechnische Untersuchung liegt nun vor.S. 4.2 F FNP-Änd. + Vorhabenbezog. B-Plan Nachnutzung Fritzen-Gelände Dülmener Str. Dez 18 10% 10% Aufstellungsbeschluss im Juli 2017, Gestaltungsbeirat soll hinzugezogen werden - seither keine weiteren Planungsschritte; Abbrucharbeiten laufenS. 4.3 N B-Plan Gewerbegebiet Lette-Süd II Dez 18 0% Aktuell noch keine Bearbeitung.S. 4.4 F B-Pläne Promenaden Südwall/-ring Jan 19 20% 20% Überarbeitung der Unterlagen nach der frühzeitigen Beteiligung notwendig; Verlängerung der vertraglichen Regelungen bis zum 31.12.2018 zur Klärung der Umsetzbarkeit; Gespräche zur Grundstücksneuordnung laufenS. 4.5 F Bebauungsplan Nr. 123 "Wochenendhausgebiet Waldfrieden" einschl. FNP-Änderung Apr 18 80%/95% 98%/100% BP Nr. 123: Satzungsbeschluss am 22.03.2018 gefasst, Bekanntmachung erfolgt voraussichtl. Anfang Mai; FNP-Änderung: am 13.02.2018 durch BezReg MS genehmigt; rechtskräftig seit dem 27.02.2018S. 4.6 F 1. Änderung B-Plan Nr. 73 "Gewerbegebiet Lette-Süd" (Raiffeisen) Jun 18 25% 25% zzt. Klärung Verfahrensart und Gutachten Einzelhandel; dadurch Verfahrensverzögerung;S. 4.7 F FNP-Änd./Vorhabenbezog. B-Plan Nr. 139 Freiflächensolaranlage ehem. Kalksandsteinw. Jun 18 15% 25% Lediglich Verfahrensbegleitung; frühzeitige Beteiligung abgeschlossen und wird zzt. abgewägt;S. 4.8 F Bebauungsplan Nr. 120/5 Industrie- und Gewerbepark Flamschen Apr 18 75% Offenlage abgeschlossen; Satzungsbeschluss wird vorbereitet;S. 4.9 N Aufhebung VBP 111 Biogasanlage Kuhfuss Mrz 18 0% Fassung des Aufstellungsbeschlusses für Angebotsbebauungsplan sowie Beschlussfassung zur frühzeitigen Beteiligung für Mai vorgesehenS. 4.10 F Vorhabenbezog. B-Plan Nachnutzung evang. Kirche Lette Magdalenenstraße Dez 18 0% 5% Aufstellungsbeschluss für Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 148 soll im Mai gefasst werdenS. 4.11 F Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 "Druffels Feld" Dez 18 5% 5%S. 4.12 F FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan Neubaugebiet Dreieck Kalksbecker Heide  2018/ 2019 2% 2% erste Abstimmungsgespräche wurden 2017 geführt; bisher kein Planungsfortschritt aufgrund von Problemen mit der Sicherung von Flächen für ein RegenrückhaltebeckenS. 4.13 F B-Plan Lette Wulferhooksweg Dez 18 7% 10% Städtebaulicher Vertrag zur Sicherung der Grundstücksbereitstellung in der Abstimmung; Entwurf in Bearbeitung;S. 4.14 N VBP Gaststätte Böinghoff Mitte 2018 5% zzt. Abstimmung mit GBR;S. 4.15 F Änderung Bebauungspläne aufgegebene Spielplätze und Grünfläche Hemingkamp 2018 -2020 20% 30% Schalltechnische Untersuchungen für die Flächen "Hengtekamp" und "Zur Höhe" liegen vor; Artenschutrechtliche Prüfung für alle vier sind beauftragt; Einleitung der Bauleitplanverfahren voraussichtl. im III. Quartal
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Übertrag VorjahrZiel ZielneuRegionale 2016-Projekte
Bauleitplanung Innenstadt

Zielerreichung in % für  Quartal:
Prioritätenliste 2018 für den FB 60: Produkt 60.01.01 "Stadtplanung/Bauleitplanung"

Kate-gorie Maßnahmederzeit keine Priorisierung/Bearbeitung N = Neues Projekt, F = Fortsetzungsprojektintern = komplette Abwicklung des Verfahrens durch den FB 60, extern = Vergabe des Verfahrens an ein externes Büro/Koordination durch den FB 60, Investor: komplette Abwicklung des Verfahrens durch ein vom Investor beauftragtes Büro/Begleitung durch den FB 60o.P. :Kategorie:Bearbeitung: Sachstand zum Quartalsbericht



I II III IVÜbertrag VorjahrZiel Zielneu Zielerreichung in % für  Quartal:Kate-gorie Maßnahme Sachstand zum QuartalsberichtS. 4.16 F Änderung Bebauungsplan Nr. 29 "Galgenhügel" 2018 5% 10% Aufstellungsbeschluss im Sept. 2017; Bürgerversammlung im Feb.2018; Unterlagen für frühzeitige Beteiligung werden vorbereitet - Durchführung voraussichtl. Sommer 2018; Abhängigkeit von Planfeststellung Naturberkel zw. RRB Fürstenwiesen und StadtparkS. 4.17 N Änderung BP 114 Rebrügge (Fa. Thies) 2018 0%S. 4.18 N Änderung B-Plan 25 im Bereich zwischen den beiden Bahntrassen > B-Plan neu erweitern auf Pictorius-Kolleg 2018 -2019 0%S. 4.19 N B-Planänderung  Nr. 88 MK > MI, FNP vorgezogen im Rahmen BP Fritzengelände 2018 -2019 0% bisher 2017 nur erste Abstimmung im GBR erfolgt, zzt. Überarbeitung S. 4.20 N Nachverdichtung Waterfohr / Prüllageweg 2018 -2019 0% Start erst nach Abschluss und Beschluss Proj. 3.1. S. 4.21 N Teilaufhebung und Neuaufstellung Bebauungsplan 3L Lette Königsbusch für Entwicklung Fa. Ernsting offen 0% zzt. noch Entwicklungskonzept - aktuell Bauanträge über Befreiung vom geltenden Bebauungsplan, wo keine städtebauliche Spannungen erkennbarS. 4.22 N Änderung VBP 023 Borkener Straße: Aldi-Erweiterung 2018 0% siehe Proj. 3.4 > erst Abschluss Aktualisierung Nahversorgungskonzept erforderlich S. 4.23 N Aufstellung VBP Aufstellung VBP SO-Gebiet LIDL 2018 0% siehe Proj. 3.4 > erst Abschluss Aktualisierung Nahversorgungskonzept erforderlich S. 4.24 N Hinterlandbebauung Haugen Kamp 0% noch keine Unterlagen eingereicht


