
I II III IV

S. 1.1 F REGIONALE 2016

"Berkel-Stadt Coesfeld"

2018 25% 50% 75% 100% Weitere Öffentlichkeitsarbeit bis Abschluss Baumaßnahmen. 

Außerdem u.a. in Berkel-AG mit INTERREG-Projekt "berkeln", 

Projektantrag wurde im Juni vom Lenkungsausschuss bewilligt, 

Durchführung Berkelfestival NL, September Start der Arbeitsgruppe 

mit Projektmanagement

S. 1.2 F Innenstadtberkel (UrbaneBERKEL)

Planung und Umsetzung nach HOAI

2018-

2020

45% 50% 50% 52% 55% Schlosspark - fertig gestellt; Zzt. Bauarbeiten Wiemannweg, 1. 

Abschnitt fertiggestellt; zzt. Bauarbeiten B.-v.-Galen-Straße, 1. BA; 

Ausführungsbeschluss Kreuzung BvGStr./Münsterstr.; Fortsetzung 

Entwurf Berkelgasse; Ausführungsbeschluss Davidstr./Parkplatz, 

Ausführungsplanung Davidstr.-Berkelpromenade, 2019 Baubeginn 

Abschnitt südl. Berkelresidenz

S. 1.3 F Begleitung Umsetzungsfahrplan 

Durchgängigkeit Berkel

2018-

2020

0% 0% 0% 0% Genehmigungsplanung NaturBerkel Los 1, Förderantrag gestellt - 

Beteiligung städtebaul. Gestaltung an Umsetzung folgt.

S. 1.4 F Umsetzungsmaßnahmen aus InHK 2025 im 

Kontext Regionale 2016

2018-

2020

30% 35% 50% 60% 70% Projekt Lokschuppen (Bearbeitung durch FB 70) fertiggestellt, Park 

am Normannwehr: Auftrag über LP1-4 vergeben (Beschluss der 

Entwurfsplanung im Dezember), Fußgängerleitsystem

S. 2.1 F Vorhabenbezog. B-Plan 144 Kleine Vieh-

/Neustraße/Pumpengasse

Mrz 18 75% 90% 90% 90% 90% Verfahren bis Satzungsbeschluss durchgeführt. Auf Wunsch des 

Investors noch kein Satzungsbeschluss. Sobald Investor Verfahren 

zum Ende bringen will wird der Satzungsbeschluss dem Rat zur 

Abstimmung vorgelegt.

S. 2.2 F 81. FNP-Änderung "Innenstadt" Apr 18 75% 95% 100% 100% 100% Nach Genehmigung durch Bez. Reg. ist die 81. Änderung des FNP 

am 07.06.2018 durch ihre Bekanntmachung rechtskräftig geworden.

S. 2.3 F B-Plan Nr. 150/1 "Innenstadt - Bereich 

Davidstraße"

Jun 18 50% 65% 100% 100% 100% Am 12.07.2018 hat der Rat den Satzungsbeschluss zum B-Plan Nr. 

150/1 beschlossen. Am 24.07.2018 ist der B-Plan Nr. 150/1 durch 

seine Bekanntmachung rechtskräftig geworden. 

S. 2.4 F B-Plan Nr. 150/2 "Innenstadt - Bereich Letter 

Straße"

Dez 18 15% 25% 40% 50% Aufstellungsbeschluss zum B-Plan Nr. 150/2 wurde am 27.09.2018 

durch den Rat gefasst (siehe Vorlage Nr. 173/2018). Frühzeitige 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurde durchgeführt. Nach 

Anpassung B-Plan kann Offenlagebeschluss durch den Rat erfolgen 

(voraussichtlich im Feb. 2019).

S. 2.5 N B-Plan Nr. 150/4 "Innenstadt - Bereich 

Marktplatz"

2018/

2019

15% 20% 25% 30% Aufstellungsbeschluss wird vorbereitet (voraussichtlich im Feb. 

2019)

S. 2.6 N B-Plan Nr. 121/3 "Innenstadt - Bereich 

Jakobiwall"

2018/

2019

0% 0% 0% 5% Aktuell laufen noch Abstimmungsgespräche mit mehreren 

Eigentümern. Planverfahren kann erst gestartet werden, wenn 

Entwicklungsabsichten geklärt sind.

S. 2.7 N Aufhebung B-Plan Nr. 3 unter Klärung 

Umgang mit Denkmalbereich

Dez 18 50% 95% 100% 100% Satzungsbeschluss zur Aufhebung des B-Plans Nr. 3 wurde am 

27.09.2018 durch den Rat gefasst (siehe Vorlage Nr. 168/2018). 

Rechtskraft Aufhebung am 11.10.2018

S. 2.8 N Überarbeitung Gestaltungssatzung 

Innenstadt

Dez 18 5% 20% 70% 80% 85% Das Büro Pesch & Partner wurde mit der Aktualisierung der 

Gestaltungssatzung beauftragt (zusätzlich wurde eine rechtliche 

Beratung eingeholt). Ein 1. Entwurf wurde dem Gestaltungsbeirat am 

11.06.2018 vorgestellt. Anmerkungen des GBR wurden eingearbeitet 

und werden nun durch Rechtsanwalt geprüft. Anschließend soll die 

Satzung im Rahmen einer Bürgerversammlung (Anfang 2019) der 

Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nach erneuter Abstimmung mit 

dem GBR soll die Satzung dem Rat zur Abstimmung vorgelegt 

werden. 
S. 2.9 N B-Plan Nr. 150/3 "Innenstadt - Bereich 

Krankenhaus"

2018/

2019

0% 0% 0% 0% 0% Start Verfahren, wenn Vorabstimmung mit Eigentümern (insb. 

Krankenhaus)  abgeschlossen ist.

S. 2.10 F Rahmenplanung Quartier Kapuzinerstraße 

und Wettbwerb Nachnutzung M-L-Schule, 

darauf aufbauend B-Plan Nr. 150/5 

"Innenstadt - Bereich Kapuzinerstraße"

Dez 18 25% 30% 35% 40% 40% Nach Abstimmung mit Grundstückseigentümern Vorbereitung 

Wettbewerb zur Nachnutzung M-L-Schule. Wettbewerb kann erst 

gestartet werden, wenn Eigentumsverhältnisse geklärt sind (weitere 

Abstimmung mit ev. Kirchengemeinde erforderlich). 

S. 2.11 N Aufhebung B-Plan Nr. 2 Dez 19 0% 0% 0% 25% 30% Parallelverfahren zur Aufstellung B-Plan Nr. 150/4

S. 3.1 N Übersicht Nachverdichtungsbereiche im 

Stadtgebiet  

Jun 18 5% 15% 15% 15%

S. 3.2 F Erarbeitung Dorfinnenentwicklungskonzept 

(DIEK) i.V.m. Umbau Heimathaus 

Jun 18 Sep 18 40% 70% 90% 100% Begleitung durch Planungsbüro, durchgeführt: Initialgespräch, 

Ortsbegehung, Auftaktveranstaltung, 3 Arbeitskreise in zwei Runden, 

gemeinsamer Arbeitskreis, Projektmesse, weiterer gemeinsamer 

Arbeitskreis, Abschlussveranstaltung, Ratsbeschluss des DIEKs am 

08.11.18

S. 3.3 F Erarbeitung Stellplatzsatzung (StS) Coesfeld 

i.V.m. der neuen Bauordnung 2017

Dez 19 5% 5% 5% 5% 5% Zunächst zurückgestellt.

S. 3.4 N Aktualisierung Nahversorgungskonzept im 

EHZK 2011

Feb 18 10% 75% 90% 100% 100% Beschluss des Nahversorgungskonzeptes in der Ratssitzung am 

27.09.2018.

S. 4.1 F BP Gerlever Weg Dez 18 10% 15% 15% 30% 50% Die positive schalltechnische Untersuchung liegt nun vor. 

Wasserrechtliche Genehmigung liegt ebenfalls vor.

S. 4.2 F FNP-Änd. + Vorhabenbezog. B-Plan 

Nachnutzung Fritzen-Gelände Dülmener Str. 

Dez 18 10% 10% 10% 12% , Aufstellungsbeschluss im Juli 2017, Gestaltungsbeirat wurde im 

November 2018 beteiligt. Abbrucharbeiten abgeschlossen, derzeit 

Abstimmung mit dem Investor.

S. 4.3 N B-Plan Gewerbegebiet Lette-Süd II Dez 18 0% 0% 0% 0% Aktuell noch keine Bearbeitung.

S. 4.4 F B-Pläne Promenaden Südwall/-ring Jan 19 20% 20% 25% 35% 50% Überarbeitung der Unterlagen nach der frühzeitigen Beteiligung 

notwendig; Verlängerung der vertraglichen Regelungen bis zum 

31.12.2018 zur Klärung der Umsetzbarkeit; Gespräche zur 

Grundstücksneuordnung laufen

S. 4.5 F Bebauungsplan Nr. 123 

"Wochenendhausgebiet Waldfrieden" einschl. 

FNP-Änderung

Apr 18 80%/

95%

98%/

100%

100% 100% 100% BP Nr. 123: Satzungsbeschluss am 22.03.2018 gefasst, Rechtskraft 

23.04.2018i; FNP-Änderung: am 13.02.2018 durch BezReg MS 

genehmigt; rechtskräftig seit dem 27.02.2018

S. 4.6 F 1. Änderung B-Plan Nr. 73 "Gewerbegebiet 

Lette-Süd" (Raiffeisen)

Jun 18 25% 25% 25% 25% 25% zzt. Klärung Verfahrensart und Gutachten Einzelhandel; dadurch 

Verfahrensverzögerung;

S. 4.7 F FNP-Änd./Vorhabenbezog. B-Plan Nr. 139 

Freiflächensolaranlage ehem. 

Kalksandsteinw.

Jun 18 15% 25% 60% 75% 90% Lediglich Verfahrensbegleitung; frühzeitige Beteiligung 

abgeschlossen und wird zzt. abgewägt;

S. 4.8 F Bebauungsplan Nr. 120/5 Industrie- und 

Gewerbepark Flamschen

Apr 18 75% 100% 100% 100% Rechtskraft seit 15.08.2018

S. 4.9 N Aufhebung VBP 111 Biogasanlage Kuhfuss Mrz 18 0% 10% 60% 80% Fassung des Aufstellungsbeschlusses für Angebotsbebauungsplan 

Nr. 149 "SO-Gebiet Biomassekraftwerk Brink" sowie 

Beschlussfassung zur frühzeitigen Beteiligung im Mai erfolgt, 

frühzeitige TÖB Beteiligung durchgeführt, Ende August 

Bürgerversammlung durchgeführt, Offenlagebeschluss 27.09.18, 

Offenlegung und TÖB-Beteiligung Okt/Nov, Satzungsbeschluss 

Anfang 2019 geplant

Bericht zum 4. Quartal 2019 für den FB 60: Produkt 60.01.01 "Stadtplanung/Bauleitplanung"

Kate-

gorie

Maßnahme

derzeit keine Priorisierung/Bearbeitung

 N = Neues Projekt, F = Fortsetzungsprojekt

intern = komplette Abwicklung des Verfahrens durch den FB 60, extern = Vergabe des Verfahrens an ein externes Büro/Koordination durch den FB 60, Investor: komplette Abwicklung des 

Verfahrens durch ein vom Investor beauftragtes Büro/Begleitung durch den FB 60

o.P. :

Kategorie:

Bearbeitung:

Sachstand zum QuartalsberichtÜbertrag 

Vorjahr

Ziel Ziel

neu

Regionale 2016-Projekte

Bauleitplanung Innenstadt

Zielerreichung in % für  Quartal:

Bauleitplanung allgemein

Sonderprojekte Bauaufsicht / Stadtentwicklung / Verkehrsplanung



I II III IV

Kate-

gorie

Maßnahme Sachstand zum QuartalsberichtÜbertrag 

Vorjahr

Ziel Ziel

neu

Zielerreichung in % für  Quartal:

S. 4.10 F Vorhabenbezog. B-Plan Nachnutzung evang. 

Kirche Lette Magdalenenstraße 

Dez 18 0% 5% 10% 50% 90% Aufstellungsbeschluss für Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 

148 wurde im Mai gefasst, Offenlagebeschluss 08.11.18, 

Offenlegung und TÖB-Beteiligung Nov/Dez, Satzungsbeschluss 

voraussichtl. Anfang 2019

S. 4.11 F Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 

"Druffels Feld"

Dez 18 5% 5% 5% 5% 5% Keine Bearbeitung wegen Personalmangel

S. 4.12 F FNP-Änd. und Aufstellung B-Plan 

Neubaugebiet Dreieck Kalksbecker Heide  

2018/ 

2019

2% 2% 2% 3% 5% erste Abstimmungsgespräche wurden 2017 geführt; bisher kein 

Planungsfortschritt aufgrund von Problemen mit der Sicherung von 

Flächen für ein Regenrückhaltebecken

S. 4.13 F B-Plan Lette Wulferhooksweg Dez 18 7% 10% 10% 10% 10% Städtebaulicher Vertrag zur Sicherung der Grundstücksbereitstellung 

in der Abstimmung; Entwurf in Bearbeitung; derzeit wegen fehlender 

Personalkapazitäten keine Bearbeitung.

S. 4.14 N VBP Gaststätte Böinghoff Mitte 

2018

5% 10% 20% 40% Abstimmung GBR erfolgt, Offenlage läuft

S. 4.15 F Änderung Bebauungspläne aufgegebene 

Spielplätze und Grünfläche Hemingkamp

2018 -

2020

20% 30% 45% 45% 45% Schalltechnische Untersuchungen für die Flächen "Hengtekamp" und 

"Zur Höhe" liegen vor; Ergebnisse der artenschutrechtlichen Prüfung 

(ASP 1) liegen vor; Ergebnis jew: "gegen Verbotstatbestände des § 

44 Abs. 1 BNatSchG wird nicht verstoßen.";

S. 4.16 F Änderung Bebauungsplan Nr. 29 

"Galgenhügel"

2018 5% 10% 15% 17% 20% Aufstellungsbeschluss im Sept. 2017; Bürgerversammlung im 

Feb.2018; Unterlagen für frühzeitige Beteiligung werden vorbereitet - 

Durchführung voraussichtl. Winter 2018/19; Abhängigkeit von 

Planfeststellung Naturberkel zw. RRB Fürstenwiesen und Stadtpark

S. 4.17 N Änderung BP 114 Rebrügge (Fa. Thies) 2018 0% 5% 25% 90% Aufstellungs- und Offenlagebeschluss im Sept. gefasst, Offenlegung 

und TÖB-Beteiligung Okt/Nov., Vorbereitung Satzungsbeschluss 

Dezember

S. 4.18 N Änderung B-Plan 25 im Bereich zwischen den 

beiden Bahntrassen > B-Plan neu erweitern 

auf Pictorius-Kolleg

2018 -

2019

0% 0% 0% 0%

S. 4.19 N B-Planänderung  Nr. 88 MK > MI, 

FNP vorgezogen im Rahmen BP 

Fritzengelände

2018 -

2019

0% 0% 5% 10% Derzeit Abstimmung mit dem Investor, Verkehrsgutachten läuft.

S. 4.20 N Nachverdichtung Waterfohr / Prüllageweg 2018 -

2019

0% 0% 0% 0% Start erst nach Abschluss und Beschluss Proj. 3.1. 

S. 4.21 N Teilaufhebung und Neuaufstellung 

Bebauungsplan 3L Lette Königsbusch für 

Entwicklung Fa. Ernsting

offen 0% 0% 0% 0% zzt. noch Entwicklungskonzept - aktuell Bauanträge über Befreiung 

vom geltenden Bebauungsplan, wo keine städtebauliche 

Spannungen erkennbar

S. 4.22 N Änderung VBP 023 Borkener Straße: Aldi-

Erweiterung

2018 0% 0% 0% 0% siehe Proj. 3.4 > erst Abschluss Aktualisierung 

Nahversorgungskonzept erforderlich 

S. 4.23 N Aufstellung VBP Aufstellung VBP SO-Gebiet 

LIDL

2018 0% 0% 0% 0% siehe Proj. 3.4 > erst Abschluss Aktualisierung 

Nahversorgungskonzept erforderlich 

S. 4.24 N Hinterlandbebauung Haugen Kamp 0% 0% 0% 0% noch keine Unterlagen eingereicht

o.P. N Änderung Teile B-Plan Nr. 8 Cronestraße an 

Letterstraße (MK>MI) und Parkdeck (2>3 

Ebenen) / neu: B-Plan Nr. 8a "Innenstadt - 

Bereich Mittelstraße"

Dez 19 0% 25% 35% 40% Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung 

zum B-Plan Nr. 8a "Parkdeck Mittelstraße" wurde am 12.07.2018 

durch den Rat gefasst. Aktuell läuft die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit u. der Behörden. Wettbewerb Fassade für Anfang 2019 

in Vorbereitung.

o.P. N Entwicklung Neubau-Wohngebiete im Ortsteil 

Lette: Meddingheide II 

0% 0% 0% 10% Aufstellungsbeschluss und Beschluss städtebaul. Vertrag am 

08.11.18

Weitere Projekte ohne Prioritätenfestsetzung

Bauleitplanung Innenstadt, Bearbeitung ab 2019


