

Fachbereich 60

Zielvereinbarungen und Arbeitsprogramm für das Jahr 2002:

Produktgruppe

Zielerreichung in %

Produktnummer, Produkte, Leistungen

Priorität

Ziel

1. Quartal

2. Quartal

3. Quartal

4. Quartal

Bemerkungen

60.01 Stadtplanung

60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung

FNP/Rahmenplan

40. Änderung des FLNP/Konzentrationszonen Windenergie	1	Apr 02	100 %				100 %	Rechtskraft 2-3-2002
29. Änderung des FLNP und Aufstellung des vorhabenbezogenen BPL Nr. 23 " Weberei Crone"	1	Jun 02	95 %	100 %			100 %	Rechtskraft 11-5-2002
47. Änderung des FLNP "Lette Süd" und Aufstellung des BPL Nr. 73 "Gewerbegebiet Lette Süd"	1	Mai 02	95 %	100 %			100 %	Rechtskraft im Juni
Konzept für die Entwicklung des Bahnhofs und des Bahnhofsumfeldes	1	Dez 02	50 %	60 %	60 %		80 %	Zusammenstellung der Arbeitsergebnisse durch Büro Wolters. Abschluss Anfang des Jahres 2003.
Weiterentwicklung des Rahmenplanes "Gewerbegebiet Südost"	1	Dez 02	5 %	10 %	20 %		30 %	Die Planung für den Hochwasserschutz wurde weiter konkretisiert. Ergebnisse liegen vor.
Verabschiedung des Grundsatzbeschlusses über die künftigen Leitlinien der Stadtentwicklung im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Einzelhandelsgutachtens	1	Mirz 02	100 %				100 %	Vom Rat am 14-2-02 beschl.
Umsetzung der Maßnahmen "Verbesserung des Erscheinungsbildes der Berkelgasse von der Schluppenstraße bis zum Verbindungsweg am Katharinenstift	1	Dez 02	10 %	10 %	20 %		20 %	Vorgespräche mit der Arbeitsgruppe. Noch keine konkreten Ergebnisse.
Überarbeitung der Gestaltungssatzung	1	Dez 02	-	10 %	20 %		20 %	Grundlagenermittlung wird durchgeführt

Produktgruppe**Zielerreichung in %****Produktnummer, Produkte, Leistungen****Priorität****Ziel****1. Quartal****2. Quartal****3. Quartal****4. Quartal****Bemerkungen**

Erstellung eines Rahmenplanes für die derzeit noch gewerblich genutzten Flächen an der "Osterwicker Straße"	2		-	-	-	-	-	
---	---	--	---	---	---	---	---	--

B-plan - u.a.

Vorhabenbezogener BPL Nr. 102 "Ecke Dülmener Str./B474"	1	Apr 02	80 %	-			-	Verfahren wurde eingestellt.
Vorhabenbezogener BPL Nr. 104 "Erweiterung des Wochenendhausgebietes Lohsquelle" in Lette	1	Mai 02	90 %	100 %			100 %	Rechtskraft im Juni
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 a "Teilbereich Kino"	1	-	-	-			-	
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 87 "Dülmener Straße/Ladestraße" - vorbereitende Untersuchungen -	1	Dez 02	20 %	25 %	40 %		70 %	Dokumentation der LEG liegt vor. Die TöB-Beteiligung im Rahmen der vorbereitenden Untersuchung ist erfolgt.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 75 "Stadterweiterung Nordwest" V. BA	1	Sep 02	30 %	50 %	90 %		100 %	Rechtskraft 15-11-2002
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 75 "Stadterweiterung Nordwest"-Baufeld B2-	1	Mai 02	60 %	100 %			100 %	Rechtskraft im Juni
Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Coesfelder Weberlei" - Teil "A"	1	Dez 02	5 %	5 %	5 %		5 %	Erste Skizzen liegen vor. Die Planung ist durch den Investor zu konkretisieren.
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 59 "Rottkamp"	1	Dez 02	-	10 %	20 %		25 %	Änderungsbeschluss liegt vor. Planungen werden weitergeführt. Danach Bürgeranhörung und TöB-Beteiligung

Produktgruppe**Zielerreichung in %****Produktnummer, Produkte, Leistungen****Priorität****Ziel****1. Quartal****2. Quartal****3. Quartal****4. Quartal****Bemerkungen**

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 58 "Otterkamp" sowie Nr. 72 + 78	1	Dez 02	10 %	10 %	50 %	80 %	Öffentliche Auslegung der Unterlagen vom 2-1-2003 bis 3-2-2003
Neuaufstellung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 82 "Heerdmere Esch" einschl. der notwendigen Flächennutzungsplanänderungen - Vorbereitungen -	1	Dez 02	-	10 %	20 %	20 %	Vorgespräche zur Erweiterung des Betriebes wurden geführt. Gespräche mit dem RP haben stattgefunden.
Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein neues Wohngebiet im Ortsteil Lette einschl. der Flächennutzungsplanänderung - Vorbereitungen -	1	Dez 02				10 %	Bauland-Grundsatzbeschluss ist vom Rat am 19-9-2002 gefasst worden. FNP-Änderung und Aufstellung Beb.plan 2003
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 "Am Bühnbach" im Ortsteil Lette	1	Dez 02	95 %	100 %		100 %	Rechtskraft im Juni
Änderung des BPL Nr. 8 "Cronestraße"	2		-	-	-	-	
Änderung des BPL Nr. 78 "Otterkamp", einschl. 41. Änderung des Flächennutzungsplanes	2		15 %	15 %	20 %	20 %	Neuer Aufstellungsbeschl. notwendig mit geänd. Geltungsbereich.
Aufstellung des BPL "Norbertweg"	2		-	-	-	-	
Aufstellung des BPL im Zusammenhang mit der beabsichtigten Zusammenlegung von Hallenbad und Freibad an der "Osterwicker Straße"	2		10 %	10 %	15 %	20 %	Erarbeitung des Gesamtkonzeptes d. Bäder- und Parkhausgesellschaft ist eingeleitet. Beb.planverfahren in 2003.
Aufstellung eines BPL für den Bereich des jetzigen Freibades, einschl. der Flächennutzungsplanänderung	2		-	-	-	-	

60.01.03 Verkehrsplanung**Straßenplanung**

Innerstädtischer Ring - Entscheidungen -	1	Mai 02	90 %	100 %			Ratsbeschluss vom 16.05.2002
--	---	--------	------	-------	--	--	------------------------------

Produktgruppe**Produktnummer, Produkte, Leistungen**

Priorität

Ziel

1. Quartal

2. Quartal

3. Quartal

4. Quartal

Zielerreichung in %**Bemerkungen**

	Priorität	Ziel	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Zielerreichung in %	Bemerkungen
Straßenausbau Baugebiet "Nordwest"	1	Jul 02	80 %	95 %	100 %			Edith-Stein-Weg, Lise-Meitner-Weg, Elisabeth-Selbert-Weg
Straßenausbau Baugebiet "Nordwest"	1						80 %	Maria-Lenfers-Weg, Elisabeth-Kühling-Weg, Adelgonda-Wolbring-Weg, Eleonore-Pollmeyer-Straße: UPB-Beschluss v. 11.12.2002
Ausbauplanung für die Gehwege an der "Rekener Straße"	1	Mai 02	75 %	95 %	100 %			UPB-Beschluss vom 15.05.2002, Grundstücksverhandlungen abgeschlossen, Baubeginn Mitte Oktober 2002
Einrichtung einer Tempo-30-Zone "Hengtegebiet"	1	Mai 02	95 %	100 %				UPB-Beschluss vom 17.04.2002, umgesetzt im September 2002
Einrichtung weiterer Tempo-30-Zonen	1	Dez 02			85 %	95 %		Umsetzung des Bereichs "Steckinghof" im Zuge der Maßnahme "Hornestiege/Holzweg"
Ausbauplanung für die Ladestraße einschließlich des vorgesehenen Parkplatzbereiches	1	Dez 02	10 %	60 %	90 %	90 %		Hier wird zunächst nur das Konzept in Zusammenhang mit dem Kinostandort bearbeitet
Ausbauplanung für die Straßen "Hornestiege und Holzweg"	1	Sep 02	5 %	40 %	100 %			Einwohnerversammlung am 09.09.2002; UPB-Beschluss vom 18.09.02
Änderungsausbauplanung für die "Loburger Straße" westlich der B 474, einschl. des Knotenpunktes "B 474/Loburger Straße"	2				25 %			erste Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßenbau über den Kreuzungsbereich K.-Aden.-Ring geführt, Vorentwurf erarbeitet
Einzelmaßnahme Radwegekonzept "Dülmener Straße zwischen B 525 und Kreuzung Rottkamp/Boschstraße"	2					10 %		
Ausbauplanung für die "Paßstiege"	2					10 %		