

Federführung:

Dezernat 2

Produkt:

70.01 Verkehrsanlagen

Datum:

09.06.2022

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Ausschuss für Planen und Bauen

09.06.2022

Vorberatung

Haupt- und Finanzausschuss

14.06.2022

Vorberatung

Rat der Stadt Coesfeld

23.06.2022

Entscheidung

DIEK-Projekt: Umgestaltung Alter Kirchplatz Entscheidung über die Beauftragung des Fontänenfeldes / alternative Einsparungen

Sachverhalt:

Der Bezirksausschuss hat den folgenden, vom Beschlussvorschlag der Verwaltung abweichenden Beschluss gefasst:

Die Verwaltung wird beauftragt an der Errichtung eines Fontänenfeldes festzuhalten und somit nach anderen, alternativen Möglichkeiten zu suchen, um bei den Gesamtkosten des Projektes Einsparungen vornehmen zu können.

Die Verwaltung hat das Projekt auf Einsparmöglichkeiten überprüft. Folgende Möglichkeiten sieht die Verwaltung:

Einkürzung Straßenausbau Bahnhofsallee 28.000 €

Entfallende Förderung 18.200 €

Einsparung 9.800 €

Verzicht auf Akzentbeleuchtung Denkmal (Lichtleisten) 69.020 €

Entfallende Förderung 0 €

Einsparung 69.020 €

Verzicht auf Akzentbeleuchtung Bäume (Uplights) ca. 22.000 €

Entfallende Förderung 0 €

Einsparung ca. 22.000 €

Verzicht auf Spielgeräte 15.870 €

Entfallende Förderung 0 €

Einsparung 15.870 €

Einsparung gesamt

116.690 €

Weitere Einsparungsmöglichkeiten bestehen nicht.

Die zur Einsparung ermittelten Leistungen sind bereits beauftragt. Der Auftragnehmer kann daher Ansprüche auf kalkulatorische Kosten geltend machen. Das wäre auch der Fall, wenn die Leistungen noch nicht vergeben worden wären, denn sie sind wesentliche Bestandteile der Ausschreibung.

Weiter muss mit dem Fördergeber geklärt werden, ob die Maßnahmen förderunschädlich entfallen können.