

Projekt	Priorität	4.Quartal 05	1. Quartal 06	2. Quartal 06	3. Quartal 06	4. Quartal 06	1. Quartal 07	2. Quartal 07	3. Quartal 07	4. Quartal 07	1. Quartal 08	2. Quartal 08	3. Quartal 08	4. Quartal 08
Entwicklung des Postareals	S.1	■	■	■	■	■								
Entwicklung des Bahnhofsquartiers	S.2	■	■	■	■	■								
Entwicklung Bahnhofsquartier/Dülmener Straße	S.3			■	■	■	■	■	■					
Nahversorgungsstandort Weberei Crone	S.4	■	■											
Konversion der Freiherr-vom-Stein-Kaserne Flamschen	S.5			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nutzungskonzept und Verkauf der Johannesschule	S.6		■	■	■	■	■							
Bauleitplanung für den Betriebsstandort Westfleisch	S.7	■	■	■	■									
Gestaltungssatzung und Gestaltungshandbuch	S.8	■												
Bauleitplanung für den Betriebsstandort Thies	S.9	■	■	■	■	■								
Nutzungskonzept für die Martinschule Brink	S.10			■	■	■	■	■						
Steuerung der Einzelhandelsnutzung Am Kupferhammer	S.11			■	■	■	■	■	■					
Planerische Steuerung Wesslingskamp	S.12		■	■	■	■	■	■						
Rahmenplan Kulturachse Osterwicker Straße	S.13	■	■	■	■	■	■							
Umgestaltung der Berkel in der Innenstadt	S.14								■	■	■	■	■	■
Sperrung der nordwestlichen Innenstadt	V.1	■	■	■	■	■								
Ausbau der Ladestraße	V.2	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Ortsdurchfahrt Lette	V.3													
Verbesserung der Verknüpfung der Verkehrsarten	V.4				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Umsetzung von Einzelmaßnahmen des VEP	V.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- Beteiligung Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung
- Beteiligung Stadtentwicklung, Bauleitplanung
- Beteiligung Stadtentwicklung
- ||| Beteiligung Bauleitplanung
- /// Beteiligung Verkehrsplanung