

Zeitplanung: Bauleitplanung Innenstadt (Stand: 13. April 2017)

FNP / B-Plan Verfahren	GEPLANTE(R) BEGINN	GEPLANTE ENDE	2017				2018				2019				2020								
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
Änderung FNP "Innenstadt"	Mitte 2017	Mitte 2018																					
80. Änderung FNP "Innenstadt - Bereich Süringstr., Kupferstr."	Anfang 2017	Mitte 2017																					
B-Plan Nr. 150/1 "Innenstadt - Bereich Davidstraße"	Mitte 2017	Ende 2017																					
B-Plan Nr. 150/2 "Innenstadt - Bereich westl. Letter Straße"	Mitte 2017	Ende 2018																					
B-Plan Nr. 150/3 "Innenstadt - Bereich östl. Letter Straße"	Mitte 2017	Ende 2018																					
B-Plan Nr. 150/4 "Innenstadt - Bereich Krankenhaus"	Ende 2017	Anfang 2019																					
B-Plan Nr. 150/5 "Innenstadt - Bereich Marktplatz"	Anfang 2019	Ende 2019																					
B-Plan Nr. 150/6 "Innenstadt - Bereich Kapuzinerstraße"	Mitte 2017	Mitte 2018																					
Rahmenplanung / Wettbewerb B-Plan Verfahren		Mitte 2018	Mitte 2019																				
B-Plan Nr. 8a "Mittelstraße"	Mitte 2017	Mitte 2018																					
B-Plan Nr. 121-3 "Bereich Jakobiwall"	Anfang 2018	Ende 2018																					
B-Plan Nr. 121-4 "Bereich westl. Gerichtswall"	Anfang 2019	Ende 2019																					
Aufhebung B-Plan Nr. 2																							
Aufhebung B-Plan Nr. 3	Anfang 2019	Ende 2019																					
Aufhebung B-Plan Nr. 6	Mitte 2019	Ende 2020																					
Aufhebung B-Plan Nr. 5	Mitte 2019	Ende 2020																					