
TUTTAHS & MEYER Ingenieurgesellschaft mbH Anhang 1

Abwasserwerk der Stadt Coesfeld

Gesamtkosten 
lfd. der einzelnen
Nr. Gewässer Maßnahme Verfahrensschritte 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1 . HJ 2. HJ Maßnahme

1 Bühlbach Neubemessung des RRB Bühlbach incl. Verleg ung in den Nebenschluss
Voruntersuchung (Langzeitseriensimulation oder NA-Modell) 3.000 € 3.000 €
Abstimmung mit den Behörden 1.000 €
Grunderwerb (falls erforderlich) 25.000 €
Planung / Genehmigungsverfahren 17.613 €
Ausführungsplanung / Vergabe 16.258 €
Realisierung 250.000 € 309.871 €

2015

Zeit- und Maßnahmenplan zur Immissionsbetrachtung g emäß BWK M3 für Coesfeld-Lette, Siedlungsgebiet Büh lbach

2010 2011 2012 2013 2014

Realisierung 250.000 € 309.871 €

Investitionskosten pro Jahr 1 €7.000 € 0 €

Gesamtinvestitionssumme: 309.871 €

58.871 € 250.000 € 0 €

Stand: 27.10.2009 Q:\COESFELD.160\101-EA_BWK_Lette\TABELLEN\160101.xls\Zeitplan2009_Lette


