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Tabelle 25:  Klimaschutzfahrplan HF 1 

Nr. Maßnahmentitel Beteiligte Akteure Arbeitsschritte 
2019 2020 2021 2022 2023 Investitionskos-

ten [Euro] 

THG-
Einsparungen 

[kg] I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1.1 
Optimierung des Coesfel-
der ÖPNV 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Externe Dienstleister (Ver-
kehrsgesellschaften) 

Bildung einer Arbeitsgruppe mit externen Akteuren 
(Verkehrsgesellschaften)                                         

Personalkosten: 0,5 Tage / 
Woche 

Potenzialanalysen: 20.000 € 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 

höhere Auslastung des 
Busangebotes.  

Verstärkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit und 
Bildung einer Kommunikationsplattform                                          
Weiterleitung und ggf. Umsetzung der jeweiligen Ansät-
ze, Anregungen und Wünsche                                          

Planung der Prüfungen zur Optimierung des Busange-
botes (ggf. von externen Dienstleistern)                                         

Prüfung zur Optimierung                                         

Feedback und Controlling                                          

1.2 
Etablierung von Coesfel-
der ÖPNV-Paten 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Externe Dienstleister (RVM) 

Bildung einer Arbeitsgruppe mit externen Dienstleistern 
(RVM)                                         

Personalkosten: 0,5 Tage / 
Woche 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 

höhere Auslastung des 
Busangebotes.  

Entwicklung eines Konzeptes für Busparten und Schu-
lungsangebote                                         

Durchführung des Konzeptes                                          

Feedback und Controlling                                          

1.3 Initiative E-Mobilität 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Stadtwerke 
Klein- und Mittelständische 
Unternehmen (KMU) 
RVM  

Ansprache relevanter Akteure und Bildung einer Ar-
beitsgruppe                                         

Personalkosten: 0,25 Tage / 
Woche 

Pedelec: 2.000 € 
Mobilitätsstrategie: 15.000 € 

Durch den Einsatz eines E-
Fahrzeugs, das mit EE-Strom 

bespeist wird, können bei 
einer identischen Autofahrt 
von 10 km zu 3 kg THG (im 

Vergleich zu konventionellem 
Antrieb) eingespart werden. 

Ermittlung geeigneter Standorte für die jeweilige Tech-
nologieform und Klärung der (Strom-) Netzstruktur                                          

Planung des Vorhabens und der Finanzierung                                          

Aufstellen der Stationen                                   
 

    

Entwicklung eines Bewerbungs-Konzeptes                                         

Bewerbung der einzelnen Projekte auf der Webseite 
der Stadt Coesfeld                                         

1.4 
Coesfeld als Modellstadt 
für innovative Mobilitäts-
formen 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Externe Dienstleister  
Stadtwerke 
Verkehrsgesellschaften 

Analyse der Nachfrage im Bereich Mobilität                                         

Personalkosten: 0,5 Tage / 
Woche 

Öffentlichkeitsarbeit: 2.000 € 
Kosten / Ladesäule ca.: 

10.000 € 

Durch den Einsatz eines E-
Fahrzeugs, das mit EE-Strom 

bespeist wird, können bei 
einer identischen Autofahrt 
von 10 km zu 3 kg THG (im 
Vergleich zu konventionel-

lem). 

Planung der Modellstadt inkl. der einzelnen o.g. Teilpro-
jekte (inkl. Finanzierungsplan)                                         

Umsetzung                                         

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des 
Projektes                                         

Feedback, Controlling und Ausbau des Projektes                                 
 
 

      

1.5 "Coesfeld fährt Rad" 
Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 

Bildung einer Arbeitsgruppe                                         

Personalkosten: 0,5 Tage / 
Woche Öffentlichkeitsarbeit: 

1.500 € 
E-Ladesäule ca. 10.000 € 

Jeder Kilometer der anstatt 
mit dem Auto mit dem Fahr-
rad gefahren wird, spart im 
Schnitt ca. 0,12 kg CO2 ein. 
100 km = 12 kg CO2 – Ein-

sparung. 

Umfang und Rahmen des Vorhabens setzen                                         

Optimierungsplan sowie Finanzierungsplan entwickeln                                         

Kontinuierliches Durchführen der Einzelmaßnahmen                                   
 
 

  
  

Feedback und Controlling                                         
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Tabelle 26:  Klimaschutzfahrplan HF 2 

Nr. Maßnahmentitel Beteiligte Akteure Arbeitsschritte 
2019 2020 2021 2022 2023 Investitionskosten 

[€] 
THG-

Einsparungen 
[kg] I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

2.1 Beratungsinitiative 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Stadt Coesfeld (Wirtschafts-
förderung) 
Kreis Coesfeld 
ÖKOPROFIT Netz NRW 
IHK 
Kreishandwerkerschaft 

Gründung einer Projektgruppe mit Vertretern der Stadt-
verwaltung (Klimaschutzmanager), Kreis Coesfeld, IHK, 
HWK         

      
                          

Öffentlichkeitsarbeit: ca. 500 € 
Personal: 0,5 Tage / Woche 

Kosten ÖKOPROFIT (je nach 
Größe der Betriebe) 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 
Umsetzung von Maßnahmen. 

Vorstellung des Vorhabens beim Unternehmertreff, an-
schl. Kontaktaufnahme mit Betrieben zwecks Befragung 
(Interesse, Ziele)         

      
                          

Auswertung der Befragungsergebnisse und Konzeption 
eines Netzwerkes                                          
Auftakttreffen mit Gründung des Netzwerkes und Vor-
stellung ÖKOPROFIT                                         
Stetige Durchführung von Treffen                                       
Controlling                                         

2.2 
Informationsoffensive 
"Coesfelder Wirtschaft 
bleibt mobil“ 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Betriebe und Unternehmen 
auf dem Stadtgebiet  

Bildung einer Arbeitsgruppe mit ggf. externen Akteuren                                         

Personal: 0,5 Tage / Woche 
Öffentlichkeitsarbeit: 2.000 € 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 
Umsetzung von Maßnahmen. 

Ausarbeitung und Planung der Kampagne                                         
Durchführung der Kampagne                                         
Feedback und Controlling                                         

2.3 
Ausbildung von Klima-
coaches in den Unter-
nehmen 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Unternehmernetzwerk 
Regionale IHK 
Unternehmen 

Konzeption und Planung der Organisationsform mit regi-
onalen IHK                                          

Personal: 0,25 Tage / Woche 
Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 
Umsetzung von Maßnahmen. 

Kontaktaufnahme mit potenziellen Akteuren                                         
Bewerbung des Angebots                                          
Umsetzung (regelmäßige Treffen durchführen, etc.)                                       
Feedback und Controlling                                         

2.4 Nachhaltiges Gewerbege-
biet 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Unternehmen und Betriebe   

Prüfung des bestehenden Gewerbegebietes sowie Er-
mittlung von weiteren Industrie- und Gewerbegebieten 
mit hohem Entwicklungspotenzial 

                                        

Kosten für Konzepterstellung: 
ca. 60.000 €  

Öffentlichkeitsarbeit: 1.000 € / 
Jahr 

Personal: 0,5 Tage / Woche 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 
Umsetzung von Maßnahmen. 

Informieren der ansässigen Unternehmen und Eigentü-
mer                                         

Bildung einer Projektgruppe und Erstellung eines Kon-
zeptes für nachhaltige Gewerbegebiete                                          

Identifizierung von Wärmequellen und Wärmesenken zur 
Standortanalyse dezentraler Wärmenetze                                         

Erarbeitung von Maßnahmen und Informationsmaterial                                         
Standortmanagement und Durchführung von Informati-
onsveranstaltungen                                         

Koordination und Hilfestellung bei der Maßnahmen-
durchführung durch die Projektgruppe                                         

Controlling / Feedback                                         

2.5 Coesfelder Klimakongress 
der Wirtschaft 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Effizienz-Agentur NRW 
EnergieAgentur.NRW 
Effizienzberatungsnetzwerks 
Handwerk 
Industrie- und Handelskam-
mer NRW 

Abfrage des Interesses bei den Unternehmen in Coes-
feld                                         

Personal: 0,5 Tage / Woche 
Öffentlichkeitsarbeit: 2.000 € 

Gering, vordergründig steht 
hier die Bewusstseinsände-
rung sowie die Kommuni-
kation der Relevanz des 

Themas Klimaschutz im Fo-
kus.  

Organisation der Veranstaltung                                       
Umsetzung                                         

Jährliche Wiederholung                                         

 

in 2025 
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Tabelle 27:  Klimaschutzfahrplan HF 3 

Nr. Maßnahmentitel Beteiligte Akteure Arbeitsschritte 
2019 2020 2021 2022 2023 Investitionskosten 

[€] 
THG-

Einsparungen 
[kg] I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

3.1 

Potenzialanalyse zur Prü-
fung von dezentralen 
Nahwärmeversorgungs-
lösungen 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Stadt Coesfeld (Gebäude-
management und Tiefbauab-
teilung) 
Stadtwerke 
Externe Dienstleister 

Gründung einer Arbeitsgruppe                                          

Personalkosten: 0,5 Tage / 
Woche 

Potenzialanalyse: 20.000 € 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 

Umsetzung. 

Erfassung des Status quo                                          
Erfassung von mittleren Verbrauchern sowie „verdichteten“ 
Ansammlungen mehrerer Verbraucher     

                        
            

Analyse möglicher Abnahmeprofile                                          
Zusammenfassung der Ergebnisse bzw. Erstellung einer 
Potenzialanalyse     

                        
            

Variantenvergleich der Versorgung der Nahwärmenetze mit 
regenerativen Energien, Kraft-Wärme-Kopplung oder fossi-
lem Betrieb                                         
Umsetzung und Controlling                                         

3.2 
Umwelt- und Klimazentrum 
COE 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Verbraucherzentrale und 
Stadtwerke  
Handwerker und Architekten  

Bildung einer Arbeitsgruppe                                         

Personalkosten: 0,5 Tage / 
Woche 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 

Umsetzung. 

Konzepterstellung für die Gründung eines Zentrums                                         

Erstellung eines Finanzplans                                          

Ansprache der Akteure                                          

Bewerbung des Vorhabens                                          

3.3 
Klimaziele in der Bauleit-
planung  

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Planungsamt 
ggf. externe Dienstleister  

Bildung einer Arbeitsgruppe                      

Personalkosten: 0,5 Tage / 
Woche 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 

Umsetzung. 

Prüfung aller möglichen klimaschutz- und klimaanpassungs-
relevanten Vorgaben in Bebauungsplänen                                         

Erstellung eines Leitbildes für die Bauleitplanung                                          

politischer Beschluss                                         

Umsetzung und Controlling                                         

3.4 
Förderprogramm „Gutes 
Klima“ 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Externe Dienstleister 

Bildung einer Arbeitsgruppe                                         

Personalkosten: 0,25 Tage / 
Woche 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 

Umsetzung. 

Erstellung des Leitfadens für die Förderkulisse                                         

Erstellung einer Beschlussvorlage                                         

Aufbau und Durchführung der Förderkulisse                                         

3.5 
Aufbau einer Klimaschutz-
siedlung  

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Externe Dienstleister 
Energie-Agentur NRW 

Bildung einer Arbeitsgruppe                                         

Personalkosten: 0,5 Tage / 
Woche 

Öffentlichkeitsarbeit: 2.000 € 

Emissionsreduktion von 40-
50 % gegenüber EnEV 

2014/2016 Neubauten mög-
lich. 

Festlegung der Rahmenbedingungen der Klimasiedlung                                         

Findung eines geeigneten Neubaugebiets                                         

Erstellung eines Konzeptentwurfs und Investorensuche                                         

Planung, Beschluss und Umsetzung                                          

Bewerbung                                         

3.6 
Erweiterung der Vertei-
lungskriterien bei der 
Grundstücksvergabe 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Externe Dienstleister (Bau-
herren, etc.) 

Bildung einer Arbeitsgruppe                                          
Personalkosten: 0,5 Tage / 

Woche 
Leitbildentwicklung: 10.000 € 

Emissionsreduktion von 40-50 
% gegenüber EnEV 

2014/2016 Neubauten mög-
lich. 

Prüfung Vorgaben in Bebauungsplänen                                         

Erstellung eines Leitbildes                                          

politischer Beschluss                                         

3.7 
Coesfelder Nachhaltig-
keitspreis 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Sponsoren (Kreditinstitute; 
Energieversorger; Geräte-
hersteller; etc.) 
Verbraucherzentrale NRW 

Klärung der Wettbewerbsmodalitäten und der Akteure                                          

Kosten Wettbewerb, ca. 1.000 
€  

Kosten für Öffentlichkeitsar-
beit: ca. 250 €  

Personal: 0,25 Tage / Woche 

Gering, vordergründig steht 
hier die Bewusstseinsände-

rung sowie die Kommunikati-
on der Relevanz des Themas 

Klimaschutz im Fokus, bei-
spielsweise Austausch der 

Heizungspumpe ca. 200 kg/a. 

Erstellen eines Wettbewerbskonzeptes und Bereitstellung 
einer Anmeldeplattform                                          

Bereitstellung von Prämien / Informationsmaterial                                          

Bewerbung des Wettbewerbs                                         

Durchführung                                         

Feedback und Controlling                                       
 

in 2024 
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Tabelle 28: Klimaschutzfahrplan HF 4 

Nr. Maßnahmentitel Beteiligte Akteure Arbeitsschritte 
2019 2020 2021 2022 2023 Investitionskosten 

[€] 
THG-

Einsparungen 
[kg] I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

4.1 Klimaschutz an Schulen 
und Kindergärten 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Stadt Coesfeld (Jugendamt) 
Schulen und Kitas 
Externe Dienstleister 

Ansprache der Schulen und aller Akteure für ein Arbeits-
gruppentreffen     

                        
            

Personalkosten: 0,25 Tage / 
Woche 

Öffentlichkeitsarbeit: 8.000 € 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 

Verhaltensänderungen. 

Durchführung eines ersten AG Treffens                                         
Planung der Projekte und Einzelmaßnahmen                                         
Durchführung der Projekte                                         
Öffentlichkeitsarbeit zu den Projekten                                         
Feedback und Controlling                                         

4.2 
Beachtung des Klima-
schutzgedankens an      
Coesfelder Schulmensen 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Stadt Coesfeld (Schulamt)  
Lieferanten, Landwirte, 
Großküchen 
Schulen und Kitas 

Gründung einer Arbeitsgruppe                                          

Personalkosten: 0,25 Tage / 
Woche 

Öffentlichkeitsarbeit: 500 € 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 

Einzelmaßnahmen. 

Ansprache der Lieferfirmen, Küchen, Landwirte, Schulen 
und Kitas                                         

Entwicklung eines Konzepts zur Umstellung der Küchen                                         

Planung der einzelnen Projekte 
 

                   

Durchführung der Umstellung und der Projekte                                         

Feedback und Controlling                                         

4.3 Initiative "Coesfeld redu-
ziert" 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Externe Dienstleister 
Einzelhandel  

Ansprache der Coesfelder Einzelhändler                                         

Personalkosten 0,25 Tage / 
Monat 

Öffentlichkeitsarbeit: 3.000 € 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 

Einzelmaßnahmen. 

Entwicklung eines Organisationsplanes zur Reduzierung 
der Plastiktüten bzw. Restmüll                                         

Bewerbung der „Coesfeld Tasche“                                         
Großflächige Kommunikation und Bewerbung des Projek-
tes                                         

Langfristige Umsetzung                                         

4.4 "Coesfeld wird bunt" 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Externe Dienstleister 
Gärtnereien, Imker, etc. 

Ansprache von Gärtnereien, Imker, etc.                                         

Personalkosten 0,25 Tage / 
Monat 

Öffentlichkeitsarbeit: 3.000 € 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 

Einzelmaßnahmen. 

Planung eines Aktionstages und Zusammenstellung von 
Informationsmaterialien                                         

Bekanntmachung des Aktionstages                                         

Umsetzung                                         

Feedback und Controlling                                         

4.5 Errichtung einer Verbrau-
cherzentrale 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Externe Dienstleister 
Verbraucherzentrale NRW 

Ansprache der Verbraucherzentrale                                         

Personalkosten 0,25 Tage / 
Monat 

Öffentlichkeitsarbeit: 100 € 

Je nach Beratungsleistung 
und Maßnahmenumsetzung 
können bei 100 Sanierungen 
mit 30 % Reduktion jährliche 
Einsparungen von 27.000 kg 

THG erreicht werden. 

Planung einer Beratungsstelle in der Stadt Coesfeld                                         
Bewerbung des Angebotes durch öffentlichkeitswirksame 
Medienkanäle                                   

  
    

Durchführung der Beratungen                                         

Feedback und Controlling                                       

4.6 Coesfelder Klimaschutz 
Aktionen 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 

Gründung einer Arbeitsgruppe                                         
Personalkosten 0,25 Tage / 

Monat 
Öffentlichkeitsarbeit: 3.000 € 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 

Einzelmaßnahmen. 

Planung der verschiedenen Aktionen                                         

Umsetzung der Aktionen                                         

Feedback und Controlling                                          

4.7 Earth Hour 
Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Unternehmen 

Ansprache der Unternehmen                                         Personalkosten 0,25 Tage / 
Monat 

Öffentlichkeitsarbeit: 500 € 

Organisatorische Maßnahme: 
Einsparungen durch spätere 

Einzelmaßnahmen. 
Teilnahme der Stadt planen                                         
Feedback und Controlling                                         

 

 

 

in 2024 
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Tabelle 29:  Klimaschutzfahrplan HF 5 

Nr. Titel der Maßnahme Beteiligte Akteure Arbeitsschritte 
2019 2020 2021 2022 2023 Investitionskosten 

[€] 
THG-

Einsparungen 
[kg] I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

5.1 
Sensibilisierungskampagne 
zur Klimaanpassung in der 
Gartengestaltung 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Gala-Bau-Unternehmen  
Naturschutzverband 

Bildung einer Arbeitsgruppe mit relevanten Akteuren                                          

Personalkosten 0,25 Tage / 
Monat Budget für Flyer und 

Broschüren ca. 3.000 € 

Organisatorische Maßnah-
me: Einsparungen durch 

spätere Einzelmaßnahmen. 

Erarbeitung einer Empfehlungsliste                                          
Durchführung der Kampagne                                          
Begleitung der Maßnahme mit entsprechender ÖA                                         
Feedback / Controlling                                         

5.2 
Einsatz von Versickerungs-
pflaster an versiegelten 
Parkplatzflächen 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 

Ermittlung von Potenzialflächen für Rasengittersteine                                       Personalkosten 0,2 Ta-
ge/Monat 

geringe Mehrkosten bei Um-
baumaßnahmen 

Organisatorische Maßnah-
me: Einsparungen durch 

spätere Einzelmaßnahmen. 
Planung und Umsetzung von Versickerungspflaster                                         
Festsetzung von geeigneten Bodenbelägen in B-Plänen                                         

5.3 
Erhalt und Entwicklung 
stadtklimatisch bedeutsa-
mer Grünflächen 

Stadt Coesfeld (u. a. Grün-
flächenmanagement) 

Aktualisierung des städtischen Grünflächenkatasters                                         

Personalkosten 0,5 Tage / 
Monat 

Grünflächen wandeln CO2 in 
Sauerstoff um (Ein Laub-

baum bindet ca. 12,5 kg CO2 
im Jahr). Durch Abkühlung 

des städtischen Raums. 

Erstellung einer Bewertungsmatrix, die mit dem Kataster ver-
schnitten werden kann                                         

Festsetzung von Erhalt- und Entwicklungsmaßnahmen                                         
Umsetzung geeigneter Maßnahmen                                         
Feedback / Controlling                                         

5.4 
Wohnortnahe „Versor-
gungszentren“ 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 

Erhebung weiterer vorhandener Leerstände und Brachflächen                                         

Personalkosten 0,5 Tage / 
Monat 

Jeder Kilometer der anstatt 
mit dem Auto, mit dem Fahr-
rad gefahren wird, spart im 

Schnitt ca. 0,12 kg THG ein. 

Ansprache der jeweiligen Gebäude- und Grundstückseigentümer                                          
Prüfung Innenentwicklung vor Neugebietsausweisungen im Au-
ßenbereich                                         

Berücksichtigung der Leerstände und Brachflächen bei Neubau-
vorhaben                                         

5.5 Klimaanpassung in der 
Stadtentwicklung 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 

Bildung einer Arbeitsgruppe                                          
Personalkosten 0,5 Tage / 

Monat 

Organisatorische Maß-
nahme: Einsparungen durch 

spätere Ver-
haltensänderungen. 

Recherche/Erarbeitung eines Handlungskataloges                                          
Anwendung des Handlungskatalogs im Bauleitplanverfahren                                          

5.6 Pilotprojekt "Gemein-
schaftsversorgung" 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Landwirtschaftliche Betriebe 
Bürger 

Ansprache relevante Akteure                                        

Personalkosten 0,5 Tage / 
Monat 

Einsparung durch Vermei-
dung langer Transportwege. 

Bewerbung des Pilotprojekts (z. B. Presseartikel)                                         
Koordination zwischen den einzelnen Akteuren                                         
Initiierung/Umsetzung des Pilotprojekts                                       
Feedback/Controlling                                         

5.7 
Bepflanzung öffentlicher 
Räume mit klimaresilienten 
Baumarten 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement, Grün-
flächenmanagement) 

Prüfung von geeigneten Standorten im Stadtgebiet                                         Personalkosten 0,5 Tage / 
Monat 

keine Mehrkosten bei Um-
baumaßnahmen 

Organisatorische Maßnah-
me: Einsparungen durch 

spätere Ver-
haltensänderungen. 

Bei Neupflanzungsvorhaben und Ersatzpflanzungsvorhaben 
geeignete Bäume berücksichtigen                                         

Realisierung der Bäume im öffentlichen Raum                                         

5.8 

Modellprojekt Dach- und 
Fassadenbegrünung im 
städtebaulichen Entwick-
lungsgebiet 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 

Analyse möglicher Gebäude                                          

Abhängig von Fläche und 
Umsetzung 

Personalkosten: 0,25 Tage / 
Woche 

Organisatorische Maß-
nahme: Einsparungen durch 

spätere Ver-
haltensänderungen. 

Auswahl geeigneter Umsetzungsformen (extensiv / intensiv)                                         
Ausschreibung und Umsetzung                                         
Berichterstellung und Öffentlichkeitsarbeit                                         
Entwicklung eines Leitfadens Dachbegrünung                                         
Feedback / Controlling                                         
Übertragung der Maßnahmen auf weitere Gebäude                                         

5.9 
Reduzierung der Gebühr für 
Niederschlagswasser 

Stadt Coesfeld 
Abwasserwerk Coesfeld 

Erarbeitung einer Strategie                                          

 Personalkosten: 0,5 Tage / 
Woche 

Organisatorische Maß-
nahme: Einsparungen durch 

spätere Ver-
haltensänderungen. 

Festsetzung von Teilentsiegelungsmaßnahmen                                          
Beschluss zur Gebührenreduzierung auf 80 %                                         
Veröffentlichung Presseartikel                                         

5.10 Schulprojekte zum Thema 
Bienenschutz 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Lehrer 
Waldjugend 
Naturschutzbund 
Imkerverein Coesfeld 

Bildung einer Arbeitsgruppe                                         

 Personalkosten: 0,25 Tage / 
Woche 

Organisatorische Maß-
nahme: Einsparungen durch 

spätere Ver-
haltensänderungen. 

Ansprache der Schulen                                          
Erarbeitung eines Schulprojekts                                         
Durchführung der Projekttage                                         
Veröffentlichung Presseartikel                                         
Feedback ggfs. Wiederholung                                         

 

in 2024 

in 2024 



 

 energielenker Beratungs GmbH 192 

 

Tabelle 30: Klimaschutzfahrplan der übergeordneten Projekte 

Nr. 
Titel der Maßnah-
me 

Beteiligte Akteure Arbeitsschritte 
2019 2020 2021 2022 2023 Investitionskosten 

[€] 
THG-

Einsparungen 
[kg] I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Ü1 
Teilnahme der Stadt Coes-
feld am European Energy 
Award-Prozess 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Stadtverwaltung Coesfeld 
zertifizierter eea-Berater 

Politischer Beschluss zur Programmteilnahme (liegt vor) 
  

                                      

 Personalkosten 0,25 Tage / 
Monat 

Programmbeitrag 
Kosten eea-Berater 

 Im Rahmen der IST-Analyse 
fallbezogene Aufdeckung von 
Optimierungspotenzialen mit 
direkter Wirkung hinsichtlich 
Verbrauchs-, Kosten- und 
Emissionseinsparungen. 

Förderantragstellung                                         

Auswahl eines zertifizierten eea Beraters                                       

Einführung des eea-Prozesses in der Stadtverwaltung                                         

Erfahrungsaustausch mit anderen eea-Kommunen wäh-
rend der Projektlaufzeit                                         

Feedback / Controlling                                         

Ü2 

Beantragung von Förder-
mitteln zur Einstellung 
eines Klima-
schutzmanagers 

Stadt Coesfeld (Klima-
schutzmanagement) 
Stadtverwaltung Coesfeld 
Fördermittelstelle 

Stellenbeschreibung                                          

Personalkosten: Im Regelfall 
erfolgt eine Förderung der 

Stelle für ein Klimaschutzma-
nagement durch eine nicht 

rückzahlbare Zuwendung von 
mindestens 65 % vom BMU 

für eine Dauer von maximal 3 
Jahren.  

 Der Klimaschutzmanager hat 
einen großen Einfluss auf die 

Umsetzungsrate des Maß-
nahmenkatalogs, der eine 
deutliche Reduzierung der 
THG-Emissionen anstrebt. 

Förderantrag BMUB-Klimaschutzinitiative                                          

Stellenausschreibung                                         

Einarbeitung  
 

                                      

Feedback / Controlling                                         

 

 


